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1. SISUKOKKUVÕTE 

Käesolev arendamise kava käsitleb Maardu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

arendamist aastatel 2016-2027. 

Arendamise kavas antakse ülevaade veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide 

seisukorrast Maardu linnas, tuues välja süsteemi olulisemad kitsaskohad ja probleemid, 

kaalutakse alternatiive süsteemide arendamiseks ning koostatakse investeeringute kava 

probleemide lahendamiseks.  

Maardu linn paikneb Eesti põhjaosas, Harju maakonnas Soome lahe kaldal. Külgnevateks 

omavalitsusteks on Tallinna linn läänes, Viimsi vald loodes. Pikim ühine piir on Maardul 

Jõelähtme vallaga, mis piirab linna idast ja lõunast. 

Maardu linnas elab 1. jaan 2015 seisuga  15 993 inimest (registreeritud elanike arv), 

sellega on ta kümne Eesti suurema linna seas. Maardu linna pindala on 22,76 

ruutkilomeetrit ja asustustihedus 693,3 elanikku ruutkilomeetri kohta. Linn paistab silma 

omanäoliste erinevate piirkondade poolest, mis vastavalt linna arengukavale [2] 

jagunevad kuueks: 

1. Kallavere elamupiirkond. 

2. Kroodi majanduspiirkond. 

3. Maardu järveäärne elamupiirkond. 

4. Muuga elamupiirkond. 

5. Muuga sadam. 

6. Vana-Narva maantee tööstuspiirkond. 

Käesoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel ja olemasoleva 

situatsiooni kirjeldamisel on arvestatud alljärgnevate põhiliste tööde ja õigusaktidega: 

- ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni seaduse § 4 esitatud nõuded ühisveevärgi ja-

kanalisatsiooni arendamise kavale; 

- ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava koostamise juhend; 

- Maardu linna üldplaneering; 

- Maardu linna arengukava. 

Andmeid on kogutud varem teostatud uuringutest, projektidest ja planeeringutest ning 

Konsultandi isiklikest tähelepanekutest. Samuti on käesoleva arendamise kava 

koostamisel kasutatud alljärgnevaid projekte: 

- Maardu linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava korrektuur 2009-

2020 (I etapp). Infragate Eesti AS, 2008; 

- Maardu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava korrektuur 2009-2020 

(II etapp). Infragate Eesti AS, 2008; 

- Maardu linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava korrektuur 2009-

2020 (I etapp). Infragate Eesti AS, 2008; 

- EL Ühtekuuluvusfondi „Tehniline abi Ida-Harju ja Keila-Vasalemma 

veemajandusele” projektis (ISPA2001/EE/16/P/PA/005) toodud tehnilised 

lahendused;  

- Maardu linna tööstuspiirkonna reoveekanalisatsiooni eelprojekt ning 

tööstuspiirkonna veevarustuspiirkonnad. AS Entec, 2007; 

http://atlas.ibs.ee/index.cgi.et?koht=&seletus=Maardu,+Harjumaa&uid=ca93c969199251a83bf16e4bde07dd8774173346b66cd516530bae890653fd65f0e1a72eb7dcb907eff212a19ffd216416962251544b2d52
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- Maardu linna ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni arendamise kava korrektuur. 

ENTEC AS, 2004. 

- Maardu linna Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF) rahastatava 

veemajandusprojekti teostatavusuuring; 

- Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfonditoetuse abil teostatud ehitustööde projektid ja 

teostusjoonised; 

- Maardu linna veemajandusprobleemide analüüs. AS Infragate Eesti, 2015; 

Veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide skeemid on vormistatud tarkvaraga 

AutoCAD2012 LT.  

1.1 MAARDU LINNA SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ÜLEVAADE 

Vastavalt Maardu Linnavolikogu 04.11.2008. a otsusele nr 211 (viimati muudetud 

31.03.2009. a Maardu Linnavolikogu otsusega nr 232) on määratud Maardu vee-

ettevõtja tegevuspiirkonnaks Maardu linna haldusterritoorium ja kinnitatud vee-

ettevõtjaks Maardu tegevuspiirkonnas alates 01.07.2009 a. AS Tallinna Vesi. 

Maardu linna 2015. a eelarve tulude maht oli 14 890 tuhat eurot. Suuremateks 

tuluartikliteks on linna eelarvesse laekuvad maksud, toetused ning kaupade ja teenuste 

müük. Kulude mahuks oli 2015. a 16 696 tuhat eurot. Põhilised kuluartiklid on haridus, 

sotsiaalne kaitse ja üldised valitsussektori teenused. 

1.2 VEEVARUSTUSÜSTEEMIDE LÜHIKIRJELDUS 

Maardu linna suuremaid elamupiirkondi varustatakse 2011.-st aastast joogiveega 

valdavalt Tallinna linnas asuvast Ülemiste veepuhastusjaamast.  

AS Tallinna Vesi pakub veevarustusteenust täielikult pinnavee baasil Kallavere 

elamupiirkonnas. Kellamäe ja Ringi 13A puurkaevpumplad on ehitatud ümber IV astme 

rõhutõstepumplateks, mida varustatakse joogiveega Ülemiste veepuhastusjaamast. 

Kallavere Ringi 13A ja Kellamäe pumplatesse on paigaldatud ka survefiltrid raua 

eraldamiseks põhjaveest ning põhjaveel baseeruva veevarustuse korral üldraud ja 

ammoonium tarbija juures joogivee nõuetele vastavad. Joogiveele esitatud nõuetele ei 

vasta põhjaveest toodetud joogivesi mangaani, kloriidi ja radionukliidide osas.  

Muuga elamupiirkonnas tegelevad lisaks AS-le Tallinna Vesi elanike joogiveega 

varustamisega ÜVK arendamise kava koostamise ajal viis puurkaevu valdajat, kes 

omavad kehtivaid vee erikasutuslube. Puurkaevudest pumbatav põhjavesi ei vasta 

joogiveele esitatud nõuetele raua, ammooniumi, mangaani ning radionukliidide sisalduse 

osas. Perspektiivis on ette nähtud kogu piirkonnas elanike varustamine joogiveega 

Ülemiste veepuhastusjaama vee baasil. Veeühistute puurkaevude omanikega käivad 

läbirääkimised veevarustusrajatiste omandamise küsimuses.  

Veevõrk on täielikult välja ehitatud Kallavere elamupiirkonnas, kuid osaliselt vajab 

joogiveetorustik rekonstrueerimist ja sademeveetorustik rekonstrueerimist ning 

laiendamist.  

Muuga aedlinnas on paljud teenusepakkujad rajanud torustikud väiksema läbimõõduga 

kui piirkonna torustike perspektiivskeem ette nägi, mistõttu esineb veeühistute 

piirkondades probleeme vee rõhkudega. Samas on kõikidele kinnistutele tagatud 

võimalus liituda nõuetekohase veevõrguga. 

Järveäärse elamupiirkonnas on ühisveevarustuse võrk välja ehitamata.  

Tuletõrjeveevarustus on välja ehitamata Maardu järve ümbruse piirkonnas, mujal on see 

lahendatud hüdrantide baasil. 

Veevarustuse probleemid on piirkonniti erinevad: 

A. Kallavere elamupiirkond  
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- Ringi tn 54, Kraavi tn 2A ja Veeru tn 15 reservpuurkaevpumplad vajavad 

rekonstrueerimist; 

- kasutuseta Veeru 9 puurkaevpumpla on amortiseerunud ja puurkaevul puudub 

sanitaarkaitseala; 

- võimalik vee pikk viibeaeg torustikes; 

- sanitaarkaitsealadel puuduvad piirdeaiad. 

B. Muuga elamupiirkond  

- põhjavett joogiveeallikana (veeühistute puurkaevud) kasutatavate elanike 

joogivesi ei vasta joogiveele esitatud nõuetele raua, mangaani, maitse, lõhna ja 

radionukliidide sisalduse osas; 

- osa torustikust on rekonstrueerimata ja osa rajatud liiga väikese läbimõõduga, 

mistõttu on piirkonnas kohati probleeme veerõhkudega (veeühistute 

veevarustuspiirkondades); 

- Soodevahe II elamu arenduspiirkonnas on veevõrk välja ehitamata; 

C. Järveäärne elupiirkond 

- elanikel puudub joogivee nõuetele vastav vesi (liigne üldraua, mangaani ja 

radionukliidide sisaldus); 

- kasutuses on palju madalaid puurkaeve, mille veel on reostuse tunnuseid; 

- piirkonna veevõrk ja puurkaevud paiknevad kaootiliselt, kasutusel on kaheksa 

individuaalset  veevõrku; 

- puudub tuletõrjeveevarustus; 

- puudub info aiandusühistutele kuuluvate veevarustusseadmete ja -torustike 

seisukorra kohta. 

D. Kroodi majanduspiirkond 

- puurkaevude vee kvaliteet ei vasta joogiveele esitatud nõuetele raua, mangaani, 

ammooniumi, kloriidide ja radionukliidide osas; 

- Joogiveevõrk tuleks ühendada ülejäänud linna ühisveevärgiga; 

- tagada tuleb piisav tuletõrjevee kogus; 

- puurkaevude sanitaarkaitsealad on tähistamata; 

- Reovee- ja sademevee süsteem on täielikult amortiseerunud ja tuleks täies mahus 

uuesti rajada;  

E. Vana-Narva maantee tööstuspiirkond 

- puurkaevude vee kvaliteet ei vasta joogiveele esitatud nõuetele raua, mangaan, 

ammooniumi ja radionukliidide osas; 

- veevarustussüsteem on kaootiline, paljud tööstusettevõtted omavad 

erapuurkaeve, puudub ülevaade nende seisukorrast; 

- tuletõrjeveevarustus on puudulik. AS Tehnomar&Adrem poolt veega varustataval 

territooriumil asub II astme pumpla,  mida ei kasutata, mistõttu on seal veevõrgu 

surve ebapiisav; 

- tagamata on stabiilne veevarustussüsteemi seadmete, hoonete, 

puurkaevpumplate ja torustike korrashoid ja renoveerimine. See on 

tööstusettevõtete kohustuseks. 

F. Muuga Sadam 
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- puurkaevude vee kvaliteet ei vastanud varasemalt joogiveele esitatud nõuetele. 

Puudub info kas puurkaevudele on paigaldatud veetöötlusseadmed. Tegemist ei 

ole ühisveevarustuse piirkonnaga, mistõttu ÜVK arengukavas käsitletakse 

piirkonda väga üldiselt; 

1.3 KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE LÜHIKIRJELDUS 

AS Tallinna Vesi pakub ühiskanalisatsiooniteenust kogu Kallavere elamupiirkonnas, 

suures osas Muuga aedlinnas ja osaliselt ka Vana-Narva mnt tööstuspiirkonnas alates Iru 

Elektrijaamast. 2011. aastaks on nõuetele vastav ühiskanalisatsioon välja ehitatud 

Kallavere elamupiirkonnas ja suures osas Muuga aedlinnas.  

Maardu Järveäärse piirkonnas ühiskanalisatsioon puudub. Vana-Narva tööstuspiirkonnas 

on kanalisatsioonitorustikud osaliselt amortiseerunud. Kroodi tööstuspiirkonnas on 

reoveetorustikud täies mahus amortiseerunud. 

Enamus kanalisatsioonisüsteemist tööstuspiirkondades on lahkvoolne. Sadeveed 

suunatakse valdavalt Kroodi ojja ja Võerdla peakraavi. Samas on tööstuspiirkondade 

reovee ja sademevee süsteemid amortiseerunud ja vajaksid suures mahus 

rekonstrueerimist. 

Kogu Kallavere, Muuga ja osaliselt Vana-Narva maantee tööstuspiirkonna reovesi 

suunatakse AS Tallinna Vesi Paljassaare reoveepuhastile Tallinnas. Tulevikus, Peale 

Muuga reoveepuhasti valmimist 2015 aasta lõpuks on võimalik reovesi suunata 

ka Muuga reoveepuhastile. Lõplik valik tuleb välja selgitada peale täpsete 

reovee tariifide selgumist nii AS-s Tallinna Vesi, kui ka AS-s Viimsi Vesi poolt. 

Muuga Sadama reovesi suunatakse renoveeritavasse Muuga sadama reoveepuhastile. 

Muuga Sadama reoveepuhasti kuulub AS-le Viimsi Vesi. 

Reovee purgimiskoht Maardu puudub. Kogumiskaevudest kokku kogutav reovesi tuleb 

purgida Tallinna Paljassaare reoveepeapumplas või Viimsi Vesi AS-le kuuluvas Muuga 

reoveepuhastis. 

Alljärgnevalt on välja toodud reovee- ja sadeveekanalisatsiooniga seotud probleemid 

Maardu linna piirkondade lõikes.  

A. Muuga Aedlinna elamupiirkond  

- puudub info, kui korrektselt käib kogumiskaevude tühjaksvedu; 

- Soodevahe II elamu arenduspiirkonnas on kanalisatsioon välja ehitamata; 

- sademeveekanalisatsioon on käesoleval ajal lahendatud kraavitusega, kuid nõuab 

rekonstrueerimist/renoveerimist. Suur osa hetkel kraavide kujul olevaid viimareid 

tuleb asendada torustikuga kommunikatsioonide paigaldamiseks ja 

juurdepääsuteede tagamiseks elamutele võttes arvesse ka teede laiendamise 

vajadust Muuga aedlinnas; 

B. Järveäärne elupiirkond 

- ühiskanalisatsioon puudub, samas on olemas eelvool Tallinna Jõelähtme nõrgvee 

torukollektori näol; 

- puudub sademeveekanalisatsioon. 

C. Kroodi majanduspiirkond  

- Reovee- ja sademevee süsteem on täielikult amortiseerunud, toimub reovee 

infiltreerumine põhjavette ja Kroodi ojja. Torustikud tuleks täies mahus 

rekonstrueerida;  

D. Vana-Narva mnt tööstuspiirkond 

- puudub kindlus AS Technomar ja Adrem puhasti toimimise efektiivsuse kohta; 
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- Osaliselt on piirkonna reoveetorustikud amortiseerunud ja toimub reovee 

infiltratsioon pinnasesse ja pinnasevee infiltratsioon reoveetorustikesse. Täpsema 

ülevaate saamiseks oleks vajalik läbi viia täiendavad uuringud. 

E. Muuga Sadam 

- suunab kõik oma reoveed Viimsi Vesi AS-le kuuluvasse reoveepuhastisse. Senini 

ei vastanud reoveepuhastist väljuvad heitveed kehtestatud normidele. Reovee 

probleemid lahenevad peale Muuga reoveepuhasti renoveerimistööde lõpetamist. 

1.4 INVESTEERINGUPROJEKTID 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni investeeringuprojektid on koostatud lähtuvalt eelnevates 

peatükkides välja toodud probleemidest ning eesmärkidest. Projektid jaotuvad kahele 

perioodile: nn lühiajaline periood (2016 - 2019) ja pikaajaline periood (2020-2027). 

1.4.1 Investeeringuprojektide eesmärgid 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemipärane väljaarendamine lähtub järgnevatest 

peamistest eesmärkidest: 

- tagada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenus võimalikult paljudele elanikele; 

- tõsta ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse kvaliteeti, sh joogivee kvaliteedi 

parandamine raua, mangaani, ammooniumi, kloriidide ja radionukliidide osas; 

- tagada kogu linna elanikele nõuetekohane tuletõrjeveevarustus; 

- tõsta veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide varustuskindlust ning 

veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse kui elutähtsa teenuse tagamine 

hädaolukorras; 

- kaitsta kasutatavaid joogiveeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest tuleneva 

reostusohu eest. 

Perspektiivsel on ette nähtud ja suuremalt osalt juba toimib Maardu linna varustamine 

Ülemiste veepuhastusjaamast. Alternatiivina on ette nähtud veevarustus olemasolevatest 

reserv puurkaevudest. 

Samuti toimib Maardu linna reovee suunamine Tallinna ühiskanalisatsioonivõrku ning 

rajatud on reoveekollektor kuni Iru Elektrijaama lähedal asuva AS Tallinna Vesi 

kollektorini. Sõltuvalt tuleviku veetariifidest on alternatiivina variant kogu Maardus 

formeeruva reovee juhtimine rekonstrueeritud Muuga reoveepuhastile. 

Veevarustuse investeeringuprojektid: 

Lühiajalisel investeeringute perioodil tuleb rekonstrueerida 1 puurkaev ja rajada 2 

survetõstepumplat. Koos veevõrgu rajamisega mahus 22 486 m tuleb lühiajalise perioodi 

investeeringute raames paigaldada 29 tuletõrjehüdranti  ja rajada 173 veetorustiku 

majaühendust.  

Pikaajalisel investeeringute perioodil tuleb rajada 1 puurkaev, likvideerida 2 puurkaevu, 

rekonstrueerida 3 puurkaevpumplat. Pikaajalise investeeringuprogrammi raames tuleb 

rajada 1207 m veetorustikku.  

Kanalisatsiooni investeeringuprojektid: 

Lühiajalise programmi raames tuleb rajada 11 679 m kanalisatsioonitorustikku, 173 

majaühendust, 8 reoveepumplat ning 20 330 m sademevee kanalisatsioonitorustikku ja 6 

sademevee pumplat.  

Pikaajalises programmis on ette nähtud Muuga sademevee kanalisatsioonitorustiku 

rekonstrueerimine ja rajamine  65 720 m. Reoveepuhastusjaamade ehitamist käesoleva 

arendamise kava raames ette nähtud ei ole. 
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Tabel 1.1 Investeeringuprojektides sisalduvate torustike kogumaht 

Projekti kirjeldus Lühiajaline 

2016-2019 

Pikaajaline 

2020-2027 

Veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine, km 22,5 1,3 

Kanalisatsioonitorustike rajamine ja rekonstrueerimine kokku, 

km 

11,7 0 

Lahkvoolse sademevee kanalisatsiooni rajamine ja 

rekonstrueerimine kokku, km 

20,3 65,7 

TORUSTIKUD KOKKU, km 53,9 67,0 

 

1.4.2 Investeeringuprojektide maksumus 

Projektide maksumus arvutati lähtuvalt 2015. aasta hinnatasemest, arvestades 

pikaajalise programmi puhul juurde arvatava hindade kasvu protsendi. Projekteerimise ja 

projektijuhtimise kulude ning võimalike hinnakõikumiste kattest on lisatud projektidele 

13 % selle kogumaksumusest (kuluartikli üldnimetus “Uuringud, projekteerimine, 

ettenägematud kulud, hinnakõikumised, projektijuhtimine, ehitusjärelevalve”). 

Maksumuse kokkuvõte on esitatud alljärgnevas tabelis. 

 

Tabel 1.2 Investeeringuprojektide kogumaksumus, eurodes 

 

Projekti kirjeldus 

Lühiajaline 

2016-2019 

Pikaajaline 

2020-2027 

Puurkaevude, pumplate ja veetöötlusjaamade rajamine  

ning rekonstrueerimine 

226 100 116 140 

Veetorustike ehitus ja rekonstrueerimine kokku 2 325 170 85 000 

Kanalisatsioonitorustike ehitus ja rekonstrueerimine, 

ülepumplate ehitamine kokku 

2 297 160 0 

Lahkvoolse sademevee kanalisatsiooni ehitus ja 

rekonstrueerimine kokku 

3 082 904 9 013 801 

KOKKU 7 931 334 9 214 941 

13% (projektijuhtimine, projekteerimine, järelevalve) 1 031 073 1 197 942 

KÕIK KOKKU 8 962 407 10 412 883 
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2. SISSEJUHATUS 

Käesolev arendamise kava on koostatud AS Infragate Eesti töögrupi poolt, kellele 

viidatakse töös kui “Konsultandile”.  

Töögrupi liikmed ja nende osalus töös oli alljärgnev: 

Indrek Tamberg -projektijuhtimine, investeeringuprojektide väljatöötamine; 

Riho Terase - joonised ja rajatiste skeemid; 

Raul Hansen - joonised ja rajatiste skeemid 

Andrey Poniakov - finantsanalüüs. 

Töö teostamise aluseks oli Maardu Linnavalituse ja AS Infragate Eesti vahel 

09.09.2015. a sõlmitud leping nr 177-15-9/85 Maardu linna ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni arendamise kava koostamiseks. 

Leping näeb ette: olemasoleva ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni süsteemide olukorra 

kirjeldamise ja analüüsi, veemajanduslike probleemide ja nendest tulenevate eesmärkide 

määratlemise, investeeringuprojektide hindamise lühi- ja pikaajalises perspektiivis. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava on vaja kaasajastada seoses uue ÜF 

perioodi (2014-2020) raames ilmnenud arengutega. Tähelepanu pööratakse Maardu 

järve äärse piirkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide lahendustele ja hinnatakse nende 

investeeringute teostamise vajadust lähiaastatel. Samuti lahendatakse Kroodi 

tööstuspiirkonna vee-, reovee- ja sademevee probleemid. Kallavere elamupiirkonnas on 

vaja rekonstrueerida joogiveevarustuse ja sademevee süsteeme. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostatakse vähemalt 12 aastaks. Kava 

vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse. 

Seejuures tuleb kava täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 

aastat, ning ülevaadatud kava tuleb uuesti kinnitada linnavolikogu poolt. Enne 

kinnitamist on vaja arendamise kava kooskõlastada Keskkonnaameti ja Terviseametiga.  

Vastavalt lähteülesandele on püütud koostada realistlik, linna eelarve võimalusi ja linna 

ning vee-ettevõtja vahelist opereerimislepingut arvestav Maardu linna ÜVK arendamise 

kava. Samas on välja toodud tegevused, mis on vajalikud ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooni plaanipäraseks arendamiseks, töökindluse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks 

ning seadustest ja Euroopa Liidu direktiividest tulenevate nõuete täitmiseks.  

Parema ülevaate saamiseks vajalikest projektidest, on tegevused jaotatud kahte etappi: 

 lühiajaline investeeringuprogramm 2016-2019; 

 pikaajaline investeeringuprogramm 2020-2027. 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse programmi teostati vastavalt nende 

prioriteetsusele, lähtudes keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, 

hõlmatavate objektide seisundist, kasust piirkonna elanikele ja looduslikule seisundile. 

Ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamise kava on dokument, mille peab heaks 

kiitma Maardu Linnavolikogu ning mille alusel toimub edaspidi valdkonna arendamine 

Maardu linnas. 
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3. ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISE LÄHTEANDMED 

Maardu linna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on 

kasutatud allpoolnimetatud ja kirjeldatud õiguslikke akte, kavasid ning planeeringuid.  

3.1 ÕIGUSLIK BAAS 

02.06.1993. a vastu võetud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 (1) järgi 

on kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi 

ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, 

veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- 

või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui 

need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.  

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamist reguleerib Eestis 

10.02.1999. a vastu võetud ning 01.01.2015. a viimati muudetud Ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooni seadus. Seadus reguleerib kinnistute veega varustamise ning 

kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise 

ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, 

kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja kohustused. Ainult tootmise 

vajaduseks ettenähtud ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile käesoleva seaduse sätteid ei 

kohaldata.  Ühisveevärk ja -kanalisatsioon rajatakse kohaliku omavalitsuse volikogu 

kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel. Kui kohalikul 

omavalitsusel puudub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, võib 

ühisveevärki ja -kanalisatsiooni rajada detailplaneeringu alusel kuni selle arendamise 

kava valmimiseni tingimusel, et detailplaneering sisaldab seaduses sätestatud nõudeid. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist korraldab kohalik 

omavalitsus. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamise alus, kui arendamise kaasfinantseerimine toimub 

riigieelarvest või riigi tagatud laenust. 

Veeseadus on vastu võetud 11.05.1994. a seadusega ning viimati muudetud 

16.11.2015. Veeseaduse ülesanne on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja 

veekogudes ökoloogilise tasakaalu tagamine. Veeseadus reguleerib vee kasutamist ja 

kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid ning avalike veekogude ja 

avalikuks kasutamiseks määratud veekogude kasutamist.  

Veeseaduse § 8 alusel määratakse vee erikasutusloa omamise vajadus tegevuste lõikes. 

Vee erikasutusõigus tekib tähtajalise vee erikasutusloa alusel. Vee erikasutusloa üheks 

omamise vajaduseks on põhjaveevõtt rohkem kui 5 m3/ööpäevas ja heitvee ning teiste 

saastavate ainete juhtimine suublasse, sealhulgas põhjavette.  

Kui ÜVK arengukavas planeeritud tegevused kuuluvad Veeseaduse § 8 lg 2 nimistusse, 

on vajalik taotleda vee-erikasutusluba. 

Lisaks eelnimetatud seadustele reguleerivad veemajandust ka Vabariigi Valitsuse, 

Sotsiaalministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud määrused: 

 Sotsiaalministri määrus nr 82, 31.07.2001. a “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded 

ning analüüsimeetodid”, viimati muudetud 14.01.2013. a. Määrus kehtestab nõuded 

joogivee kvaliteedile ja kvaliteedi kontrollile ning joogivee proovide analüüsimeetodid  

eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee saastumise kahjulike mõjude eest; 

 Sotsiaalministri määrus nr 1, 02.01.2003. a “Joogivee tootmiseks kasutatava või 

kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollnõuded”, viimati 

muudetud 01.01.2010. a; 
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 Keskkonnaministri määrus nr 18, 26.03.2002. a „Vee erikasutusloa ja ajutise vee 

erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks 

vajalike materjalide loetelu ja loa vormid“, viimati muudetud 10.05.2013. a; 

 Keskkonnaministri määrus nr 9, 27.01.2003. a „Põhjaveevaru hindamise kord“; 

 Keskkonnaministri määrus nr 60, 17.10.2002. a “Põhjaveekomisjoni põhimäärus”. 

Põhjaveekomisjoni üheks ülesandeks on põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse 

olukorra hindamine ning uuringuvajaduse ja -suundade määramine; 

 Keskkonnaministri määrus nr 43, 09.07.2015. a “ nõuded salvkaevu konstruktsiooni, 

puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja 

ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, 

kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning 

puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, 

ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, 

puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks 

esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid; 

 Keskkonnaministri määrus nr 61, 16.12.1996. a “Veehaarde sanitaarkaitseala 

moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine“, viimati muudetud 15.04.2011. 

a;  

 Vabariigi Valitsuse määrus nr 99, 29.11.2012. a “Reovee puhastamise ning heit- ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 

reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed”, 

viimati muudetud 16.06.2013. a; 

 Vabariigi Valitsuse määrus nr 171, 16.05.2001. a “Kanalisatsiooniehitiste 

veekaitsenõuded”, viimati muudetud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 51 15.04.2010. 

a;  

 Keskkonnaministri määrus nr 76, 16.12.2005. a “Ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni 

kaitsevööndi ulatus”;  

 Keskkonnaministri määrus nr 57, 19.03.2009. a “Reoveekogumisalade määramise 

kriteeriumid”; 

 Keskkonnatasude seadus“, vastu võetud 07.12.2005. a, viimati muudetud 

01.09.2015. a;  

Lisaks eelnimetatud kehtestatud ja ka ettevalmistamisel olevatele määrustele 

reguleerivad veemajandust ka  Euroopa Liidu  veealased direktiivid:  

 Asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EMÜ – eesmärgiks on kaitsta keskkonda 

asula reovee suublasse  juhtimisest tulenevate kahjulike mõjude eest, milleks tuleb 

reovesi reoveekogumisaladel kokku koguda ning seejärel puhastada.  Tagada 

asulareovee kogumine ja nõuetekohane puhastamine reoveekogumisaladel 2000-

10000 i.e-ga 2010. a lõpuks. Vastavad Eesti Vabariigi õigusaktid: Veeseadus, 

Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni seadus, Vabariigi Valitsuse määrus nr 269 “Heitvee 

veekogusse või pinnasesse juhtimise kord”;  

 Nitraadi direktiiv 91/676EÜ – eesmärgiks on eelkõige piirata põllumajandustootmisest 

pärineva reostuse mõju pinna- ja põhjaveele. Vastavad Eesti Vabariigi õigusaktid: 

Veeseadus, Vabariigi Valitsuse määrus nr 288 “Veekaitsenõuded väetise-ja 

sõnnikuhoidlatele ning  silo ladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude 

väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded”; 

 Joogiveedirektiiv 98/83/EÜ – eesmärgiks on kaitsta inimese tervist joogivee mistahes 

saastatusest tulenevate kahjulike mõjude eest, tagades joogivee tervislikkuse ja 

puhtuse. Vastavad Eesti Vabariigi õigusaktid: Veeseadus, Rahvatervise seadus, 

Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni seadus, Sotsiaalministri määrus nr 82 “Joogivee 

kvaliteedi-ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid”; 
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 Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ  – eesmärgiks on saavutada ja hoida 

veekogude head seisundit. Direktiiviga kehtestatakse ühenduse veepoliitikaalane 
tegevusraamistik. 

Maardu linnas on ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga seonduv lisaks ülevabariigilistele 

õigusaktidele reguleeritud järgmiste õigusaktidega: 

 Maardu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri; kinnitatud Maardu 

Linnavolikogu 27.11.2012 määrusega nr 73; 

 Maardu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kasutamise eeskiri; kinnitatud 

Maardu Linnavolikogu 30.06.2009 määrusega nr 187; 

 Vee-ettevõtja määramine; Maardu Linnavolikogu 04.11.2008. a otsus nr 211, 

viimati muudetud 31.03.2009. a Maardu Linnavolikogu otsusega nr 232; 

 Maardu linna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenuse 

hinna kehtestamine; Maardu Linnavolikogu 22.12.2009 määrus nr 19, muudetud 

28.12.2010 määrusega nr 6; 

 Maardu linna ehitusmäärus; kinnitatud Maardu Linnavolikogu 29.07.2003. a 

määrusega nr 25; 

 Maardu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava muutmine; Maardu 

Linnavolikogu  26.08.2014. a otsus nr 17; 

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste osutamise ja opereerimise leping. 

Kolmepoolne leping Maardu linna, AS Tallinna Vesi ja AS Maardu  Vesi vahel, 

sõlmitud 05.08.2008. a. 

3.2 HARJU ALAMVESIKONNA VEEMAJANDUSKAVA 

Alamvesikonna veemajanduskava on dokument, mille meetmeprogrammis määratletud 

kohustusi, ülesandeid ja eesmärke tuleb arvestada kohaliku omavalitsusüksuse 

ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kavas. Samuti ettevõtluse arendamisel, üld- 

ja detailplaneeringute koostamisel või nende ülevaatamisel ja muutmisel. Harju 

alamvesikonna maismaa- ja veealad hõlmavad peaaegu kogu Harjumaad, osaliselt 

Lääne-, Rapla-, Järvamaad ja Lääne-Virumaad. Harju alamvesikond on osa Lääne-Eesti 

vesikonnast. Lääne-Eesti vesikonna, Ida-Eesti vesikonna ja Koiva vesikonna 

veemajanduskavad on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 01.04.2010 a. korraldusega nr 118. 

Harju alamvesikonna veemajanduskava on kinnitatud keskkonnaministri 28.05.2008 a. 

käskkirjaga nr 635. Veemajanduskava põhirõhk on reostusallikate korrastamisel, 

joogiveevarustusel ja vee seisundi halvendamise ennetamisel. Harju alamvesikonna 

veemajanduskava koostamiseks alustati 10. jaanuaril 2005. a. Veemajanduskava lähtub 

suures osas tehnilisest aruandest “Harju alamvesikonna veemajanduskava koostamise ja 

arendamise tehniline abi”, mis koostati rahvusvahelise konsortsiumi ühistööna 

konsultatsioonifirma Grontmij Nederland bv juhtimisel 2005-2006. a. Valdava osa 

alamvesikondade meetmekavade mahust moodustavad veevarustuse ja kanalisatsiooni 

keskkonnanõuetele vastavusse viimise meetmed. Muid meetmeid (näiteks veekogude 

uuendamine) on ellu viidud sellega võrreldes väikeses mahus. Meetmekava koosneb 

põhimeetmetest (Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidega määratletud veemajanduskavas 

asjakohaste keskkonnanõuete täitmisest) ja lisameetmetest. Lisameetmed rakendatakse 

siis kui õigusaktidega nõutud (minimaalsete) keskkonnanõuete täitmisest ei piisa vee hea 

seisundi saavutamiseks ja kõigile elanikele ohutu keskkonna ning elustiku soodsa 

seisundi tagamiseks. Põhimeetmete hulka on lülitatud selgete ja oluliste mittevastavuste 

likvideerimine. Meetmekava arvutuslik kogumaht on orienteeruvalt 830 miljonit eurot, 

millest üle 90 % moodustavad kulutused veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamiseks. 

Järgnevalt on toodud väljavõtted Harju alamvesikonna meetmekava punktidest, mis 

puudutavad ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava: 
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JOOGIVEE KAVA 

Põhimeetmed 

Joogivee vastavusse viimine direktiiviga 80/778/EMÜ (parandatud 98/83/EÜ) Harju 

alamvesikonnas pidi toimuma suures osas kavandatavate Ühtekuuluvusfondi projektide 

raames kahe alamprojektina - Ida-Harju ja Keila-Vasalemma veemajandusprojekt 

(hõlmab 10 omavalitsust ja 52 asulat) ja Vääna veemajandusprojekt (hõlmab 6 

omavalitsust ja 38 asulat). Tegelikkuses ei õnnestunud sellises mahus projektide 

komplekteerimine ja ÜF taotlused esitati iga omavalitsuse või vee-ettevõtte poolt 

eraldiseisvalt. Joogivee vastavusse viimine direktiiviga 80/778/EMÜ (parandatud 

98/83/EÜ) ja Eesti õigusaktidega Harju alamvesikonnas maksab veemajanduskava 

(veemajanduskava koostamise aja seisuga) järgi 294 miljonit eurot. Ligi 80 % 

kulutustest läheb veevõrkude rekonstrueerimiseks ja uute torustike rajamiseks. 

PUNKTREOSTUSALLIKATE KORRASTAMISE KAVA 

Kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine 

Põhimeetmed  

Põhimeetmed katavad asulareoveedirektiivi (91/271/EMÜ) ja reoveesette direktiivi 

(86/278/EMÜ) ning vastavate Eesti õigusaktide täitmiseks vajalikud meetmed. 

Meetmekava keskendub suuremate kui 500 elanikuga asulate kanalisatsioonirajatiste 

korrastamisele. Maksumus on praeguse hinnangu järgi suurusjärgus 486 miljonit eurot. 

Praegu on põhimeetmete hulka arvatud ka need asulad, kus elanikke 50-2000, nende 

kanalisatsioonirajatiste nõuetega vastavusse viimine on osaks EL ÜF abiprojektides. Üle 

2000 inimesega asulate osa on hinnanguliselt 218 miljonit eurot (sh ka Tabasalu ja Kehra 

asulad, mis ei kajastu EL ÜF abiprojektis). 

PÕHJAVEE KAVA 

Põhimeetmed 

Põhjavee kaitse põhimeetmeteks on ka meetmekava erinevates osades käsitletud 

punktreostusallikate, sh jääkreostuse korrastamine ja hajureostuse vastased 

põhimeetmed. Kasutuseta seisvad ja otstarbeta ning põhjavett ohustavad puurkaevud 

tuleb likvideerida kõigis põhjaveekogumites. Põhjavee põhimeetmete maksumus 

veemajanduskavas on kokku 901 154 eurot. 

Lisameetmed 

Maapinnalähedase veekihi kasutamise toetamine kohalike omavalituste, vee-ettevõtete 

ja kodanike koolituse ja teavitamise abil. Maapinnalähedase veekihi kasutamist tuleb 

soosida eelkõige üksikmajapidamiste veevarustuse tagamiseks, lõunaosas ka asumite 

veevarustuseks. 

PINNAVEE KAVA 

Meetmekavas on ette nähtud Ülemiste pinnaveehaarde valgalale jäävate reostusohtlike 

objektide nõuetele vastavusse viimine. See aitab säilitada Ülemiste järve toorvee 

kvaliteeti. Ülemiste järve (kesine seisund) kui Tallinna joogivee  reservuaari 

põhiprobleem on kõrge fütoplanktoni biomass, mis kasvatab veepuhastuse kulusid. Järve 

tervendamiseks/taastamiseks rakendatakse alates 2003. aastast biomanipulatsiooni 

vähendades märkimisväärselt väheväärtuslike kalade osakaalu (põhiliselt karplaste) 

intensiivse väljapüügi abil. Biomanipulatsioon on andnud siiani mõningast positiivset 

efekti. Kui selguvad kindlamad näitajad, et biomanipulatsioonil on järve tervendamiseks 

loodetud positiivne mõju, tuleb tegevust valitud suunas jätkata. Harju alamvesikonnas on 

väga halvas seisundis Pääsküla jõgi ja Kroodi oja (ka keemiliselt halvas seisundis!). 

Mõlema puhul on oluliseks põhjuseks jääkreostus. Maardu järv (hinnanguliselt halb 

seisund). Maardu järve regulaator on amortiseerunud. Maardu linnavalitsus on tellinud 

töö Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudilt optimaalse veetaseme selgitamiseks ja 

näinud ette vajaliku regulaatori/ülevoolu rajamise Tallinn-Narva maantee 
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rekonstrueerimise käigus. Ülemiste, Harku ja Maardu järvede seisundi parandamiseks 

tuleb teha rakenduslike abinõude plaan. Initsiatiiv selleks peab tulema omavalitsustelt. 

 

3.3 MAARDU LINNA ARENGUKAVA 2014-2025 

Maardu linna arengukava 2014-2025 on vastu võetud Maardu Linnavolikogu 

25.09.2014. a määrusega nr 69. 

Linna arengukava sisaldab lisaks konkreetsetele tegevuskavadele lähitulevikuks (aastani 

2025) ka kirjelduse kaugemast sihist - visiooni Maardu linnast aastal 2035. 

Võib eeldada, et arengukava kehtivuse perioodil Maardus tootmise ja transiitkaubanduse 

ning seda toetavate tegevusalade areng jätkub. Samas vajavad elanikud üha enam 

kohapealseid teenindusettevõtete laiemat spektrit. Maardu linnas on võimalused 

arendada puhke ja turismiteenuse pakkumist Maardu järveäärses piirkonnas ning 

Metsapargi alal. Kallavere elupiirkond on ajalooline Maardu keskosa, mis kujundatakse 

hästifunktsioneerivaks linnasüdameks. Muuga elupiirkond kujuneb suvilarajoonist 

suhteliselt tihedalt asustatud väikeelamualaks. Vana-Narva mnt äärne tööstuspiirkond 

kujundatakse kaasaegseks tootmis- ja äripiirkonnaks. Kroodi majanduspiirkond, mis asub 

mõlemal pool Kroodi oja ja Põhjaranna teed, on arengu algfaasis. Piirkond vajab 

põhjalikku korrastamist ja asukoha tõttu Muuga sadama ning Tallinn - Peterburi maantee 

vahel omab potentsiaali muutuda peamiseks transiidikoridoriks ning ühtlasi 

logistikakeskuseks kahe riiklikult tähtsa objekti vahel. Piirkonna ümberkujundamine 

korrastab linnaruumi ja selle majanduslik eesmärk on transiidi- ja hulgikaubanduse 

läbilaskevõime suurendamine. Maardu järve äärne on linlastele populaarne puhkeala. 

Loodud supluskoht on korrastatud, kuid asu17koht vahetult kiirmagistraali ääres vajab 

muutmist. Selleks otstarbeks korrastatakse ja valmistatakse ette ala sobivamas asukohas 

järve idakaldal. Piirkonnas paikneb elamuala, mille senist arengut on piiranud tsentraalse 

kanalisatsiooni puudumine. Muuga sadama-ala on ette nähtud laiendada, mis tähendab 

suuremat survet ökokeskkonnale. Maardu haldusalal paikneb vaid osa sadamast. 

Keskkonnale koormavat mõju avaldab sadam eelkõige Maardu linnale. Oluline on 

kasutusele võtta kahjulikku mõju leevendavad meetmed. 

3.4 MAARDU LINNA ÜLDPLANEERING AASTANI 2015 

Üldplaneeringu väljatöötamist alustati 2004. a jaanuaris.  Maardu linna üldplaneering on 

kehtestatud Maardu Linnavolikogu 25.03.2008. a otsusega nr 170 ja on lähiaastatel 

aluseks ruumilisel planeerimisel ning detailplaneeringute koostamisel. Kehtivad 

detailplaneeringud on vastavuses üldplaneeringuga.  

Maardu Linnavolikogu 26.01.2010 otsusega nr 46 Linnavolikogu otsustas, et kehtestatud 

üldplaneering vastab linna arengu suundadele, mistõttu ei ole vajalik uue üldplaneeringu 

algatamine. Üldplaneeringu menetlusprotsessi käigus otsustati läbi viia ka üldplaneeringu 

keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) juhindudes keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest. KSH aruanne koostati ajavahemikul juuni 2006-

detsember 2006 eraldiseisva dokumendina ning on lisatud üldplaneeringu materjalidele. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks oli välja selgitada Maardu linna 

üldplaneeringu lahendusega kaasnevate mõjude ulatus ja olulisus sotsiaalse ja 

majandusliku, ehitatud ja loodusliku keskkonna lõikes. Kehtestatud üldplaneering koos 

mõjude hindamisega on aluseks detailplaneeringutele.  

Üldplaneeringu koostamise protsessi ajal koostati ka linna riskianalüüs, mis andis olulise 

väljundi ka planeeringulahendusse. Maardu ulatuslikele tootmisterritooriumitele on 

valdavalt antud ärimaa kõrvalfunktsioon, võimaldamaks mitmekesisemat arengut. 

Tulenevalt Maardu linna riskianalüüsi ning planeeringu keskkonnamõju hindamise käigus 

selgunust, on välditud kõrge riskiastmega tootmise edasist arengut Maardus. 
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Üldplaneering näeb ette Muuga suvilapiirkonna väljaarendamist kaasaegseks 

elurajooniks. Elamualana nähakse ka praegust Järveäärset suvilapiirkonda. Täiendavat 

elamumaad on üldplaneeringuga kavandatud Kallaverre Metsapargi piirkonda, Kallasmaa, 

Keemikute tänava ja Altmetsa tee äärde. 

3.5 MAARDU LINNA ÜVK ARENGUKAVA KORREKTUUR 
2014-2025 

Maardu Linnavolikogu  26.08.2014. a otsusega nr 17 muudeti volikogu varasemad 

otsused Maardu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava korrektuuride kohta ning 

kehtestati Maardu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) arengukava 

valdkonnapõhise arengukavana vastavalt AS Infragate Eesti tööle nr 607-08 2014. a. 

Arengukava korrektuuri peamiseks eesmärgiks oli Maardu linna ÜF veemajandusprojekti 

raames rajatud investeeringute kajastamine ÜVK arengukavas. Samuti Maardu 

järveäärse piirkonna veemajandusprobleemide käsitlemine, alternatiivide hindamine ja 

majanduslikult soodsaima lahenduse väljaselgitamine. Arengukava korrektuur ei 

sisaldanud AS Maardu Vesi finantsanalüüsi. 

Vastavalt Euroopa Nõukogu 21.05.1991. a asulareovee puhastamise direktiivi 

91/271/EMÜ nõuetele pidid asulad reostuskoormusega üle 10 000 ie (sealhulgas ka 

Maardu linn) ühiskanalisatsioonitorustikud ja reoveepuhastid olema vastavuses hiljemalt 

31.12.2009. a. ÜVK arengukavas on senini käsitletud reovee osas kahte erinevat  

varianti: esimene - suunata linna reoveed Muuga Sadama puhastusseadmetesse ja teise  

variandina – suunata reoveed Tallinna Paljasaare reoveepuhastusse.  

Järeldused ÜVK arendamise kava 2014-2025 korrektuuris: Maardu linna 

ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemide kaasaajastamiseks ja arendamiseks on 

vajalik investeerida lühiajaliselt püsihindades arvestatuna ~ 3 miljonit EUR ja 

pikaajaliselt vastavalt pikaajalisele investeeringu kavale ~11,8 mln EUR.  

Lühiajaline investeering sisaldas peamiselt Maardu järveäärse piirkonna vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemide korrastamist. 

Kokkuvõte ÜVK arengukava 2014-2025 investeeringukavadest: 

Tabel 3.1 2014-2025 Investeeringuprojektide kogumaksumus (eurodes) 

 

Projekti kirjeldus 

Lühiajaline 

2014-2016 

Pikaajaline 

2017-2026 

Puurkaevude, pumplate ja veetöötlusjaamade rajamine  

ning rekonstrueerimine 

176 100 116 140 

Veetorustike ehitus ja rekonstrueerimine kokku 1 296 058 371 850 

Kanalisatsioonitorustike ehitus ja rekonstrueerimine, 

ülepumplate ehitamine kokku 

697 635 0 

Lahkvoolse sademevee kanalisatsiooni ehitus ja 

rekonstrueerimine kokku 

475 904 10 005 295 

KOKKU 2 989 638 11 857 412 

13% (projektijuhtimine, projekteerimine, järelevalve) 343 941 1 364 127 

KÕIK KOKKU 2 989 638 11 857 412 

 

3.6 MAARDU LINNA VEEMAJANDUSPROJEKT 

Maardu linn esitas 2008. a Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) Euroopa Liidu 

Ühtekuuluvusfondist rahastamise taotluse projektile „Maardu linna veemajandusprojekt“. 

Projekti eesmärk on tagada Maardu linnas kvaliteetne joogivesi ja EL-i nõuete 
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rakendamine reovee osas. 19.01.2009. a rahuldati Maardu taotlus, Ühtekuuluvusfondist 

toetuse saajaks määrati AS Maardu Vesi, toetuse summa oli 264,8 milj. kr (16 923 

804,53 eurot). Projekti kogumaksumus aastatel 2009 – 2012 moodustas 391 milj. kr (24 

989 454,58 eurot), mille omaosalus oli 126,3 milj. kr (8 072 041,21 eurot), s.o. 32,3 % , 

s.h. AS Maardu Vesi 25,2 milj. kr (1 610 573,54 eurot), s.o. 6,4 %, Maardu linn 28,7 

milj. kr (1 834 264,31 eurot), s.o. 7,4 % ja AS Tallinna Vesi 72,3 milj. kr (4 620 812,19 

eurot), s.o. 18,5 %. Projekti toetuse esimeseks väljamakse tingimuseks Ühisveevärgi ja 

–kanalisatsiooniseaduse § 4 lg 3 tulenevalt oli Maardu linna ja Tallinna linna vaheline 

ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni kasutamise tingimuste kohta sõlmitud haldusleping (KIK 

kiri 19.01.2009.a „Maardu linna veemajandusprojekti“ kohta p.11.1). 

ÜF projekti raames oli kavas: 

1. Viia Maardu linn üle pinnaveetoitele Ülemiste veepuhastusjaamast ning suunata 

reovesi Tallinna Paljassaare reoveepuhastisse. 

2. Rajada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumisvõimalus Muuga aedlinna 

elanikele. 

3. Viia kehtivate nõuetega vastavusse Kallavere asumi ühisveevärgi ja –

kanalisatsioonivõrgud. 

4. Rekonstrueerida Vana-Narva mnt tööstuspiirkonnas kanalisatsioonivõrk. 

ÜF projekt viidi ellu perioodil 2009-2013. ÜF projekti teostus oli planeeritud nelja ossa: 

1. Tallinna-Muuga ühendustorustikud/pumplad. 

2. Muuga torustikud/pumplad. 

3. Kallavere torustikud/pumplad. 

4. Vana-Narva mnt tööstuspiirkonna torustikud/pumplad.  

Iga osa jaguneb kaheks etapiks: 

I  Torustike /pumplate uuringud ja projekteerimine. 

II Torustike/pumplate/rajatiste rajamine/rekonstrueerimine. 
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4. SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ÜLDISELOOMUSTUS 

4.1 ÜLEVAADE 

Maardu linn asub vahetult Tallinnast idas, siin elab  Maardu linnavalitsuse elanike registri 

andmetel 2015. a seisuga 15 993 inimest. Seega on Maardu linn Eesti 10 suurema linna 

seas.  

Maardu linna läbib Tallinn-Peterburi maantee linna lõunaosa 3-4 kilomeetri ulatuses, 

võimaldades nii hea ühenduse Narvaga.  

Maardu linna põhjaosas asub Muuga Sadam, lääneosas Muuga aedlinn ja kirdeosas 

Kallavere elamurajoon, lõunaosas Maardu järv. Linna keskosa on eelkõige 

tööstuspiirkond. 

Kaugused suurematest keskustest: 

- Tallinnast 13-18 km; 

- Helsingist (meritsi) 80 km; 

- Narvast 200 km. 

Maardu linna pindala on 22,76 km2 ja linn paistab silma omanäoliste erinevate 

piirkondade poolest, mis vastavalt linna arengukavale [2] jagunevad kuueks: 

1. Kallavere elamupiirkond. 

2. Muuga elamupiirkond (Muuga aedlinn). 

3. Kroodi majanduspiirkond. 

4. Maardu järveäärne elamupiirkond. 

5. Vana-Narva mnt tööstuspiirkond. 

6. Muuga sadam. 

Maardu linna põhjaosas, samuti ka kõrvalasuvate Viimsi ja Jõelähtme valdade 

territooriumil paikneb Muuga sadam.  

Maardu keskuseks on Kallavere elurajoon, siin on kolm lasteaeda ja kolm kooli. Kallavere 

Keskkool on neist eestikeelne, lisanduvad venekeelne Maardu Põhikool ja Maardu 

Gümnaasium. Lisaks eelpoolmainitule on linnas avatud Maardu Kunstide Kool, 

raamatukogu ja rahvamaja. Linnas on oma kaubanduskeskus, staadion ja spordihoone, 

õigeusu kirik ja kaasaegne Jehoova tunnistajate palvemaja.  

Uute elamualadena reserveeritakse Keemikute tänava ääres kalmistu läheduses asuv 

Roobu maaüksus (ca 7 ha), Kallasmaa tn ääres praeguse linnavalitsuse vastas olev ala 

(ca 5 ha), väike osa Metsapargist (ca 5-6 ha), Maardu järve idakaldal (ca 7 ha), 

kaguosas (ca 1 ha) ning Altmetsa tee juures paiknev endise aiandi ja klindi vaheline ala 

(ca 5 ha).  

Ulatuslikke täiendavaid ettevõtluspiirkondi ei reserveerita, valdavalt toimub 

olemasolevate piirkondade intensiivne areng. Erandiks on Vana-Narva mnt ja Altmetsa 

tee vahelisele alale jäävad hetkel kasutuseta alad, mis muutuvad loomuliku arengu teel 

ettevõtlusaladeks. Kõige intensiivsema arengu piirkonnaks on nn logistikakoridori ala 

Muuga sadama – flotoliivade ala ning Fosforiidi-Kroodi tööstuspiirkonna ja Tallinn-

Peterburi mnt suunal. 

 

http://atlas.ibs.ee/index.cgi.et?koht=&seletus=Maardu,+Harjumaa&uid=ca93c969199251a83bf16e4bde07dd8774173346b66cd516530bae890653fd65f0e1a72eb7dcb907eff212a19ffd216416962251544b2d52
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Joonis 4.1 Maardu linna ülevaatekaart 

 

Joonis 4.2 Maardu linna piirkonnad 
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4.2 ELANIKKOND 

Maardu linna elanikeregistri andmetel oli 01.01.2015. seisuga kokku registreeritud 

Maardu linnas 15 993 elanikku, kellest Muugal elab 1921 ja Maardu järve ääres 207 

elanikku. Viimastel aastatel on Maardu rahvaarv mõnevõrra vähenenud. Maardu linna 

alalisele elanikkonnale lisanduvad hooajalised elanikud peamiselt Muuga ja Järveäärse 

suvilapiirkondades (hinnanguliselt ~4000 inimest). Suvilapiirkondades toimub aktiivne 

suvilate ümberehitamine aastaringseks elamiseks, mistõttu võib ennustada Maardu linna 

alalise elanikkonna arvu kasvu lähiaastatel vähemalt 2000 elaniku võrra. 

Elanikeregistri andmeid arvestades on kohalik asustustihedus ligikaudu 693,3 in/km2, mis 

viimastel mõnevõrra vähenenud. Aastal 2007 oli rahvastikutihedus 725 in/km². 

Rahvastiku tihedust kui näitajat on Maardu linna puhul kindlasti mõjutanud 

ümberkorraldused halduspiirides: näiteks Muuga aedlinna liitmine Maardu linna 

territooriumiga. Mõnevõrra madalama rahvastiku tiheduse Maardu linnas võrreldes teiste 

Harjumaa linnadega tingib mitmete ettevõtete paiknemine linna territooriumil. 

Tabel 4.1 Maardu linna elanikkond 2008-2014.a vastavalt Maardu linnaregistri 

andmetele  

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Elanike arv 16490 16466 16507 16582 16610 16401 15993 

Iga aastane muutus -0,15 0,25 0,45 0,17 -1,27 -2,55 

Summaarne muutus -0,15 0,10 0,55 0,72 -0,54 -3,11 

Kallavere 14754 14622 14615 14614 14560 14 296 13865 

Muuga 

elupiirkond 
1634 1704 1735 1830 1850 1900 1921 

Maardu 

järveäärne 

elupiirkond 
102 111 124 187 200 205 207 

 

Maardu linna ametliku elanike arvu suurimaks mõjutajaks viimasel kolmel aastal on 

Tallinna linna elanikele kehtima hakanud tasuta ühistranspordi teenus, mis on sundinud 

paljud Maardu linna elanikud enda elukoha Tallinna ümber registreerima. 

Alljärgnevast tabelist on näha, et Maardu elanike arv oli kuni 2012. aastani väikeses, 

kuid stabiilses tõusus, millele järgnes 2013-2015 järsk kukkumine, mis langeb kokku 

ühistranspordi soodustuse kehtestamisega. On märgata, et elanike arvu langus on tulnud 

Kallavere elanike arvelt keda ei sunni elukoha registreeringut Maardu linna kasuks 

muutma ka kodualuse maa maksuvabastus, kuna tegu on korruselamute piirkonnaga. 

Lisaks on Tallinna linn ka Maardu linna elanike tõmbekeskuseks, mistõttu võib eeldada, 

et paljud Maardu linna elanikud tarbides Tallinna linna poolt pakutavaid teenuseid 

(lasteaiad, koolid jm) on oma elukoha ka seal registreerinud, mistõttu tuleb prognooside 

tegemisel võtta aluseks pigem rohkem tegelikule olukorrale vastavad Statistikaameti 

poolt väljastatud andmed. Ehk, et reaalselt elab Maardu rohkem inimesi, kui on 

registreeritud elanike arv, kuna Tallinnasse sisse registreerimine annab suuremaid 

sotsiaalseid hüvesid. 

Tulevikustsenaariumeid koostades võeti aluseks Tabelis 4.2 toodud Maardu linna tegeliku 

elanike arvu prognoosid. 

Muuga Sadama, Kroodi majanduspiirkonna ja Vana-Narva tööstuspiirkonna territooriumil 

elanikkonda ei ole. 
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Tabel 4.2 Maardu linna tegeliku rahvaarvu prognoos aastateks 2015-2023   

Indikaator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Elanike arv kokku 17894 17 956 17 996 18 055 18 118 18 180 18 238 18 287 18 347 

 

*alus  Maardu linna arengukava 2014-2025
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4.3 VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSE KULU LEIBKONNA 

KESKMISE SISSETULEKU SUHTES 

Vee- ja kanalisatsiooniteenused peavad olema kättesaadavad jõukohase hinnaga. Vabariigi 

Valitsuse määruse nr 57 (19. märts 2009) „Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid“ 

alusel tuleb  reoveekogumisala määramisel sotsiaal-majandusliku kriteeriumina arvestada 

leibkonna võimalusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks, mille kohaselt 

ühe leibkonnaliikme kulutused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele ei või ületada 4% 

ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust tema elukohajärgses maakonnas. 

Nimetatud kriteerium on Maailmapanga poolt pakutud vahemiku (3-5%) keskmine.  

 

Maardus oli 2014 aasta leibkonnaliikme keskmine sissetulek 450.- eurot kuus. 

 

Teenuse kulukuse arvutused on koostatud kasutades alates 01.01.2011 kehtima hakanud 

tariife ning eeldatavat ühiktarbimise taset 100 liitrit/elanik/päevas. Leibkonna suuruseks on 

arvestatud 2,5 inimest. 

 

Arvestades Maardu linna 2014 aasta elanike keskmist vee- ja kanalisatsioonitarvet ning 

kehtivaid tariife moodustavad majapidamiste kulutused vee- ja kanalisatsiooniteenusele 

2014 aastal ca 10,9 eurot leibkonna liikme kohta kalendrikuus. Keskmine vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste arve moodustab keskmisest leibkonnaliikme netosissetulekust 2,5%. 

Näitaja jääb rahvusvaheliselt aktsepteeritavast maksimaalsest piirmäärast 4% allapoole. 

Seega, rahvusvaheliselt tunnustatud kriteeriumide järgi on Maardu linnas vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste hinnad elanikele jõukohased ning vajaduse korral on olemas 

võimalused hinnataseme tõstmiseks. Kui tariifid oleksid võrdsed 2011. a. netosissetuleku 

järgi arvutatud taluvuspiiridega, moodustaksid leibkonnaliikme kulutused vee- ja 

kanalisatsiooniteenustele ca 17,8 eurot kuus. 

Tabel 4.3 Vee- ja kanalisatsiooniteenuste keskmine arve ja sissetuleku suhe 

  2014 tariif 
Abonenttasu 

(eur/kuus) 

Kuu 

arve 

(eur) 

Protsent 

netosissetulekust 
vesi kanal 

eur/m3 

Kuu arve Maardu 

linnasb 
1,23a 1,59a 0,54a 10,9c 2,42% 

Allikas: Konsultandi arvutused 
Märkused: (a) ilma km-ta, (b) eeldatud tarbimine 100 l/el/päevas, (c) koos km-ga 

 

4.4 TARIIFID 

Kui vee-ettevõtja tegevuspiirkond asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on 2000 

inimekvivalenti või enam, koostab ta veeteenuse hinna ettepaneku (hinnataotlus) ning 

esitab selle enne veeteenuse hinna kehtestamist koos põhiteenustega seotud teenuste 

hinnakirja ja muu hinnataotluse aluseks oleva dokumentatsiooniga kooskõlastamiseks 

Konkurentsiametile. Konkurentsiamet kontrollib, et taotletud hind sisaldaks ettenähtud 

põhjendatud kulusid ja põhjendatud tulukust. 

15.02.2011 registreeriti Konkurentsiametis AS Tallinna Vesi taotlus veeteenuse hinna 

kooskõlastamiseks Maardu tegevuspiirkonnas. AS Tallinna Vesi taotles veeteenuse hinna 

kooskõlastamist vastavalt AS Tallinna Vesi, Maardu Linna ja Maardu Vesi vahel 

05.08.2008. a sõlmitud lepingule. 18.08.2011. a kooskõlastas Konkurentsiamet otsusega 

nr 9.1-3/11-006 AS Tallinna Vesi poolt kooskõlastamiseks esitatud Maardu tegevuspiirkonna 

veeteenuse hinna numbri. 

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad Maardu tegevuspiirkonnas alates 

01. oktoobrist 2011. aastast:  
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- tasu võetud vee eest füüsilistele ja juriidilistele isikutele 1,23 EUR/m3 (km-ta)/ 

1,48 EUR/m3 (km-ga);  

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele ja juriidilistele isikutele 

1,59 EUR/m3 (km-ta)/ 1,91  23 EUR/m3 (km-ga);  

- arvele lisandub vee abonenttasu suurusega 0,67 EUR/m3 (km-ta)/ 0,80 EUR/m3 (km-

ga) ning kanalisatsiooni abonenttasu samas suuruses.  

4.5 TARBIJATE ARV 

Järgnevas tabelis toodud andmetest lähtub, et kogu Maardu linnas oli 2014. a lõpu seisuga 

ligikaudu 2 % püsielanikest, kes ei omanud ühisveevarustuse teenust või selle võimalust.  

Tabel 4.4 Maardu linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga ühendatud tarbijate arv 

ja osakaalud 2014. a 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste võimalusega tarbijate arv 

Indikaator Ühik 2014 

Osakaal kogu 

püsielanike arvust 

kokku % 

Veesüsteemiga ühendatud inimeste arv in 15 631 98 

sh Kallavere in 13 903 99 

sh Muuga in 1728 90 

sh Maardu järveäärne elupiirkond in 0 0 

Kanalisatsioonisüsteemiga ühendatud 

inimeste arv 
in 15 631 98 

sh Kallavere in 13 903 99 

sh Muuga in 1728 90 

sh Maardu järveäärne elupiirkond in 0 0 
Allikas: Maardu Linnavalitsus  

 

Maardu järveäärses piirkonnas puudub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenus kogu 

piirkonnas. 

 

4.6 ETTEVÕTLUS 

Maardu linnas on rohkem kui 400 ettevõtet, millele lisandub veel 4 kooli, 3 lasteaeda, 7 linna 

poolt hallatavat asutust ning 13 riigiasutust või nende kohalikku osakonda/filiaali. Koolid: 

Kallavere Keskkool, Maardu Kunstide kool, Maardu Põhikool ja Maardu Gümnaasium. 

Lasteaiad: „Rõõm“, „Sipsik“ ja „Rukkilill“. 

Maardu linnas asuvad ARK Harju büroo Maardu osakond, Maardu ja Muuga tollipunktid, 

Maardu Vangla, Ida-Harju Politseiosakond, Maardu Konstaabliosakond. Suurimad 

tööstusettevõtted asuvad Maardu linnas Vana-Narva mnt tööstuspiirkonnas, Kroodi 

majanduspiirkonnas ja Muuga sadama territooriumil. Viimases on ainukeseks veetarbijaks 

ettevõte Muuga Sadam, kes varustab end täielikult puhta veega ning seal on ka 

reoveepuhasti.  

4.7 MAARDU LINNA EELARVE JA LAENUKOHUSTUSED 

Maardu linna 2015. a eelarve tulude mahuks on planeeritud 14,9 miljonit eurot. 

Suuremateks tuluartikliteks on linna eelarvesse laekuvad maksud ja toetused 10,5 miljonit 

eurot, toetused 2,8 miljonit eurot ning kaupade ja teenuste müük 1,2 miljon eurot. Kulude 

mahuks on planeeritud 2015. aastaks 16,7 miljonit eurot. Põhilised kuluartiklid on üldised 

valitsemissektori kulud 2,6 miljonit eurot, haridus 6,3 miljonit eurot  ning majanduskulud 2,3 
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miljonit eurot. 2015. a eelarve netomaht on võrreldes 2014 tegeliku eelarve netomahuga on 

suurenenud 6 %.  

Laenukohustused on Maardu Linnavalitsusel 2014 lõpu seisuga  8,4 miljonit eurot, mis 

moodustab 56% 2015 aasta eelarve tuludest. Veemajandusprojektiga võetud 

laenukohustustuste jääk  on 2014 lõpu seisuga 1,6 miljonit eurot. 

 

Maardu linna 2013-2015.a eelarve on välja toodud alljärgnevas tabelis.  

Tabel 4.5 Maardu linna eelarve 

Maardu linna eelarve 

2013 

tegelik 

2014 

tegelik 

2015 

eelarve 

Tulud      

Maksud 9402800 9930126 10516822 

Kaupade ja teenuste müük 988301 1103665 1244988 

Toetused 3760968 2897265 2779227 

Muud laekumised 51966 43821 47906 

Tulud kokku 14244726 13977866 14890243 

Kulud    

Üldised valitsussektori teenused 2167263 2270559 2630448 

Avalik kord ja julgeolek 16678 16178 16178 

Majandus 2863883 1895489 2372096 

Keskkonnakaitse 680694 926571 800362 

Elamu- ja kommunaalmajandus 373506 463468 425700 

Tervishoid 44772 54582 49798 

Vaba aeg, kultuur ja religioon 
1393110 1486623 1998730 

Haridus 5648925 5845221 6304575 

Sotsiaalne kaitse 2122051 1904945 1908671 

Kulud kokku 14607470 13659278 15860008 

4.8 VEE-ETTEVÕTLUS 

Alates 01.07.2009 osutab AS Tallinna Vesi Maardu linna Kallavere, Muuga ja Vana-

Narva maantee tegevuspiirkonnas veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenust.  

AS-i Tallinna Vesi (ASTV) põhitegevus on vee tootmine, puhastamine ja tarbijate veega 

varustamine ning heit- ja sadevete ärajuhtimine ja puhastamine. ASTV on Eesti suurim vee-

ettevõte, kes pakub joogivee- ja kanalisatsiooniteenust rohkem kui 400 000 elanikule 

Tallinnas. Tallinna teeninduspiirkonnas on ASTV-l ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuste 

osutamise ainuõigus aastani 2020. ASTV on määratud vee-ettevõtjaks veel: Saue linnas, 

Maardu linnas, Saue vallas, Harku vallas. Lisaks osutab ASTV ühisveevärgi ja/või –

kanalisatsiooniteenust ka mitmetele naabervaldades tegutsevatele vee-ettevõtjatele.  

Ettevõttel on kaks puhastusjaama – Ülemiste veepuhastusjaam ja Paljassaare 

reoveepuhastusjaam. Ülemiste VPJ-s on piisavalt lisavõimsust tootmise suurendamiseks ja 

teenuste osutamiseks palju arvukamale elanikkonnale, kui seda praegu pakutakse. ASTV-l 

on üle 20 000 lepingulise kliendi ja ta annab tööd u 300 inimesele. ASTV juhatus on 

kolmeliikmeline, kuhu kuuluvad tegevjuht (juhatuse esimees), tootmisdivisjoni direktor ja 

finantsdirektor. Ettevõtte nõukogu on 9-liikmeline. ASTV erastati aastal 2001. Alates 1. 

juunist 2005 on ASTV aktsiad noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas. 

AS Tallinna Vesi aitas vastavalt sõlmitud opereerimislepingule AS-il Maardu Vesi 

finantseerida Euroopa Liidu abiprojekti raames vajalikku omaosalust aastatel 2009-2012. 

Arvestades asjaolu, et AS Tallinna Vesi on börsiettevõtte, ei ole võimalik saada 

finantsandmeid AS-i Tallinna Vesi tegevuste kohta Maardu linnas ja  samuti pole võimalik 

teha eraldiseisvat ettevõtte majandus- ja finantsanalüüsi. Kui tulevikus soovitakse Maardu 

linnas kaasata Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 

keskkonnaprogrammi toetusi, siis peab tulevikus linnas veeteenuseid osutama kohalikule 

omavalitsusele kuuluv vee-ettevõtja.  

http://www.tallinnavesi.ee/?op=body&id=236
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AS Maardu Vesi ja AS Tallinna Vesi müüdud vee- ja kanalisatsioonikogused aastatel 2010-

2014 on välja toodud Alljärgnevates tabelites.  

 

Tabel 4.6 Müüdud veekogused 2012-2014 aastal, m3 

VESI Ühik  2012 2013 2014 

AS Tallinna Vesi m3  551377 558054 573592 

Allikas: AS Tallinna vesi  

Tabel 4.7  Müüdud kanalisatsioonikogused 2012-2014 aastal, m3 

KANAL Ühik 2012 2013 2014 

AS Tallinna Vesi m3 551453 554517 588920 

Allikas: AS Tallinna Vesi  

 
Kroodi tööstuspiirkonnas pakutakse hetkel OÜ Maardu Veevärk poolt veeteenust suures  

osas amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonisüsteemidega, mis vajavad renoveerimist. 

Pakutav vee- ja kanalisatsiooniteenus ei vasta ÜVK seaduse nõuetele. OÜ Maardu Veevärk 

on Maardu linna volikogu poolt 15.12.2015 määratud Kroodi tööstuspiirkonnas vee-

ettevõtjaks.   

 

Kui Kroodi tööstuspiirkonnas omaks ja opereeriks ÜVK-d omavalitsusele kuuluv vee-

ettevõte, on võimalik Kroodi tööstuspiirkonnas vajalike investeeringute teostamiseks küsida 

toetust KIK keskkonnaprogrammist või EL Ühtekuuluvusfondist. 

 

Alljärgnevas tabelis on toodud loetelu Maardu linna erinevates piirkondades vee-

erikasutuslubasid omavatest ettevõtetest. 

Tabel 4.8  Vee-erikasutusload 

Vee-

erikasutus-
loa omanik 

Juriidiline 
aadress 

Tegevus vee-
erikasutusloa kohaselt 

Loa number; 
kehtivusaeg 

Lubatud 
veevõtt m3/d 

1. KALLAVERE ELAMUPIIRKOND (~304 ha) 

 
AS Tallinna 
Vesi 

 
Ädala 10, 
Tallinn 

Maardu linna 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni 

tegevuspiirkond, 
puurkaevud nr 380,381, 
382, 387, 383 

L.VV/320980; 
01.11.2011-
31.10.2016 

3840 

Tallinna põhitegevuspiir-
konna ja Tallinna 
pinnaveehaarde rajatiste 

piirkond Harju ja Järva 
maakonnas, heitvee ja 

sademevee 
ärajuhtimiseks 

L.VV/322982; 
01.04.2013-
31.03.2018 

Ülemiste järvest 
130 400  

2. KROODI  MAJANDUSPIIRKOND (~535 ha) 

Kroodi 
Terminal AS3 

Üleoru 1, 
Maardu 

AS Kroodi Terminal 

ühisvoolse 
kanalisatsiooni piirkond  

L.VV/322727; 
01.01.2013-
31.12.2017 

 

Maardu 
Veevärk AS 

Lao 6, 
Maardu 

Maardu Veevärk AS 
veevärgi ja 
kanalisatsiooni piirkond , 
puurkaevud nr 374, 375, 
376, 377 

L.VV/321189; 
03.01.2012-
02.01.2017 

269 
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Vee-

erikasutus-

loa omanik 

Juriidiline 

aadress 

Tegevus vee-

erikasutusloa kohaselt 

Loa number; 

kehtivusaeg 

Lubatud 

veevõtt m3/d 

Maardu 

Terminal AS 

Lao 29, 

Maardu 

Maardu Terminal 
sademevee 
kanalisatsiooni piirkond 

L.VV/324648; 
30.04.2014 

 

Petkam AS 
Fosforiidi  
8, Maardu 

AS Petkam sademevee 
kanalisatsioonipiirkond 
Kroodi 4 

L-VV/320893; 
03.10.2011-

02.10.2016 

 

3. MAARDU JÄRVEÄÄRNE ELAMUPIIRKOND  (~317 ha) 

Eritehnik OÜ, 
Teemeistri 
puurkaev 

Kassiratta, 
Otepää 
vald, 
Valgamaa 

Puurkaevu nr 372 
veevärgi ja 
kanalisatsiooni piirkond 

L.VV/317505; 
02.07.2009-
02.07.2014 

Luba on kehtetu 

4. MUUGA ELAMUPIIRKOND (~448 ha) 

Ploomipuu 
Vesi 

mittetulundus
ühistu 

Rõikheina 
tee 32, 
Maardu 

Ploomipuu 19 puurkaevu 
nr 14691 veevärgi 
piirkond Muugal 

L.VV/325984; 
11.05.2015-

31.12.2030 

65 

Elektri- ja 
Veeühistu 
Raudtee-
Äärne 

Kassikulla 
8, Maardu 

Puurkaevu nr 198 
veevärgi piirkond  

L.VV/327056 
01.12.2015-
01.12.2018 

19 

AÜ 
Laevaankur ja 
Täht 

Peterselli 

14, Maardu 

Puurkaevu nr 14372 
veevärgi (AÜ Laevaankur 
ja Täht) piirkond  

L.VV/319319; 
01.12.2010-
30.11.2015 

19 

Paelrohu 

Veeühistu 

Maarja-
heina tee 
13, Maardu 

Puurkaevu nr 4694 
veevärgi piirkond 
Paelrohu teel 

L-VV/323123; 

29.04.2013-
28.04.2018 

10 

  
Puurkaev nr 15841 (vt 
AS Tallinna Vesi vee-

erikasutusluba) 

  

5. MUUGA SADAM (~ 135 ha, sadama keskosa)1 

Tallinna 
Sadam AS 

Sadama 
25, Tallinn 

Puurkaev nr 385 L.VV/323336; 
01.07.2013-
30.06.2018 

100 

Puurkaev nr 386 600 

Puurkaev nr 21200 300 

6. VANA-NARVA MNT TÖÖSTUSPIIRKOND  (~585 ha) 

AS Vopak 
E.O.S. 

Regati 
pst 1, 
Tallinn, 

Maardu 

Vopak E.O.S. AS vee-
värgi ja sadevee 
kanalisatsiooni piirkond 
Vana-Narva mnt-l. Puur-

kaevud nr 144,145,146, 

147,148,149,16928 

L.VV/323779;  
01.10.2013-
30.09.2018 

402 tehnoloo-
giline vesi 

Estplast 
Tootmine OÜ  

Altmetsa 
tee 10/1, 
Maardu 

Puurkaevu 20051 
veevärgi piirkond 
Altmetsa teel 

L.VV/325628; 
02.03.2015-
31.12.2030 

30 

Vudink AS 
Vana-
Narva mnt 
9a, Maardu 

Vana-Narva mnt 9a, 

puurkaev nr 323 

L.VV/320647; 
25.07.2011-
24.07.2016 

98 

                                                 
1 Kõik ettevõttele kuuluvad vee- ja kanalisatsioonirajatised on eraomandis ja eramaal, käesolevas töös 
käsitletakse vaid Muuga Sadama reoveepuhastit ja Kroodi tööstuspiirkonda. 
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Vee-

erikasutus-

loa omanik 

Juriidiline 

aadress 

Tegevus vee-

erikasutusloa kohaselt 

Loa number; 

kehtivusaeg 

Lubatud 

veevõtt m3/d 

Technomar & 

Adrem AS 

Vana-
Narva 

mnt 22, 
Maardu 

Puurkaevude nr 389 ja 
390 veevärgi piirkond 
Maardus, sademevee ja 

heitvee ühisvoolne 
väljalask Vana-Narva 
mnt piirkonnas 

L.VV/322226; 
05.10.2012-
04.10.2017 

350 

DGM Shipping 
AS 

Vana-

Narva mnt 
18a, 
Maardu 

Veevärgi ja 
kanalisatsiooni piirkond 
Vana-Narva mnt 18a 

L.VV/325407 
10.10.2014-

09.10.2019 

60 

Talot AS 
Vana-
Narva 
mnt 8 

Puurkaevu nr 507 
veevärgi piirkond Vana-
Narva mnt 8 

L.VV/325145 

18.07.2014-
31.12.2030 

50 

WETT Eesti OÜ Fosforiidi 4 
Fosforiidi 14, Sademevee 
väljalase HA634 

L.VV/326968 
05.11.2015- 
tähtajatu 

 

Allikas: Keskkonnalubade infosüsteem  

 

5. KESKKONNASEISUND 

Maardu linn asub peamiselt Soome lahe rannikumadalikul, lõunaosa paikneb Harju lavamaal. 

Pinnavormidest domineerivad erinevate Balti mere arengustaadiumite tasandikud. Linna 

lõunapoolses osas on jälgitav Põhja-Eesti klint, mille peal leidub ulatuslikul alal õhukese 

pinnakattega alasid. Võrdlemisi laialdastel aladel on tehisreljeefi (sadamaala, flotoliivade 

piirkond). Maardu linn, paiknedes valdavalt Balti klindi ees, asub enamasti Kambriumi 

kihistiku avamusalal, klindipealsel alal avaneb pinnakatte all Ordoviitsiumi kihistiku kivimid.  

5.1 REOVEEKOGUMISALA 

Vastavalt keskkonnaministri 02.07.2009. a käskkirjale nr 1079 „Reoveekogumisalad 

reostuskoormusega üle 2000 ie“ kuulub Maardu linn Tallinna ja ümbruse 

reoveekogumisalasse, mille registrikood on RKA0370010. Reoveekogumisala pindala on 

24260 ha, koormus 468 000 ie, seega kuulub tüüpi üle 2000 ie. 



Maardu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2027 

 

29 
AS Infragate Eesti  
 

 

  

Joonis 5.1 Tallinna ja ümbruse reoveekogumisala 

 

5.2 GEOLOOGILINE EHITUS 

Geoloogilise ehituse peatüki koostamisel on kasutatud Eesti geoloogilise baaskaardi 1:50 

000 Maardu lehte nr 6343. Kaardid ja seletuskiri on koostatud 2002. a OÜ Eesti 

Geoloogiakeskuse poolt Eesti Keskkonnaministeeriumi tellimusel. 

Pinnakate on Maardus võrdlemisi varieeruv. Maardu linna klindipealsel alal Vana-Narva mnt 

ümbruses on pinnakate õhuke (pinnakatte paksus on vähem kui 1 m). Maardu järve 

ümbruskonnas leidub järve kallaste soostumisest tekkinud soosetteid (turvas), kohati on 

maapinda oluliselt täidetud. Pinnakatte paksus on kohati üle 10 m. Muuga aedlinna 

piirkonnas katab aluspõhja savimoreen, millel lasub omakorda merelise geneesiga tolmliiv. 

Pinnakatte paksus on valdavalt vahemikus 20-30 m, setete paksus suureneb mere suunas. 

Kallaveres ning fosforiidi piirkonnas katavad aluspõhjalisi liivakive saviliivad ja liivsavid. 

Pinnakatte paksus on valdavalt vahemikus 5-10 m, kuid Kallavere äärmises kirdeosas on 

pinnakatte paksus alla 2 m. Orienteeruvalt Maardu järve asukohas kulgeb setetega täitunud 

org, mille piires on pinnakatte setete paksus suurem. Pinnavormidest domineerivad 

erinevate Balti mere arengustaadiumite tasandikud. Võrdlemisi laialdastel aladel on 

tehisreljeefi (sadamaala, flotaliivade piirkond). 

Aluspõhjas eristuvad siin selgelt kaks eriilmelist struktuurset korrust: alumine – tard- ja 

moondekivimeist koosnev kristalne aluskord ja ülemine – settekivimeist koosnev ja eelmistel 

monoklinaalselt lasuv settekivimiline pealiskord. Linna lõunapoolses osas on jälgitav Põhja-

Eesti klint, mille peal leidub ulatuslikul alal õhukese pinnakattega alasid. Geoloogilise 

läbilõike alumises osas lamab Kotlini lademe Vendi kompleksi Voronka ja Gdovi kihistu 

liivakivi Proterosoikumi ladestu kivimite peal. Gdovi kihistu koosneb põhiliselt pisi- kuni 

keskterisest, nõrgalt kuni keskmiselt tsementeerunud liivakivist, milles võib erinevatel 

tasemetel (põhiliselt kihistu ülaosas) olla kirjuvärvilise (punakaspruun kollakate ja 

rohekashallide laikudega) savika aleuroliidi vahekihte. Kihistu paksus on 20-30 m, 

vähenedes edelasse. Voronka kihistu, mis moodustab Vendi kompleksi ülaosa, loodesse 

suurenev paksus on ala piires 30–40 m. Purdsetetega (liivakivi–savi) esindatud Kambriumi 

ladestu avamus hõlmab alal suure osa Põhja-Eesti klindi Ordoviitsiumi astangust põhja poole 

jäävast maismaa ja akvatooriumi alast. Valdaval osal alast ja Põhja-Eesti panga 

Ordoviitsiumi astangust lõunasse jääval alal täielikult on aluspõhjas avanevaiks kivimeiks 
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Ordoviitsiumi ladestu lubjakivid.  Settekivimilise pealiskorra struktuurid jälgivad suures osas 

kristalse aluskorra pealispinna reljeefi. Ainsaks kindlakstehtud lasuvusrikkeks on ala 

keskossa jääv, põhja–lõuna suunaliselt kulgev ja kuni 20 m amplituudi ja sajakonna meetri 

laiuse rikketsooniga Maardu rike.  

Põhilised maavarad Maardu linna piires ja läheduses on järgmised: 

 lubjakivi – kohaliku tähtsusega, Maardu maardla Jõelähtme vallas (MRD 000032); 

 sinisavi - Kallavere (Ülgase) maardla; 

 kristalliinne ehituskivi - Eesti ainuke üleriigilise tähtsusega kristalliinse ehituskivi 

(graniidi) maavarade registrisse (MRD 0000148) kantud Maardu leiukoht; 

 järvemuda - Maardu järvemuda leiukoht on seotud Maardu järve ja seda ümbritseva 

sooga; 

 rauapigment - Kroodi rauapigmendi leiukoht. 

Ehitusgeoloogilised tingimused on Maardu linna erinevates osades erinevad: 

Kallavere elamupiirkonna lõunaosas on Rajaniidu puurkaevu ümbruses kuni 5 m 

sügavusel saviliiv veeriste ja kruusaga, selle all 1 m paksune argilliidi kiht, mille all on 

omakorda liivakivi. Kallavere keskosas (Ringi 54) on kuni 12 m sügavusel saviliiv veerise ja 

munakatega. Vahetult Kallavere idapoolse külje all (Kellamäe 20) paikneb kuni 2 m 

sügavusel liivsavi, selle all liivakivi. Sadama tn puurkaevu piirkonnas (Kallavere keskosast 

põhjas) on kuni 2 m sügavusel liivsavi veeristega, selle all liivakivi. Kallavere põhjaosas 

Veeru tn puurkaevu piirkonnas on kuni 5 m sügavusel saviliiv.  

Kroodi majanduspiirkond asub saviliival. 

Maardu järve piirkonna põhjaosa kohta on olemas ühe puuraugu andmed (puuritud 

seoses Tallinna prügila reovee survetorustiku ehitusega): elamute juures on paksu kihina 

täitepinnast ja ehitusprahti, järve vahetus läheduses on turvas. A/ü M Järveäär piirkonnas 

(järvest läänes) on järvest kuni 500 meetrini turvas. Tänavaalune pind on suvilate rajamise 

ajal täidetud suurte kividega. Järvest kaugemal ulatub paas maapinnani. Järvest idas on 

põhjapool tegemist tolmliivaga, mille all 2 m sügavusel on paas, lõunapool on turvast.  

Muuga elamupiirkonna territooriumil moodustab aluspõhja Alam-Kambriumi Lükati kihistu 

aleuroliitne savi. Aluspõhja katab saviliivmoreeni kiht, mis on tume - kuni rohekashalli 

värvusega, sitkeplastse kuni kõva konsistentsiga ja sisaldab jämepurdu kuni 20 %. Moreeni 

pealispind jääb 7,8-16,2 m sügavusele maapinnast ja on üldise edela-kirde suunalise 

langusega. Moreeni katab 7,5 – 15,6 m paksune meresetete kiht, mis koosneb valdavalt halli 

värvusega kesktihedast tolmliivast. Liivas on katkendliku levikuga 0,9-1,1 m paksune liivsavi 

vahekiht. Pinnasevesi levib tolmliivas ja mullas. Veekihi paksuseks on siin 8-16 m. Veetase 

on madalam Altmetsa tee piirkonnas ringraja rajamisega teostatud kuivendustööde 

tulemusel (Eesti Maaparandusprojekt 1988. a töö nr 0081871). Seega on ehitustingimused 

Muuga aedlinnas rasked.  

Vana-Narva mnt piirkond asub paesel pinnal. 

5.3 PÕHJAVESI 

Maardu linnas levivad kolm aluspõhjalist veekompleksi:  

 Siluri-Ordoviitsiumi (S-O); 

 Ordoviitsiumi-Kambriumi (O-C); 

 Kambrium-Vendi (C-V).  

Siluri-Ordoviitsiumi veekompleks on maapinnalt esimeseks veekompleksiks linna 

lõunaosas, Iru pangast lõunas ja Maardu järve ümbruses. Veekompleksi vett kasutatakse 

üksikmajapidamiste veevarustuses ja kastmisveena ning Maardu linna ühisveevarustuse 

seisukohast ei oma see olulist tähtsust. Samas on antud veekompleks Harjumaal 

üksiktarbijatel oluliseks veeallikaks, probleemiks on põhjavee kaitsmatus või nõrk kaitstus. 
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Põhjavee keemiline koostis on väga muutlik. Vesi on reostuse tunnustega, kõrgendatud 

on sulfaat-, ammoonium- ja nitraatiooni sisaldus ning üldraua sisaldus ja üldkaredus. 

Ordoviitsium-Kambriumi veekompleksi vettkandvateks kivimiteks on Kallavere, Tsitre, 

Ülgase ning Tiskre kihistu liivakivid ja nõrgalt tsementeerunud aleuroliidid ning kompleksi 

paksus on 15–30 m. Veekihi kasutamist piirab eelkõige kihi tagasihoidlik veeand. Veeandvus 

väheneb sügavuse suurenemisega ning alumine 5 m läbilõiget (savikas aleuroliit) on sageli 

veetu. Veekompleksi ülemiseks veepidemeks on Alam-Ordoviitsiumi lademe Türisalu kihistu 

diktüoneemakilt ja alumiseks veepidemeks on Alam-Kambriumi Lontova lademe savi. 

Veekompleksi veeandvus on suhteliselt madal, puurkaevude tootlikkus on keskmiselt 1,5-

3,2 m3/h veepinna alandamisel 5-9 m. Vesi võib kohati omada mõningaid tehnogeense 

reostuse tunnuseid – näiteks kõrgeid ammoonium- ja fluoriooni sisaldusi. Veekompleksi 

põhjavesi on HCO3-SO4-Ca-Mg-tüüpi, keskmise kareduse ja vähesel määral suurema 

rauasisaldusega. Enamasti vajab põhjavesi ühisveevarustuses joogiveeallikana kasutamisel 

veetöötlust raua, mõnel juhul ka ammooniumi ja gaaside eraldamiseks. Radionukliidid ei 

põhjusta Ordoviitsium-Kambriumi veekompleksi vee joogiveena kasutamisest ülemäärast 

efektiivdoosi. Radionukliidide määrangu ja efektiivdoosi arvutuste järgi pole Harjumaal 

üheski Ordoviitsium-Kambriumi puurkaevus piirsisalduse ületamist. 

Kambrium-Vendi veekompleksis eristuvad veeandvuses ja ka vee keemilises koostises 

ülemised Voronka pisi- kuni peeneterised liivakivid ja aleuroliidid Gdovi kuni keskteristest 

liivakividest. 

Voronka veekihi puurkaevude eritootlikkused ei ületa tavaliselt 1 l/s×m. Erinevused 

veetasemeis alumise Gdovi veekihiga ei ületa 10 cm. Veekihi põhjavesi on valdavalt HCO3-

Cl-Ca-Mg-tüüpi (või HCO3-Na-Ca-Mg-tüüpi mattunud orgude piirkonnas) ja mineraalsus 

ulatub 0,4–0,9 g/l (mattunud orgudes 0,3–0,4 g/l). Võimaliku soolaka vee sissetung 

Voronka veekihti on modelleerimisega välja pakutud Tammneeme–Leppneeme rajoonis. 

Kuna võimalik kloriidide sissetung arvutati veevõtu kahekordistumisel veekompleksist, kuid 

praegu toimub pidev veetarbimise vähenemine ja survepinna tõus, ei ole soolaka vee 

sissetung piirkonda intensiivne. 

Gdovi veekihi puurkaevude eritootlikkused on vahemikus keskmiselt 1–2,5 l/s×m. Veekihi 

põhjavesi on suurema mineraalsusega kui Voronka veekihis, kuid veetüüp on sama. Vees on 

joogiveele lubatust rohkem kloriide, mangaani, ammooniumi, radionukliide.  

Veekompleksi vee kvaliteet on stabiilne, samas iseloomustab seda radionukliidide ja 

üksikutel juhtudel mikrokomponentide kõrgem sisaldus. Põhjavees põhjustavad enim 

probleeme looduslikult esinevad raadiumi isotoobid 226Ra ja 228Ra, kuna just need 

põhjustavad üle 90 % tarbijale antava joogiveega saadavast ülemäärasest efektiivdoosist. 

Tõenäoliselt rikastus veekihi vesi uraanirea radioaktiivsete komponentidega moodustumise 

ajal, kuid pole välistatud ka tänapäeval põhjavee pidev täienemine kristalse aluskorra 

survelise põhjavee sissevoolu arvelt. Põhjavees on ka gaase, eelkõige lämmastikku. 

Veekompleks on pealt kaetud paksu Lontova lademe savikihiga, mistõttu vesi on maapinnalt 

lähtuva reostuse eest kaitstud. Vesi on surveline, kaevud on suure tootlikkusega. 

Veekompleksi põhjavett kasutatakse intensiivselt ühisveevarustuse ja tootmisvee allikana. 

Tulenevalt geoloogiliste tingimuste varieeruvusest leidub linnas erineva põhjavee kaitstusega 

alasid. Valdavalt on maapinnale lähim põhjaveekiht klindi alusel kaitstud, kuid klindi pealsel 

on põhjavesi kaitsmata või nõrgalt kaitstud. 
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Joonis 5.2 Maardu linna põhjaveekaitstuse kaart 

Kaitstud põhjaveega ala (reostuskindel) – roheline, (Muuga sadam, enamus Muuga 

elupiirkonnast, osaliselt Kroodi majanduspiirkond). Saviliivmoreenist pinnakatte paksus on 

üle 50 m või savi paksus üle 10 m. Hõlmab valdava osa Lükati–Lontova regionaalse 

veepideme avamusalast. 

Keskmiselt kaitstud põhjaveega ala (mõõdukalt reostusohtlik)  – kollane,  (osaliselt Maardu 

järveäärne elupiirkond). Saviliivpinnakatte (moreen, möll) paksus on valdavalt 10–20 m, 

savi või liivsavi paksus 2–5 m ning ka vähemalt 2 m paksusega Ordoviitsiumi veepide 

viimase avamusalal. Survelise põhjavee esinemise korral jääb survepind püsivalt maapinna 

lähedale. Alad on eraldatud vaid laiguti kaardi lõunaosas, kus maapinnalt esimene 

veekompleks on kaetud õhukese jääjärveliste savide või tüseda moreenikihiga. 

Nõrgalt kaitstud põhjaveega ala (reostusohtlik) - heleroosa (enamus Kallavere  ja Maardu 

järveäärsest elupiirkonnast, osaliselt Muuga elupiirkonnast, Vana-Narva mnt 

tööstuspiirkonnast ja Kroodi majanduspiirkonnast). Saviliivpinnakatte (moreen, möll) paksus 

on valdavalt 2–10 m või savipinnas (savi, liivsavi) paksusega kuni 2 m. See on kaardipildis 

suurim ala ja hõlmab enamuse karbonaatse kivimkompleksi avamusalast. 

Kaitsmata põhjaveega ala (väga reostusohtlik) - tumeroosa (enamus Vana-Narva mnt 

tööstuspiirkonnast,  osaliselt Kallavere ja Maardu järveäärsest elupiirkonnast ning Kroodi 

majanduspiirkonnast). Põhjavesi on kaitsmata nii orgaaniliste kui ka mineraalsete reoainete 

suhtes. Saviliivmoreeni paksus ei ületa 2 meetrit. Siia alla kuuluvad kõik alvarid ja lisaks ka 

karstialad ning kaevandusalad. 

Lisaks põhjavee looduslikule kaitstusele on olulised ka puurkaevu enda konstruktsioon ja 

seisund ning sanitaarkaitseala olemasolu. Sügavamate veekihtide reostumine on sageli 

seotudki tehniliselt mittekorras puurkaevude olemasoluga. 

Alljärgnevas tabelis on ära toodud Maardu linna ja Muuga sadama põhjaveevarud vastavalt 

Keskkonnaministri 06.04.2006. a käskkirjale nr 396. 
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Tabel 5.1. Maardu linna ja Muuga sadama põhjaveevarud 
Põhjaveemaardla Veekihi 

geoloogiline 
indeks 

Põhjavee-

varu, 
m3/ööp 

Varu 

kategooria ja 
otstarve1 

Kasutus-

aeg 

Maardu (nr 40) O-C 200 P Kuni 2030 

Maardu (nr 40) C-V 7500 T1 joogivesi Kuni 2030 

Muuga sadam (nr 47) C-V 1000 P Kuni 2030 

1    P kategooria põhjaveevaru on haldus- või hüdrogeoloogilise piirkonna põhjaveevaru eeldatav hulk, millega tuleb 
arvestada piirkonna arengukavade koostamisel, vee erikasutuslubade andmisel ja ühest puurkaevust koosneva 
veehaarde projekteerimisel. 

    T1 kategooria põhjaveevaru on tagatud varu, uuritud suurima detailsusega, uuringutega on tõestatud, et 
arvutusliku aja jooksul põhjavee kvaliteet püsib või toimuvad muutused jäävad lubatud piiridesse. 

Maardu linna põhjaveevarude arvestuspiirkonna (nr 40) Kambrium-Vendi veekompleksi T1 

kategooria varu 7500 m3/ööpäevas on antud tarbimiseks Maardu linna piirkonnas (veidi 

suurem linna administratiivpiirist). Kloriidide sisaldus on kõrgendatud eelkõige alumises 

Gdovi veekihis.  

Maardu linna põhjaveevarude  arvestuspiirkonna (nr 40) Ordoviitsium-Kambriumi P 

kategooria varu 200 m3/ööpäevas on antud tarbimiseks Maardu ümbruses. Narva maantee 

äärsetes kaevudes võetakse põhjavett eelkõige tehniliseks otstarbeks. Vesi omab mõningaid 

tehnogeense reostuse tunnuseid. 
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Allikas: AS Maves töö „Tallinna linna ja Tallinnaga külgnevate Kambrium-vendi ja Ordoviitsium-Kambriumi põhjavee 
tarbevarude ümberhindamine kuni aastani 2030“  

Joonis 5.3 Põhjavee arvestuspiirkond 47, Muuga sadam  

 

Muuga sadama arvestuspiirkond (47) veevaru on antud vastavalt omavalitsuste ja AS 

Tallinna Sadam nägemusele piirkonna arengukavade järgi 2004. a varude arvutamise tööde 

käigus, kui moodustati eraldiseisev Muuga sadama varude piirkond. Piirkonnas puudub 

alternatiivne põhjavee joogiveeallikas ühisveevarustuses kasutamiseks. 

 

5.4 PINNAVESI 

Peamisteks Maardu linna piiresse jäävateks veekogudeks on Maardu järv ning Kroodi oja, 

lisaks nimetatutele veel Võerdla peakraav ning mitmed maaparanduskraavid. Samuti piirneb 

Maardu linn Muuga lahega. 

Tabel 5.2 Looduslikud järved 

Objekti nimetus Registrikood Asukoht Pindala, ha 

Maardu järv (Liivakandi 

järv) 

VEE2005910 Maardu linn 160 

Allikas: Keskkonnaregister 

Maardu järve puhul on tegemist endise merest eraldunud laguuniga. Järve pindala on 

käesoleval ajal 160 ha, järve valgala pindala 13,4 km2. Sissevool järve toimub erinevaid 

kuivenduskraave pidi, samuti leidub põhjaallikaid, veevarude suurendamiseks on sellesse 

pumbatud vett Jõelähtme jõest, samuti on sellesse pumbatud fosforiidi karjääridest 

eraldatavat vett. Väljavool järvest toimub Kroodi oja kaudu, väljavool on reguleeritud. Järve 

vett kasutati suures mahus AS Eesti Fosforiit poolt tehnoloogilise veena. Järv on olnud 

pidevalt tööstuse saastava surve all, kuid tänu tööstusliku tootmise vähenemisele (sh. 

karjäärivee järve pumpamise lõpetamisega) on järve seisund paranenud.  
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AS Maves (2004) andmeil on järve troofsustase olnud kõrge juba eelmise sajandi keskpaigal, 

biogeenide sisaldus oli järves kõrgeim 1990-nendete aastate keskpaigas, hiljem on eelkõige 

nitraadi ja üldfosfori sisaldused langenud, oluliselt pole aga muutunud ammooniumisisaldus.  

Vastavalt Harju alamvesikonna veemajanduskava koostamisel teostatud modelleerimise 

tulemustele (Vassiljev et al., 2006) on järve seisund lämmastikusisalduse alusel halb, kuid 

fosforisisalduse osas hea. Peamisteks toitainete allikatena on välja toodud valgalal asuv 

põllumajanduslik maaviljelus ning loomakasvatushooned (linnufarmid). 

Raskmetallide kontsentratsioonid saavutasid järves maksimumi 1991-1993 aastail (Maves, 

2004) ning mõningate raskmetallide kontsentratsioonid ületasid käesoleval ajal kehtivaid 

pinnavee ohtlike ainete sisalduse piirnorme. Hiljem on raskmetallide sisaldused vähenenud 

osadel juhtudel isegi allapoole määramispiiri, kuid viimastel aastatel on täheldatud mõnede 

raskmetallide kontsentratsioonide tõusu (Maves, 2004). 

Tabel 5.3 Ojad 

Objekti nimetus Registrikood Asukoht Pikkus, km 

Kroodi oja VEE1089100 Jõelähtme 

vald, Uusküla 

küla; Maardu 

linn 

5,3 

Allikas: Keskkonnaregister 

Kroodi oja algab Maardu järvest ning suubub Muuga lahte. Oja pikkus on 10,8 km, valgala 

23,8 km2, keskmine arvestuslik vooluhulk on alla 0,5 m³/s. Kroodi oja on aja jooksul olnud 

olulise tööstussaastatuse surve all, oja vee kvaliteedi ja kvantiteedi kujundamisel on 

peamine tähtsus olnud AS-i Eesti Fosforiit väljalaskudel, oluliseks heitveeallikaks on olnud ka 

Maardu tööstusrajoon.  

AS-i Eesti Fosforiit kanalisatsioonist pärines 1990-ndate aastate aastate alguses 40-50 % 

ojas voolanud veest, Maardu tööstusrajooni sademe- ja olmevesi moodustas 1990-ndate 

aastate esimesel poolel keskmiselt 18 % Kroodi ojas voolanud veest (Maves, 2004).  

Kroodi oja vee kvaliteet oli kõige halvem 1960-70-ndatel aastatel, mil oja vee kaitseks ei 

rakendatud ka kõige elementaarseimaid vahendeid (Maves 2004). Seoses tootmistegevuse 

taandarenguga ning negatiivse mõju vältimiseks rakendatud meetmete elluviimisega on oja 

vee kvaliteet aegamisi paranenud.  

Kroodi oja seisund toitainete sisalduse alusel on määratud Harju alamvesikonna 

veemajanduskava koostamisel modelleerimise teel (Vassiljev et al., 2006). Nimetatud töö 

kohaselt on oja seisund lämmastikusisalduse alusel keskmine, kuid fosforisisalduse alusel 

halb (koondhinnang – halb). Nimetatud töö tulemuste alusel moodustab oja 

fosforikoormusest 67 % punktreostus ning 22 % tööstus, lämmastikukoormisest on 

punktreostuse ja tööstuse osakaal vastavalt 40 % ning 27 %. Teised allikad on 

vähemolulised (märkimisväärse osa lämmastikukoormusest moodustab Maardu järvest 

pärinev lämmastik). 

Harju alamvesikonna veemajanduskava pinnavee aruande (Vassiljev et al. 2006) alusel oli 

Kroodi oja punktreostusallikate peamiseks toitainete koormuse allikateks AS Maardu 

Katlamaja heitvee väljalask ning tööstusrajooni ühisvoolne kanalisatsioon (AS Technomar & 

Adrem). Neist esimese puhul olid toitainete kontsentratsioonid heitvees madalad (tublisti 

allpool piirväärtusi), kõrge toitainete kontsentratsioonidega (üle kehtestatud piirväärtuste) 

heitvesi pärines eelkõige tööstusrajooni ühisvoolsest kanalisatsioonist ning Kroodi Terminal 

AS ühisvoolsest kanalisatsioonist.  

Kroodi oja vee kvaliteeti ohtlike ainete sisalduse alusel on uuritud 2003. a ja 2004. a. 

2003. a uuringute tulemusel ületasid Kroodi ojas allpool reostusallikaid plii ja tsingi 

kontsentratsioonid kehtivaid pinnaveele kehtestatud norme, võrdlemisi kõrge oli ka vase 

sisaldus (EKUK, 2003).  

2004. a (Maves, 2004) oli ojas allpool reostusallikaid nikli, tsingi ja diklorofossi sisaldused 

üle pinnaveele kehtestatud piirnormide. Lisaks nimetatud ühenditele sisaldas oja vesi veel 
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labori määramispiiri ületavas sisalduses vaske ja molübdeeni. Antud uuringu käigus võeti 

proove ka ojja suubuva kanalisatsiooni veest. Kõikidest uuritud sissevooludest leiti erinevaid 

keskkonnaohtlikke aineid, valdavalt ei ületanud ojja juhtiva vee reostusnäitajad heitveele 

kehtestatud norme (ühendite osas, mille sisaldus on normeeritud), erandiks oli Agrotarve AS 

sadeveekanalisatsiooni vee pentaklorofenooli sisaldus (tuleb märkida, et veeproov võeti 

peale territooriumil olnud ohtlike jäätmete hoidla põlengut). Mitmel juhul aga sadevees 

ohtlike ainete kontsentratsioonid ületasid pinnaveele kehtestatud norme [4]. 

2009 aastal viid läbi Kroodi oja reostusuuringud. Reostusuuring viidi läbi kahes etapis. 

Esimeses etapis analüüsiti ohtlike ainete sisaldust 14 pinnaseproovis, proovid olid kogutud 

ühtlaste vahemaade tagant oja voolusängi ja tiikide põhjasetetest.  

Esimese etapi pinnaseproovide analüüside tulemuste põhjal selgus, et Kroodi oja 

ülemjooksul (põhiliselt kahes tiigis) sisaldab põhjasettena leviv muda kogu ulatuses vähemal 

või rohkemal määral naftasaadusi. Põhiliselt jäi naftasaaduste sisaldus mudas elutsooni ja 

tööstustsooni piirarvude vahele, kuid ühes puuraugus ületas naftasaaduste sisaldus 3 

kordselt tööstustsooni piirarvu.  

Naftasaaduste kõrged sisaldusi tiikidele järgnevatel ojalõikudel ei avastatud, küll aga 

näitasid analüüsid, et ojalõigul tiikidest mereni on põhjasetetes probleemiks raskmetallide 

(eriti arseeni) tööstustsooni piirarve ületavad sisaldused. Esimese etappi käigus kahes 

kontrollproovis määratud 1-aluselised ja 2-aluselised fenoolide ja PAH-ide sisaldused jäid 

setetes allapoole elutsooni piirarve.  

2015 aastal teostatakse Keskkonnaministeeriumi tellimusel täiendavaid reostusuuringuid 

Kroodi ojal. Uuringute eesmärgiks on kindlaks määrata Kroodi oja piirkonna jääkreostuse 

mahud ja väljas selgitada sademevee ja heitvee suublad Kroodi ojja. Samuti võeti suublate 

tuvastamisel nendest ohtlike ainete analüüsid mille tulemused on järgnevad: 
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Tabel 5.4. Kroodiojja suunatud vee analüüsi tulemused. 
 
 
 
 
 

Nr 

 
 
 
 
 

Keskkonnaluba 

 
 
 
 
 

Väljalasu/proovi-võtu 
koha koordinaadid 

 
 
 
 
 

Veest 
mõõdetud 
ohtlik aine 

 
 
 
 
 

Kontsentratsi
oon 

Piirmäär tulenevalt Vabariigi 
Valitsuse määrusest nr 99 
"Reovee puhastamise ning 

heit- ja sademevee 
suublasse juhtimise kohta 
esitatavad nõuded, heit- ja 

sademevee reostusnäitajate 
piirmäärad ning nende 

nõuete täitmise 
kontrollimise meetmed" 

 
Piirmäär tulenevalt 
keskkonnaministri 

määrusest nr 49 
"Pinnavee keskkonna 

kvaliteedi 
piirväärtused ja 

nende kohaldamise 
meetodid ning 

keskkonna kvaliteedi 
piirväärtused vee-

elustikus" 

  Y X  (µg/l) (µg/l) (µg/l) 

1 - 6592966 555709 As 61 10  

2 - 6592185 556072 naftaleen 4,3 2,4  

    Ni 43 20  

3 "L.KKL.HA-222658 või 
L.VV/322226 

      

"  6591793 556019 Ni 202 20  

4 L.VV/323336 6594110 555676 Cd 0,11 avastamispiir  

5 - 6593003 555777 1-aluselised 
fenoolid 

64 100 1 

 
Ülaltoodud analüüsitulemustest lähtuvalt võib öelda, et Kroodi ojja suunatakse 

jätkuvalt  sademevee torustike kaudu reoaineid. 

Projekti eesmärgiks on ettevalmistustööd Kroodi oja puhastamiseks. 

Keskkonnaministeerium planeerib käesoleva 2014-2020 ÜF perioodi toetuste abil viia 

Kroodi oja veekvaliteet tasemele, mis ei halvendaks edaspidi oja suubla Soome lahe 

seisundit.  

Kuigi põhiline osa Kroodi oru reostusest on ajaloolise iseloomuga (jääkreostus), st 

enamus reostust on seotud oja ja tiikide põhjasetetega, on lõpliku lahenduse 

saamiseks vaja tegeleda ka Kroodi oja läheduses paiknevate tööstuspiirkondade ja 

nende sademe- ja reoveesüsteemidega.  

 

Tabel 5.5 Peakraavid 

Objekti nimetus Registrikood Asukoht Pikkus, km 

Võerdla peakraav VEE1089000 Jõelähtme 

vald, 

Kallavere 

küla, Uusküla 

küla; Maardu 

linn 

5,5 

Allikas: Keskkonnaregister 
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5.5 KAITSTAVAD LOODUSOBJEKTID JA 
KULTUURIMÄLESTISED 

Maardu linnas ei ole Natura 2000 alasid. 

Tabel 5.6 Kaitstavad loodusobjektid 

Objekti nimetus Registrikood Tüüp 

Indikaatorkivi KLO4001243 Rändrahn ja kivikülv 

Iru aiandi kivi KLO4000053 Rändrahn ja kivikülv 

Miku Raudkivid KLO4001244 Rändrahn ja kivikülv 

Sõrmkäpp, vööthuul- KLO9305412 Kaitsealuse liigi asukoht 

Soovalk, ainulehine KLO9305413 Kaitsealuse liigi asukoht 

Nelk, aas- KLO9303072 Kaitsealuse liigi asukoht 
Allikas: Keskkonnaregister 
 

 

Joonis 5.4 Maardu linna kaitstavad loodusobjektid (rändrahnud) 

 
Peterburi tee 105 asub arheoloogiamälestis – kultusekivi registrinumbriga 18586, 

registreeritud 14.10.1989. Mälestis asub Maardu linnas, Iru Soojuselektrijaama 

territooriumil. Mälestis jääb Tallinn-Narva põhimaanteest (A1) 250 meetrit põhja 

poole. Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist 

arvates. Mälestis kujutab endast suurt rändrahnu, mille ümbermõõt on veidi üle 13 m 

ja kõrgus 2,8 m. Kivil on peaaegu kolm vertikaalset külge põhja-, lääne- ja 

lõunaküljel. Ainult idapoolne külg on katuseviilu taoliselt laugjas. Kivi lääneküljel on 

palju vertikaalseid pragusid ja kivi on sealt kerge murenema. Kivi hari on peaaegu 

kolmnurkne, kitsama nurgaga lõuna pool. Kivi harjal on märgata 17 lohku, neist kaks 

küsitavad.  
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Kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta ei või kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas 

ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis teostada tegevusi mis on toodud 

Looduskaitse Seaduse (LKS) prg 14 lg 1. Nimetatud looduskaitse piirangutega aladel 

tuleb juhinduda konkreetse ala kaitsekorrast. Väljaspool kaitsealasid, kuid näiteks 

liigi kasvupaigas või levikualal tuleb juhinduda LKS prg 55 sätestatust ning 

veekogude kaldavööndis LKS prg 38 nimetatud erisustest. 

5.6 KESKKONNASEIRE OBJEKTID 

Vastavalt Keskkonnaministri  30.07.2002 a. määrusele nr 50 „Riiklike 

keskkonnaseirejaamade ja –alade määramine“ teostatakse Kambrium-Vendi 

veekompleksi põhjavee tugivõrgu seiret käesoleval ajal Maardus Ringi 54A paiknevas 

puurkaevus nr 381 (seirenumber 778). Seire liikideks on hüdrokeemiline seire ja 

veetaseme mõõtmine üks kord aastas. Teised riiklikud seirejaamad Maardus on 

toodud alljärgnevas tabelis. 

Alljärgnevas tabelis on Keskkonnaregistri seirejaamad Maardu linnas. 

Tabel 5.7 Riiklikud seirejaamad 

Objekti nimetus Registri-

kood 

Teostatavad programmid Mõõte-

kohtade 

arv 

Puurkaev nr 134 

(Õunapuu tn 47) 

SJA4202000 Põhjavee makro- ja 

mikroelementide uuring ja 

seire 

1 

Puurkaev nr 383 

(Kellamäe) 

SJA1546000 Põhjavee makro- ja 

mikroelementide uuring ja 

seire 

1 

Puurkaev nr 778 (Ringi 

54D) 

SJA3905000 Põhjavee tugivõrgu seire 1 

Kallavere SJA7594000 Raskemetallide sadenemise 

bioindikatsiooniline 

hindamine 

1 

Kallavere haigla 

apteek (Maardu, 

Haigla 2):puurkaevude 

nr 387 ja 380 vee 

segu 

SJA5112000 Ioniseeriva kiirguse seire 1 

LF89 SJA2980000 Saarmas ja kobras 1 

Maardu järv SJA7954000 Väikejärvede seire 1 

Maardu 

Perearstikeskus 

(Maardu, Haigla 2): 

puurkaevude nr 387 ja 

380 vee segu 

SJA7056000 Ioniseeruva kiirguse seire 1 

Vana-Narva maantee 

piirkond 

SJA8286000 Ohtlike ainete seire 

veekogudes 

1 

Allikas: Keskkonnaregister  
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6. VEEVARUSTUS 

Käesolevas peatükis käsitletakse Maardu linna olemasolevate ühisveevarustuse 

süsteemide seisukorda ning hinnatakse vee koguseid ja kvaliteeti. 

Maardu linnas on Maardu Linnavolikogu 04.11.2008. a määrusega nr 211 määratud 

vee-ettevõtja tegevuspiirkonnaks Maardu linna haldusterritoorium. Alates 01.01.2009 

on vee-ettevõtjaks Maardu tegevuspiirkonnas määratud nimetatud otsusega AS 

Tallinna Vesi. Linn on sõlminud vee-ettevõttega ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

teenuste osutamise ja opereerimise lepingu 05.08.2008. a ning teostab kontrolli ja 

järelevalvet vee-ettevõtja tegevuse üle. 

Maardu linnas kasutatakse joogiveeallikana käesoleval ajal nii pinnavett kui ka 

põhjavett.  

Rajatud on PEH plastist ühendustorustikud surveklassiga PN 10 Tallinna linna 

veevõrguga Punase tn rõhutõstepumplast kuni Põhjaranna tee sõlmeni ja sealt edasi 

kuni Kallaveres Kellamäe pumplani ning Keemikute-Ringi tn ristmikul linna 

veevõrguni. Kokku on veetorustike pikkus 11,3 km, sellest läbimõõduga 400 mm 6,5 

km ja 315 mm 4,0 km, ülejäänud on väiksemate läbimõõtudega lõigud. Siibrid on 

ette nähtud peaveetorustikule ~1170 m tagant. Muuga aedlinna veevarustuse 

tarbeks on rajatud survetõstepumpla koos reservuaaridega Altmetsa teel, mis saab 

toite AS Tallinna Vesi 400 mm pinnaveekollektorist. Maardu linnas Uusküla 

kanalisatsioonipumpla juures ja Jõelähtme vallas Uusküla elamurajoonis on 

paigaldatud veemõõdukaevud aiandusühistute harutorustikele, kuhu on ette nähtud 

vee induktsioonkulumõõtjad, vastavad siibrid ja drenaaživee pump. Pirita jõe ja 

Sinimäe tänava vahele on rajatud raudbetoonist veemõõdukamber. Pinnavee 

toitetorustik AS Tallinna Vesi Linnamäe teel asuvast kollektorist tagab Maardu linnale 

vooluhulga 80 l/s. 

Võttes arvesse Maardu linna veevarustussüsteemide erinevat seisukorda ja 

hetkeolukorda, on probleeme ja eesmärke käsitletud üldplaneeringus kirjeldatud 

piirkondade kaupa.  

Maardu linn jaguneb vastavalt linna üldplaneeringule kuueks piirkonnaks: 

1. Kallavere elamupiirkond. 

2. Muuga elamupiirkond (Muuga aedlinn). 

3. Kroodi majanduspiirkond. 

4. Maardu järveäärne elamupiirkond. 

5. Vana-Narva mnt tööstuspiirkond. 

6. Muuga sadam. 

Kuna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus ja sellest tulenev ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamise kava käsitleb eelkõige elanikkonnale veevarustuse- ja 

kanalisatsiooniteenuse tagamist, siis on põhirõhk elanikele teenuse kättesaadavuse 

ja kvaliteedi parandamisel. Küll aga peab hoolitsema linn tööstuspiirkondade 

veevarustuse ja kanalisatsiooni põhivõrgu ja eelvoolude arendamise eest. Linn peab 

veeressursside ja reoveepuhastusvõimsuste planeerimisel arvestama tööstuse 

vajadusega ja suunama süsteemi põhiehitiste dimensioneerimist sellele vastavalt. 

Nimetatud piirkondades on veevarustusteenuse kvaliteet ja teenusepakkujad suuresti 

erinevad. Tööstuspiirkondades ei ole senini planeeritud ühisveevärgiga kaetud ala, 

kuid lähitulevikus on vajalik rekonstrueerida ka tööstuspiirkondade joogivee, reovee 

ja sademevee süsteemid. Käesolevas arengukavas planeeritakse lühiajalises 

investeeringute programmis rekonstrueerida Kroodi tööstuspiirkonna vee- ja 

kanalisatsioonirajatised, kuna samaaegselt viiakse Keskkonnaministeeriumi poolt ellu 
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Kroodioja tervendamise projekt. Projektide üheaegne elluviimine tagab edasise 

reostuse sissekande peatumise Kroodi tööstuspiirkonnast. 

Veetöötlusseadmed on paigaldatud ühisveevarustuses kasutatavatele Kellamäe ja 

Ringi 13A (reserv)puurkaevudele Kallaveres. 

Maardu linna tuletõrjeveevarustus on piirkonniti väga erinevalt lahendatud. Kõige 

parem on olukord Kallavere elamurajoonis, kus kogu piirkonna tuletõrjeveevarustus 

on lahendatud veetorustikule paigaldatud hüdrantide näol. Uutele torustikele on 

paigaldatud valdavalt maapealsed hüdrandid. ÜF projekti raames on koos 

veetorustike rekonstrueerimisega paigaldatud hüdrandid ka Muuga elamupiirkonnas 

ja Vana-Narva mnt piirkonnas. 

Täpsemalt on käsitletud Maardu linna veevarustuse olukorda ja võimalikke 

arengusuundi järgnevates peatükkides. 

6.1 JOOGIVEEALLIKAD 

Veekvaliteedi analüüsis ja veetöötlusseadmete vajaduse hindamisel on järgnevates 

peatükkides lähtutud Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusest nr 82, Joogivee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid, millele Konsultant viitab töös 

kui “veekvaliteedi nõuetele” või “määrusele nr 82” ja Sotsiaalministri 2. jaanuari 

2003. a määrusest nr 1, Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava 

pinna-ja põhjavee kvaliteedi-ja kontrollnõuded, millele Konsultant viitab töös kui 

„joogiveeallika määrus nr 1“. 

 

6.1.1 Põhjavesi 

Alates 2011 a. septembrist on Maardu linnas joogiveeallikana kasutuses nii põhja- kui 

ka pinnavesi. 

Maardu linna territooriumil on Keskkonnaregistri andmetel kokku 83 puurkaevu, 

millest osa on küll tänaseks likvideeritud või konserveeritud.  

Vee-erikasutuslubadega on lubatud veevõtt kokku 29 puurkaevust, mis võtavad vett 

nii Ordoviitsium-Kambriumi kui ka Kambrium-Vendi veekompleksist joogivee ja 

tehnoloogilise vee tarbeks. 

Suurimad probleemid Maardu linnas joogiveeallikana kasutatava Kambrium-Vendi 

veekompleksi põhjavee kvaliteedi osas on seotud kloriidide, ammooniumi, üldraua ja 

mangaani ülemäärase sisaldusega, piirsisaldusest kõrgema efektiivdoosiga ning 

põhjavee gaaside sisaldusega.  

Kloriidide sisaldus on kõrgendatud eelkõige Kambrium-Vendi veekompleksi Gdovi 

veekihis. Kambrium-Vendi põhjavee kasutamisel joogiveena tuleks parema kvaliteedi 

(vähem kloriide ja radionukliide) saavutamiseks eelistada Voronka veekihti, kui 

veevajadus kaevust pole väga suur.  

Ühe keerulisema probleemina võib välja tuua radioloogilised näitajad, millest 

peamiselt raadiumi sisaldusest põhjustatud efektiivdoos ületab lubatud väärtust 

kohati kuni kuus korda. 

Seoses vajadusega selgitada välja Eesti joogivee vastavus EL direktiivile 98/93/EC 

viidi aastatel 2001-2003 läbi mitmed uuringud, mille käigus mõõdeti kõigi 

potentsiaalsete radionukliidide sisaldust Kambrium-Vendi ja Ordoviitsium-Kambriumi 

veekomplekside põhjavees (Savitskaja,L. jt. 2002, 2003). Ilmnes, et kasutatavates 

Kambrium-Vendi puurkaevudes ületavad radioloogilised näitajad sageli joogiveele 

esitatud nõudeid just efektiivdoosi osas. 

Uuringud on näidanud, et kiirguskaitseliselt on oluline Ra-226 ja Ra-228 suhteliselt 

kõrge sisaldus Kambrium-Vendi veekompleksi põhjavees. Vastavalt sotsiaalministri 
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2001. a määrusele nr 82 pidid tegutsevad veekäitlejad määrama joogiveeallika 

radioloogilised näitajad enne 30. juulit 2008. a. Võimaluse korral tuleb kasutada 

nende veekihtide põhjavett, kus radioloogilised näitajad on madalamad, segada 

erinevate veekihtide vett või toorvett töödelda. Samas on radioaktiivsed elemendid 

probleemiks Kambrium-Vendi põhjaveekompleksis kogu Eestis, kus radionukliidid on 

looduslikku päritolu. 

Euroopa Nõukogu direktiivi 98/83/EÜ art 8 p 6 kohaselt parameetrite väärtustele või 

I lisa C osas sätestatud spetsifikatsioonidele (kuhu kuulub ka radioaktiivsus) 

mittevastavuse korral kaaluvad liikmesriigid, kas mittevastavus kujutab ohtu 

inimeste tervisele. Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 on kehtestatud 

radionukliidide efektiivdoosi  piirmääraks joogivees  0,10 mSv/aastas, kuna EL 

joogivee direktiiv annab viitedoosi 0,10 mSv/aastas. 

AS Tallinna Vesi tellis Keskkonnaameti kiirgusosakonnalt Nõmme, Maardu, Saue, 

Tiskre, Pillado, Pirita, Merivälja ja Pärnamäe veevärkide puurkaevude vee 

radioaktiivsusest tarbijate tervisele tuleneva mõju hinnangu, mille järgi 

(Keskkonnaameti Kiirgusosakonna 24.11.2010 kiri nr 19-4/23526-2) selgus, et 

Maardu kui terviku kõigi Kambrium-Vendi veekihist toituvate puurkaevude vee 

joogiveena tarvitamisest saadav kaalutud keskmine efektiivdoos on 0,47 mSv aastas. 

Korrutades selle Kambrium – Vendi vee tarbijate arvuga (16529) ning stohhastiliste 

efektide tekke tõenäosuskordajaga, on saadud Maardus tervikuna eluaja jooksul 

haigestuvate inimeste tõenäoliseks arvuks 0,57. Joogivee kvaliteedi parandamiseks 

on Maardu linna veevarustussüsteem ühendatud AS Tallinna Vesi Ülemiste 

veepuhastusjaamaga. 

6.1.2 Pinnavesi 

Maardu linna ühisveevarustuse süsteemi on alates 2011. a septembrist juhitud 

Ülemiste veepuhastusjaamast pinnaveest toodetud joogivett. 

Pinnaveeallikate kogumaht on 35 milj m3 ja pindala 1782 ha. Esimesed ojad ja jõed 

saavad alguse Aegviidu metsadest ja rabadest. Veed kogutakse ja juhitakse kuude 

veehoidlasse, et hoida ja säilitada veevaru Tallinna suurimas ja tähtsaimas 

pinnaveeallikas - Ülemiste järves, mille maht on 15,78 miljonit m3. Toorvesi 

suunatakse 2000 km2 suuruselt valgalalt läbi Ülemiste järve veepuhastusjaama. 

Ülemiste järv on eutrofeerunud veekogu, mida iseloomustab kõrge vetikate kasv 

suvekuudel. Järv toimib ka vee ettevalmistajana, kuna järves toimuvad 

isepuhastusprotsessid muudavad vee omadusi. Vee tarbimise vähenemise tõttu on 

vee viibeaeg järves pikenenud, mis on mõjunud soodsalt vee töödeldavusele. On 

tekkinud võimalus manipuleerida valgalalt järve juhitava toorveega, mis esialgsete 

tulemuste põhjal on muutnud järve vee kvaliteeti paremuse poole. 

Kiirguskeskuse poolt kaks korda aastas läbiviidavad radioloogiliste näitajate seire 

tulemused pinnaveest toodetud joogivee puhul näitavad, et tallinlasi peamiselt 

joogiveega varustava Ülemiste vee pärast ei ole põhjust muretseda. 

Ülemiste järve toorvesi läbib mikrofiltrid, mis eemaldavad vetikad ja hõljumi. 

Seejärel suunatakse vesi basseinidesse, kus vette juhitava osooni-õhusegu abil 

hävitatakse kahjulikud bakterid. Veele lisatakse kemikaali ja vesi selgitatakse. Vesi 

läbib aktiivsöe ja liivaga täidetud kiirfiltrid, mis eemaldavad viimased joogiveele 

lubamatud lisandid ja parandavad vee maitseomadusi. Enne vee linnavõrku juhtimist 

desinfitseeritakse joogivesi kloori abil, et vesi oleks tervisele ohutu. Veetootmine  on 

jagunenud kahe veepuhastusjaama korpuse vahel - A- ja B-korpus. Korpused on 

ehitatud erinevatel aegadel ja on omavahel tehnoloogiliselt seotud. 

Veepuhastusjaama veetootmise maksimumvõimsus on ca 123 000  m3/d - sellisel 

juhul pumbatakse osa B-korpuses selitatud vett A-korpuse filtritele ja seega 

kasutatakse mõlema tootmishoone seadmeid maksimaalselt. 
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2006. aastal tehti mitmeid parendusi ja investeeringuid veepuhastusjaama 

protsesside täiustamiseks. Rekonstrueeriti B-maja filtreid, mille tulemusena paranes 

tunduvalt filtreeritud vee hägusus ja muud kvaliteedinäitajad. Mikrofiltritel vahetati 

võrgud. Paigaldati uued järelkloori dosaatorid. Seoses puhta vee reservuaari 

rekonstrueerimisega optimeeriti tehnoloogilist protsessi, et tagada maksimaalne 

joogivee kvaliteet.  

Joogivee kvaliteeti kontrollib AS Tallinna Vesi akrediteeritud veekvaliteedi 

laboratoorium. 

Veevõrku antud vee kvaliteet omab kõige otsesemat mõju kliendi kraanidesse jõudva 

vee kvaliteedile. Jätkamaks äriplaani perioodil vee maitse, lõhna ja veekvaliteedi 

vastavuse parandamist, kavatseb AS Tallinna Vesi: 

 teha investeeringuid, vähendamaks võrku antava vee orgaanilise aine 

sisaldust 50 % võrra;  

 täiustada veepuhastussüsteemi nii, et see oleks võimeline täiendavalt 

puhastama 33 % tavapäraselt võrku antava vee kogusest; 

 hooldada ja uuendada olulisi seadmeid, nt. osoneerimissüsteemi, säilitamaks 

tegevus- ja puhastusstandardite taset. 

Nimetatud investeeringud ja parendustegevused aitavad märkimisväärselt kaasa 

kliendi ruumides veekvaliteedi üle 99,5 %-lise vastavuse saavutamisele veeproovide 

osas ning suurendavad märgatavalt kliendirahulolu just vee maitse, värvuse ja lõhna 

osas. 

Samas jääb Tallinna pinnaveehaarde süsteem kergesti haavatavaks reostusavariide 

tõenäosuse suurenemise ja reostuskoormuse võimaliku suurenemise tõttu. Vajalik on 

pinnaveetoitele üleviimisel säilitada Maardu linna olemasolevad puurkaevpumplad ja 

hoida need töökorras veevarustuse hädaolukorra jaoks. 

6.2 VEEBILANSS. PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Veevajaduse hindamisel on võetud aluseks kolme viimase aasta 2012-2014 

veetarbimised.    

2012-2014. a veekogused on saadud veetootjate poolt esitatud andmetest. 

Perspektiivsed veekogused on saadud eeldades perspektiivset ühiktarbimist 2016 

aastaks 100 l/in*d mis jätkub aastani 2027, tööstuse tarbimise kasvu ei ole 

arvestatud, seda põhjusel, et tööstuse areng võib kaasa tuua nii tarbimise kasvu kui 

ka säästlikumad mehhanismid ja tarbimise kahanemise. Sealt tulenevalt on raske 

prognoosida tegelikku perspektiivset tarbimist.  

Lisaks on arvestatud perspektiivsete veevõrkude laiendustega selliselt, et 

ühisveevärgiga oleks liitunud ~100 % elanikkonnast.  

Perspektiivne veevajadus, tarbimine ning arvestamata vesi on leitud eraldi nii 

lühiajalise kui ka pikaajalise investeeringuprojekti lõpus, lähtuvalt potentsiaalsete 

projektide elluviimisest. 

Vastavalt Maardu linna arengukavale on perspektiivis arvestatud elanike arvu 

mõõduka tõusuga, vastavalt sellele on ka leitud tarbitavad vooluhulgad 2016. ja 

2027. aastal. Muuga ja Järveäärses elamupiirkonnas on arvestatud, et 2027 aastaks 

on kõik krundid püsielanikega asustatud. Ühele kinnistule on arvestatud aastaks 

2027 2,5 elanikku, mis on Harjumaa keskmine näitaja. Samuti on eraldi välja toodud 

võimalik maksimaalne veetarbimine antud piirkondades arvestades ühe kinnistu 

veetarbijate arvuks kolm inimest. 
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Tabel 6.1 Veetarbimine piirkondades kokku 

Piirkond 2012 2013 2014 2027 

Maardu Vesi AS torustiku 
piirkond 

551 377 558 054 573 592 790 000 

Muuga puurkaevud 43 318 40 747 40 980 0 

Kroodi tööstuspiirkond 23 500 23 500 23 500 0 

Vana-Narva 
tööstuspiirkond 

154 200 154 200 154 200 154 200 

Maardu järveäärne 
piirkond 

2 920 2 920 2 920 0 

Kokku 775 315 779 421 795 192 944 200 

Veekadu 116 297 124 707 103 375 103 862 

Veekadu %* 15 16 13 11 

*Veekadu- Arvestatud nii lekked, mõõtmisvead, tuletõrjevesi ja omatarve 

6.2.1 Kallavere ja Muuga elamupiirkonnad 

Piirkonna veetarbimisel on aluseks võetud AS Tallinna Vesi ja teiste veetootjate 

andmed. Septembrist 2011 on piirkonda suunatud AS Tallinna Vesi Ülemiste järve 

pinnaveest toodetud majandus-joogivesi. Samas ei ole ligikaudu pooled Muuga 

elamupiirkonna kinnistutest liitunud AS-le Maardu Vesi kuuluva torustikuga. Neid 

kinnistuid varustavad veega piirkonnas paiknevad veeühistute puurkaevud.  

Kallavere veevõrguga on juba osaliselt ühendatud Jõelähtme vallas asuv Uusküla 

asum (perspektiivselt 450 kinnistut). Muuga veetarbimise arvestamisel on eeldatud, 

et piirkonna elanike arv ulatub 9000 inimeseni (3000 elamukrunti) 2027. a ning kõik 

elanikud on liidetud ühisveevarustuse võrguga.  

Tabel 6.2 Kallavere ja Muuga veetoodang ja tarbimine, m3(Maardu Vesi AS 

torustike piirkond)  

Aasta: 2012 2013 2014 2027 

Pumbatud vesi 652 458 662 431 663 008 790 000 

Realiseeritud vesi 551 377 558 054 573 592 700 000 

Veekadu* 54 499 56 543 48 716 63 200 

Veekadu % 8,35 8,54 7,35 8 

Allikas: AS Tallinna Vesi. 
Veekadu*-Näidatud on vaid realiseerimata vett, mis ei ole omatarve, tuletõrjevesi ja mõõtmisviga 

Tabel 6.3  Veevõtt Muuga puurkaevudest, m3 
Puurkaev Keskkonna-

registri nr 
2011 2012 2013 2014 

Paelrohu 4694 950 980 970 980 

Laevaankur 14372 5793 5903 6809 5196 

Raudteeäärne 198 14636 15315 11728 13387 

Kreegipuu 4708 1720 1920 1840 1820 

Ploomipuu 14691 18900 19 200 19 400 19 600 

KOKKU  41999 43318 40747 40 983 

Allikas: Veetootjad 

6.2.2 Kroodi majanduspiirkond 

Kroodi majanduspiirkonna veetoodangu ja –tarbimise andmed aastatel 2012-2015 on 

konsultandi hinnang varasemate tarbemahtude baasil, kuna reaalse veetarbimise 

andmeid ei õnnestunud piirkonna veetootjalt saada. 

Konsultant ei näe ette olulist veetarbimise kasvu tööstustel, arvestatud on stabiilse 

tarbimisega ka perspektiivis. Veekadude kohta info puudub. Arvestades torude 

vanust võib amortisatsiooni tase olla väga kõrge. Arvestades, et puurkaevudest 

võetava vee kvaliteet ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele, on mõistlik piirkonna 

joogiveesüsteem ühendada Maardu linna veevõrguga. 
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Kroodi tööstuspiirkonna tuletõrjeveevarustuse lahendus selgub hilisema 

projekteerimise käigus, kuna projekti koostamisel tuleb arvestada olemasolevate ja 

võimalike uute tööstuste iseloomuga, mis ei ole antud arengukava koostamisel teada. 

Projekt tuleb koostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud sellealastele 

standarditele. 

Tabel 6.4  Veevõtt AS Maardu Veevärk puurkaevudest, m3 

Puurkaev 
Keskkonna-

registri nr 
2012 2013 2014 2015 

Katlamaja 374 13000 13000 13000 13000 

Lao tn 6 376 5500 5500 5500 5500 

Kombinaadi tn 

3 
377 5000 5000 5000 5000 

KOKKU  23500 23500 23500 23500 
Allikas: Konsultandi hinnang varasemate andmete alusel 

6.2.3 Maardu järve äärsed elamupiirkonnad 

Maardu A/Ü Järveäär piirkonnas käesoleval ajal statsionaarne veevõrk puudub. Vee 

erikasutuslube väljastatud ei ole (veevõtud puurkaevudest <5 m3/d), seepärast 

puuduvad andmed puurkaevudest summaarse veevõtu kohta.  

Piirkonnas on arvestatud 250 kinnistuga, sealhulgas Jõelähtme vallas asuvate 

perspektiivselt Järveäärse piirkonna veevõrguga liidetavate kinnistutega. Aarde ja 

Kiltrisauna piirkonnas on prognooside tegemisel arvestatud 200 kinnistuga. Piirkond 

liitub ühisveevärgiga aastal 2020. 

Tabel 65  Veevõtt järveäärse piirkonna puurkaevudest, m3 

Puurkaev 
Keskkonna-
registri nr 

2014 2015 2016 2017 2026 

Teemeistri 374 1460 1460 1460 1460 1460 

Aarde 21564 1460 1460 1460 1460 1460 

KOKKU  2 920 2 920 2 920 2 920 2 920 

Allikas: Konsultandi hinnangul veevõtt < 5 m3/ööpäevas 

6.2.4 Muuga sadam 

ÜVK arengukavas veetarbimist ei kajastata, kuna tegemist on AS-le Tallinna Sadam 

kuuluvate erapuurkaevudega, millest varustatakse vaid sadama territooriumil olevat 

veevarustussüsteemi. Seega piirkonda ei käsitleta ühisveevärgi piirkonnana. 

6.2.5 Vana-Narva tööstuspiirkond 

Välja ei ole toodud perspektiivset veetarbimist, kuna piirkonda varustatakse 

erapuurkaevudest, teenust osutavad ettevõtted ei ole huvitatud kaevude 

üleandmisest Maardu linnale ega AS Tallinna Vesi teenustest.  

Tabel 6.6  Vana-Narva mnt veetoodangud, m3 

Ettevõte 2012 2013 2014 

Tehnomar&Adrem AS 

 46 00 46 000 46 600 

Estplast Tootmine AS 

 5 000 5 000 5 000 

Vudink AS 

 17 000 17 000 17 000 

AS Vopak E.O.S. 

 77 000 77 000 77 000 

DGM Schipping AS 
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 2 700 2 700 2 700 

Talot AS 

 6 500 6 500 6 500 

KOKKU 154 200 154 200 154 200 

Allikas: Konsultandi hinnang varasemate andmete alusel 

 

6.3 KALLAVERE ELAMUPIIRKOND 

Maardu linnas Kallaveres elurajoonis on ainsaks veevarustusteenuse pakkujaks 

Maardu linna ametlik vee-ettevõtja AS Tallinna Vesi, kelle veevarustussüsteem 

baseerub ÜVK arendamise kava korrektuuri koostamise ajal valdavalt pinnaveel. 

Kuus varem töötanud AS-le Maardu Vesi kuuluvat puurkaevu on reservis ja 

käivituvad tööle ainult tipptunni veevajaduse katmiseks, avariide ajal ja 

hädaolukorras. 

Võttes arvesse Jõelähtme valla ja Maardu linna vahel sõlmitud halduslepingut Maardu 

linnaga külgnevate piirkondade veevarustuse arendamiseks on optimaalne tulevikus 

Kallavere veevõrguga liita ka Kallavere elamupiirkonnast läänes, Jõelähtme vallas 

asuv Uusküla elamurajoon. Uuskülas oleks perspektiivseid Maardu võrguga liitujaid 

orienteeruvalt 450 kinnistut (1350 inimest). Jõelähtme valla väikestel vee-ettevõtetel 

puuduvad ressursid neis piirkondades veevarustussüsteemide kaasajastamiseks. 

Kallavere elamurajooni koos Uuskülaga võiks vaadelda kui ühte 

veevarustuspiirkonda. Jõelähtme vallas asuv Uusküla asum on Kallavere veevõrguga 

ühendatud.  

Perspektiivselt on ette nähtud liita Kallavere veevõrguga ka Kallavere linnaosa 

läheduses nn Kallavere külas paiknevad tiheasustusalad (nn Rootsi küla, Roobu III, 

Vanapere II kinnisvaraarendus). Kokku on nendes piirkondades perspektiivseks 

kinnistute arvuks 350 (perspektiivselt 1050 tarbijat). Kütte tn kaudu on rajatud 

toitetoru Kallaverest ida pool asuvatele nn Kallavere küla uusarenduspiirkondadele.  

ÜF projekti raames tehtud vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamisega on tagatud 

kõikidele Kallaveres majapidamistele liitumise võimalus ning 100 % kaetus vee- ja 

kanalisatsiooniteenusega.   

Piirkonna kõige olulisemad veevarustusprobleemid on alljärgnevad: 

- stabiilse veevarustussüsteemi seadmete, hoonete, pumplate, torustike 

korrashoiu tagamine;  

- reservpuurkaevpumplate rekonstrueerimine, nende korrashoiu ja 

töövalmiduse tagamine; 

- võimalik joogivee pikk viibeaeg torustikus; 

- puurkaevude sanitaarkaitsealad on piirdeaedadega ümbritsemata. 

6.3.1 Puurkaevpumplad 

Kallavere linnaosa üleminekul täielikult pinnaveele kui joogiveeallikale on kuus 

olemasolevat ühisveevarustuse puurkaevu reservis ning need rakendatakse tööle 

olukorras, kui selleks tekib vajadus (avarii, pikaajaline veekatkestus, veevarustuse 

hädaolukord). Vee-ettevõtjal tuleb tagada reservpuurkaevpumplate 

rekonstrueerimine, töövalmidus ja regulaarne hooldus, sealhulgas puurkaevude 

regulaarne puhastuspumpamine, survefiltrite säilitamine, torustike ja seadmete ning 

sanitaarkaitsealade korrasolek. 

Maardu linna Kallavere piirkonna ühisveevarustuse puurkaevud on järgmised: 

- Kellamäe 6A puurkaev nr 383; 

- Ringi 13A puurkaev nr 380;  
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- Ringi 54D puurkaev nr 381;  

- Kraavi 2A puurkaev nr 387;  

- Veeru 15 puurkaev nr 382;  

- Veeru 9A puurkaev nr 384. 

2011 aasta septembrist alates on Kallaveres joogiveeallikaks pinnavesi ning 

tarbijateni jõuab Tallinna Ülemiste veepuhastusjaamast pumbatav joogivesi.  

Olemasolevad ühisveevarustuse puurkaevud jäävad reservi põhjusel, et kõikidest 

puurkaevudest pumbatava põhjavee kvaliteet ei vasta joogiveele esitatud nõuetele 

üldraua, mangaani, ammooniumi, kloriidide ja efektiivdoosi osas ning 

veetöötlusseadmeid efektiivdoosi ja kloriidide sisalduse vähendamiseks ei ole 

paigaldatud. Põhjavees esineb ka vees lahustunud gaase, põhiliselt lämmastikku ja 

väävelvesinikku. Kõige keerulisemaks probleemiks põhjavee säilitamisel 

joogiveeallikana oleks olnud kloriidide eraldamine ja efektiivdoosi vähendamine, mis 

nõuaks nii investeeringute kui ka ekspluatatsiooni osas kulukate 

veetöötlussüsteemide (nt pöördosmoos, ioonvahetus) rakendamist.  

Kallavere ühisveevarustuse puurkaevude, reservuaaride ja veetöötlusseadmete 

koondandmed on toodud allpooljärgnevas tabelis. 
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Tabel 6.7  Kallavere elupiirkonna puurkaevude, reservuaaride ja veetöötlusseadmete andmed 

Veekiht 

 

PK valdaja/ 
operaator 

Aadress 

PK Kesk-
konna-
registri 
nr 

PK 

sügavus 
(m) 

PK 
puuri-
mise 
aeg 

PK tootlikkus 
passi järgi 

(m3/h)/veeta-
seme 
alanemine (m) 

Lubatud 
veevõtt 
loa järgi 
(m3/d) 

Tegelik 
veevõtt 
2014 

(m3/d) 

Reser-

vuaarid, 
m3 

Vee-
töötlus 

PK 
pump/hetke

toodang 
m3/h 

PK pumba 
asetus-

sügavus, 
m 

C-V 

 

 
 
 
 
 
 
AS Maardu Vesi/AS 

Tallinna Vesi 

Ringi 13A 380 160 1982 17/1 960 0 2x1000  

Surve-

filter 
TFB 75 

SP-95-4/34 72 

C-V Veeru 15 382 158 1987 18/6 675 0  -  - 
SF6S32-

10/32A/24 
a.p. 

C-V Veeru 9A 384 140 1984 24/6,3 - - - - a.p. a.p. 

C-V Ringi 54D 381 161 1968 32/3,4 720 0 1x250  
Surve-
filter 
TFB 40 

SF6S32-
10/32A/23 

78 

C-V Kraavi 2A 387 160 1977 27/3,2 675 0  -  - SP-95-4/26 60 

C-V 
Kellamäe 6A 
(Keemikute 

42) 

383 178 1985 20/2,3 480 0 2x500  
Surve-
filter 

TFB 60 

UPA 150S 
34/9/33 

62 

Allikas: Keskkonnaregister, AS Tallinna Vesi vee-erikasutusluba L.VV/320980 
Märkused: a.p. – andmed puuduvad, PK – puurkaev, C-V – Kambrium-Vendi veekompleks 
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6.3.1.1 Kellamäe survetõstepumpla, puurkaev nr 383 

Kambrium-Vendi veekompleksi Gdovi veekihti avav 1985. a puuritud puurkaev on 

178 m sügavune. Puurkaevu tootlikkus oli puurimisjärgselt 20 m3/h veetaseme 

alanemise 2,3 m juures. Puurkaev on varustatud veemõõtjaga ja veeproovi võtmise 

kraaniga. Kaevu päises on ava veetaseme mõõtmiseks. Staatiline veetase oli 

puurkaevus oktoobris 2010. a 38,9 m manteltoru otsast. 

Puurkaev asub kinnistul 44603:003:0192 (Keemikute tn 42); sanitaarkaitseala 30 m 

ulatub Kellamäe pargialale. Pumpla ümber on muru, sanitaarkaitsealal reostusallikaid 

ei ole ja majandustegevust ei toimu. Puurkaevupump UPA 150S 34/9 

hetketoodanguga 33 m3/h on paigaldatud 2011. a 9.veebruaril 62 m sügavusele.  

Tabel 6.8  Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru läbimõõt, 

mm 

Vahemik, m Pikkus, m 

426 1,3-6,6 5,3 

324 +0,5-112,0 112,5 

219 107,0-178,0 71,0 

Perfotoru 219 107,0-174,0 67,0 
Allikas: Keskkonnaregister 
 

Puurkaevu videouuring (eelmine16.11.2000 a.) on tehtud 11.09.2001. a pärast 

puurkaevust kõrvaliste esemete eemaldamist. Staatiline veetase oli filmimise ajal 

puurkaevus 41 m pumpla põrandapinnast. Kaameraga jõuti 105 m sügavusele, kus 

ees oli takistus, perfotorude seisund jäi kontrollimata. 

          
Joonis 6.1 Kellamäe pumpla rekonstrueerimine 2011.  a  oktoobris 

Puurkaevust pumbati vesi läbi pumplas asuvate rauaeraldusfiltrite joogivee 

reservuaaridesse. Kellamäe pumpla filterseadmetele suunati ka toorvesi Veeru tn 15 

puurkaevpumplast.  

2011. -2012.a talvel lõpetati Kellamäe pumpla rekonstrueerimistööd IV astme 

rõhutõstepumplaks, ning sellest ajast varustatakse Kellamäe pumpla piirkonda 

Ülemiste veepuhastusjaama veega. ÜF projekti raames rekonstrueeriti ka 

joogiveereservuaarid kogumahuga 1000 m3 ja täiustati veetöötlussüsteemi, 

paigaldades ultraviolettkiirguse desinfitseerimisseadmed. Pinnaveetoitele üleminekul 

jääb puurkaev selle korrashoidmise eesmärgil tööle tsükliliselt. Pumpla on valve all. 

6.3.1.2 Ringi tn 13A survetõstepumpla, puurkaev nr 380 

Kambrium-Vendi veekompleksi Gdovi veekihti avav 1982. a puuritud puurkaev on 

160 m sügavune. Puurkaevu tootlikkus oli puurimisjärgselt 17 m3/h veetaseme 

alanemise 1,0 m juures. Puurkaev on varustatud veemõõtjaga ja veeproovi võtmise 
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kraaniga. Kaevu päises on ava veetaseme mõõtmiseks. Puurkaev asub kinnistul 

24504:004:0535 (Ringi tn 13); puurkaev asub ~6 m kõrguse pumbamajahoone 

sees. 

Sanitaarkaitseala 30 m ümber puurkaevu on tagatud. Pumpla ümber on muru ja 

teenindusteed ja -platsid, sanitaarkaitsealal reostusallikaid ei ole ja 

majandustegevust ei toimu. Puurkaevupump SP-95-4 hetketoodanguga 34 m3/h on 

paigaldatud 72 m sügavusele.  

Tabel 6.9  Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru läbimõõt, 

mm 

Vahemik, m Pikkus, m 

426 0,0-11,3 11,3 

324 +0,5-110,0 11,5 

219 107,5-160,0 52,5 

Perfotoru 219 109,0-155,0 46,0 

Allikas: Keskkonnaregister 

Puurkaevu videouuring on tehtud 21.11.2000. a. Staatiline veetase oli filmimise ajal 

puurkaevus 44,3 m pumpla põrandapinnast. Puurkaevu filmiti 142,3 m sügavuseni, 

suuremaid defekte ei leitud. 

 

            
Joonis 6.2 Ringi 13A pumpla rekonstrueerimine 2011. a  oktoobris 

Põhjavee kasutamise korral pumbatakse puurkaevust vesi läbi pumplas asuvate 

rauaeraldusfiltrite joogivee reservuaaridesse. Ringi 13A pumpla filterseadmele 

suunatakse ka toorvesi Kraavi tn 2 puurkaevpumplast. 2011.-2012.a talvel lõpetati  

on Ringi 13A pumpla rekonstrueerimistööd IV astme rõhutõstepumplaks ning sellest 

ajast alates on pumpla veevarustuspiirkond pinnavee toitel. Puurkaev on selle 

korrashoidmise eesmärgil töös tsükliliselt. Pumpla on valve all. 

6.3.1.3 Ringi tn 54D puurkaevpumpla, puurkaev nr 381 

Kambrium-Vendi veekompleksi Gdovi veekihti avav 1968. a puuritud puurkaev on 

161 m sügavune. Puurkaevu tootlikkus oli puurimisjärgselt 32,4 m3/h veetaseme 

alanemise 3,4 m juures. Puurkaev on varustatud veemõõtjaga ja veeproovi võtmise 

kraaniga. Kaevu päises on ava veetaseme mõõtmiseks. Puurkaev asub kinnistul 

44603:003:0132 (Ringi tn 54D). 

Sanitaarkaitseala 30 m ulatub Ringi tn 56 haljasalale. Pumpla ümber on muru, 

sanitaarkaitsealal reostusallikaid ei ole ja majandustegevust ei toimu. 

Puurkaevupump SF6S32-10/32A hetketoodanguga 23 m3/h on paigaldatud 78 m 

sügavusele.  
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Tabel 6.10  Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru läbimõõt, 

mm 

Vahemik, m Pikkus, m 

426 +0,2-14,0 14,2 

324 +0,3-103,6 103,9 

219 97,05-161,0 63,95 

Perfotoru 219 112,05-156,4 44,35 
Allikas: Keskkonnaregister 
Puurkaevu videouuring on tehtud 09.11.2000. a. Kaameravaatlusel mõõdetud 

staatiline veetase puurkaevus põrandapinnast 43,3 m. Passi järgi on  soovituslik 

tootlikkus  kuni 33 m3/h. Puurkaevu on remonditud 03.-08.02.1975. a, põhjuseks on 

remontimise aktis märgitud  puurkaevu täitumine settega ja veepinna suur 

alanemine (eritootlikkuse vähenemine). Remondi käigus kaev puhastati settest 139-

160 meetrini. Eritootlikkuseks saadi 3,33 m3/h*m. Lubati edasi ekspluateerida 

30 m3/h. Puurkaevu järgmine remont oli 14.-17.05.1976. a, põhjuseks puurkaevu 

tootlikkuse vähenemine ja täitumine settega. Puurkaev puhastati settest 146-152 m, 

teostati puhastus- ja proovipumpamine kompressori abil. Erideebitiks saadi 8,87 

m3/h. Sügavamale puhastamist ei võimaldanud sissekukkunud kivimid. Lubati 

ekspluateerida 40 m3/h. Puurkaevu filmiti 93,4 meetrini, kus ees olid betoonplaadi 

tükid. 

  

          
Joonis 6.3 Ringi 54D puurkaevpumpla  

Puurkaevpumpla (54 m2) üldine seisund on rahuldav. Laepaneelid on 

niiskuskahjustustega, katus laseb vett läbi. Katus on kaetud bituumenkattega. 

Hoonet köetakse elektriradiaatoritega. Reservuaar on rekonstrueerimata. 

Veetootmise protsessis pumbatakse puurkaevust vesi läbi pumplas asuva 

rauaeraldusfiltri joogivee reservuaari mahuga 250 m3. Torustikule on paigaldatud 

õhueraldi, rõhuandurid, tagasilöögiklapp ja otsik puurkaevu läbipesuks (pesuvesi 

kanalisatsiooni). Pumplas on kolm transiitpumpa, mis võtavad vee reservuaarist ja 

pumpavad edasi veevõrku. Paigaldatud on uus automaatikakilp. Arengukava 

koostamise ajal pumpla ei töötanud ning jääb ka perspektiivis reservi. Reservis oleku 

ajal peab olema tagatud puurkaevu ja survefiltrite töökorras säilimine regulaarse 

hoolduse ja optimaalse töörežiimi kaudu. Pumpla on ümbritsetud aiaga ja see on 

varustatud lukustatava väravaga. Juurdepääsutee pumplase läbib haljasala. Vajalik 

on 20 m pikkuse juurdepääsutee lõigu rekonstrueerimine. Perspektiivis on vajalik 

pumpla rekonstrueerimine. 

6.3.1.4 Kraavi tn 2A puurkaevpumpla, puurkaev nr 387 

Kambrium-Vendi veekompleksi Gdovi veekihti avav 1977. a puuritud puurkaev on 

160 m sügavune. Puurkaevu tootlikkus oli puurimisjärgselt 27 m3/h veetaseme 

alanemise 3,15 m juures. Puurkaev on varustatud veemõõtjaga ja veeproovi võtmise 

kraaniga. Kaevu päises on ava veetaseme mõõtmiseks. Puurkaev asub kinnistul 

24504:004:0524; sanitaarkaitseala 30 m on tagatud. Sanitaarkaitseala on 
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korrastamata, seal on ehitusprahti ning ala on võsastunud. Puurkaevupump SP-95-4 

hetketoodanguga 26 m3/h on paigaldatud 60 m sügavusele.  

Tabel 6.1  Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru läbimõõt, 

mm 

Vahemik, m Pikkus, m 

426 +0,5-11,2 11,7 

324 +0,5-111,0 111,5 

219 107,5-160,0 52,5 

Perfotoru 219 112,7-155,2 42,5 
Allikas: Keskkonnaregister 
 

Puurkaevu videouuring (eelmine14.11.2000 a.) on tehtud 28.08.2001. a pärast 

puurkaevust kõrvaliste esemete eemaldamist. Staatiline veetase oli filmimise ajal 

puurkaevus 44,3 m pumpla põrandapinnast. Perfotorude enim ummistunud 

intervallid olid 120-121 m ja 126-127 m. Nähtavus oli väga halb, kuid kaamera 

liikumine sügavuseni 155,2 m oli fikseeritav. Järelikult on perfotorude osa 

takistustest vaba, kuid vee sogasuse tõttu nende seisukord jäi üle vaatamata. 

 

             
Joonis 6.4 Kraavi tn 2A puurkaevpumpla 

Silikaattellistest pumplahoone ja seadmete üldine seisund on rahuldav, elektri- ja 

automaatikaseadmed on korras. Torustikul on õhueraldi ja rõhuandurid. 2011. a on 

paigaldatud uus automaatikakilp. Laepaneelid on niiskuskahjustustega. Katus on 

kaetud bituumenkattega. Hoonet köetakse elektriradiaatoritega. Sanitaarkaitseala 

ümbritsev piirdeaed on lagunenud, alles on ainult postid. Paigaldatud on uus värav. 

Perspektiivis on vajalik pumpla rekonstrueerimine. 

6.3.1.5 Veeru tn 15 puurkaevpumpla, puurkaev nr 382 

Kambrium-Vendi veekompleksi Gdovi veekihti avav 1987. a puuritud puurkaev on 

158 m sügavune. Puurkaevu tootlikkus oli puurimisjärgselt 18 m3/h veetaseme 

alanemise 6,0 m juures. Passi järgi soovituslik deebit on 25-30 m3/h. Puurkaev on 

varustatud veemõõtjaga ja veeproovi võtmise kraaniga. Kaevu päises on ava 

veetaseme mõõtmiseks. Puurkaev asub Jõelähtme vallas Kallavere külas kinnistul 

24504:004:0522; sanitaarkaitseala 30 m on tagatud ja ulatub naaberkinnistule 

(Käspre VIII). Pumpla ümber on muru, sanitaarkaitsealal reostusallikaid ei ole ja 

majandustegevust ei toimu. Paigaldatud on puurkaevupump SF6S32-10/32A 

hetketoodanguga 24 m3/h.  

Tabel 6.2  Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru läbimõõt, 

mm 

Vahemik, m Pikkus, m 

426 +0,0-10,9 10,9 

324 +0,5-113,5 114,0 
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Manteltoru läbimõõt, 

mm 

Vahemik, m Pikkus, m 

219 108,3-158,0 49,7 

Perfotoru 219 112,5-150,0 37,5 
Allikas: Keskkonnaregister 

Puurkaevu videouuring on tehtud 02.11.2000. a. Staatiline veetase oli filmimise ajal 

puurkaevus 39,7 m pumpla põrandapinnast. Perfotorud on valged, ummistunud 

purdmaterjaliga. 126 m alates näha perfotorude aukudes suured settetükid. 

Puurkaev on alt liiva täis varisenud. Puurkaevu sügavus 131 m. Puurkaev annab 

hüdrofoori liiva. Videouuringute tegemise ajal antud puurkaevu hinnangu järgi on 

vajalik asenduspuurkaevu puurimine.  

 

      
Joonis 6.5 Veeru tn 15 puurkaevpumpla 

 

Puurkaevpumpla ei ole töös. Silikaattellistest väljast- ja seestpoolt krohvitud 

soojustamata pumplahoone ja seadmete üldine seisund on rahuldav, elektri- ja 

automaatikaseadmed on korras. Torustikul on õhueraldi. Puurkaevu manteltoru ots 

on põrandast vähem kui 30 cm. Katus on kaetud tõrvapapiga. Hoonet köetakse 

elektriradiaatoriga. Sanitaarkaitseala ümbritsev piirdeaed on lõhutud, alles on ainult 

postid, värav puudub. Perspektiivis on vajalik pumpla rekonstrueerimine. 

6.3.1.6 Veeru tn 9A puurkaevpumpla, puurkaev nr 384 

Kambrium-Vendi veekompleksi Gdovi veekihti avav 1984. a puuritud puurkaev on 

140 m sügavune. Puurkaevu tootlikkus oli puurimisjärgselt 24 m3/h veetaseme 

alanemise 6,3 m juures. Passi puudumise tõttu soovituslik deebit pole teada. 

Puurkaev on varustatud veemõõtjaga ja veeproovi võtmise kraaniga. Kaevu päises 

on ava veetaseme mõõtmiseks. Puurkaev asub kinnistul 44603:003:0133; 

sanitaarkaitsealasse 30 m jääb üldkasutatav sõidutee ( Ringi tänav) ja ala ulatub 

naaberkinnistutele. Puurkaevu paigaldatud pumba kohta andmed puuduvad.  

Tabel 6.3  Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru läbimõõt, 

mm 

Vahemik, m Pikkus, m 

426 +0,0-5,7 5,7 

324 +0,5-105,0 105,5 

Manteldamata 295 105,0-140,0 35,0 
Allikas: Keskkonnaregister 

Puurkaevu videouuring (eelmine 07.11.2000. a) on tehtud 29.03.2001. a.  

Kaameravaatluse ajal mõõdetud staatiline veetase puurkaevus oli 35,1 m 

põrandapinnast. Eelmise videovaatluse ajal (07.11.2000. a) jõuti kaameraga 62 m 

sügavusele, kus oli näha traadiga toru (või pumba) ots. Pärast seda telliti 
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puurimisfirmalt puurkaevu puhastustööd, kes tõstis välja allakukkunud pumba koos 

pumbatorudega. 29.03.2001. a tehtud videouuringu käigus jõuti 97 m sügavusele, 

kus oli takistuseks ees pumba rootor. Puurkaevu töötav osa jäi filmimata, kuna 

takistusest mööduda kaameraga polnud võimalik. Manteltorude seisukord 97 meetrini 

oli sama, mis eelmisel korral. 59 m sügavusel oli diagonaalne lõhe manteltoru seinas. 

 

  
Joonis 6.6 Veeru tn 9A puurkaevpumpla 

Puurkaevpumpla ei ole töös. Silikaattellistest pumplahoone ja seadmete üldine 

seisund on halb. Torustikud on puurkaevust lahti ühendatud, puudub võimalus 

puurkaevust vett veevõrku pumbata. Pumplas on osaliselt muldes hüdrofoor mahuga 

10 m3. Katus on kaetud tõrvapapiga. Signalisatsioon puudub. Sanitaarkaitseala 

ümbritsev piirdeaed puudub. Pumplahoone säilitamine reservpumplana ei ole 

perspektiivne. 

6.3.2 Puurkaevude vee kvaliteet  

Puurkaevudest pumbatava põhjavee kontrolli teostamise nõuded on esitatud vee 

erikasutuslubades ja joogiveeallika kontrolli kavades. AS Tallinna Vesi on koostanud 

ja kooskõlastanud Terviseametiga joogiveeallika kontrolli kava. 

Nagu kogu Põhja-Eesti Kambrium-Vendi põhjaveekompleksi vee puhul on ka Maardu 

linna puurkaevudest pumbatava põhjavee probleemid seotud ülemäärase 

radionukliidide sisaldusega.  

Tabel 6.4 Radioloogilised näitajad Kallavere puurkaevudes 

Puurkaevu nr/ 

aadress 

Efektiivdoos mSv/aastas 

Määrus nr 

82; 

Joogivee-

direktiiv 

98/83/EC 

2001 2005 

 

 

 

2008 

 

 

 

381/Ringi 54D 

0,10 

 0,396 0,42 

382/Veeru 15  0,468 0,60 

383/Kellamäe 6A  0,55 0,55 

380/Ringi 13A 0,42  0,52 

387/Kraavi 2A   0,55 
Allikas: Keskkonnaregister, AS Tallinna Vesi, Terviseamet  

Kõikides tabelis esitatud Kallavere puurkaevudes ületab lubatud efektiivdoos joogivee 

nõuetele seatud piirväärtust 0,10 mSv/aastas. 

Alljärgnevates tabelites tuuakse ära puurkaevudest võetud veeproovide analüüside 

tulemused viimastel aastatel ja vahetult puurkaevude puurimise järel. 
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Joogiveeallikana kasutatava põhjavee I kvaliteediklassi piirsisaldust ületavad näitajad 

on märgitud rasvase kirjaga. Kallavere ühisveevarustuse puurkaevude veeanalüüside 

näitajad on toodud allpooljärgnevates tabelites. 
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Tabel 6.15  Kallavere puurkaevude vee kvaliteet 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 82;  

Joogivee-direktiiv   
98/83/EC 

P
K

 n
r 

3
8

3
, 

K
e
ll

a
m

ä
e
 6

A
 

(
2

9
.0

3
.0

5
)
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3
8

3
, 

K
e
ll

a
m

ä
e
 6

A
 

(
1

2
.1

2
.0

7
)
 

P
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3
8

3
, 

K
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a
m

ä
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A
 

(
0

3
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1
.0

9
)
 

P
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3
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A
 

(
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3
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0
)
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A
 

(
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1
)
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1
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R
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4
D

 

(
0

6
.1

0
.1

0
)
 

1 Lõhn palli 
Tarbijale vastu-

võetav, ebaloomulike 
muutusteta 

1 1 2 2 2 1 1 
 

2 3 

2 Maitse palli 
Tarbijale vastu-

võetav, ebaloomulike 
muutusteta 

   1 1   
 

1  

3 Värvus kraad 
Tarbijale vastu-

võetav, ebaloomulike 
muutusteta 

<2 3 
 
 
 

6 4 4 4 
 

4 <2 

4 Hägusus  NHÜ 
Tarbijale vastu-

võetav, ebaloomulike 
muutusteta 

2 0,78 5,52 1,5 2,8 2 0,78 
 

1,1 1,3 

5 Temperatuur oC     8,5 10,0   
 

8,4 10,0 

6 
Vees lahustunud 

hapnik O2 
mg/l     0,4 0,2   

 
0,4 4,5 

7 pH  6,5≤pH≤9,5 7,88 7,7 8,12 8,07 8,01 7,85 7,6 7,9 8,11 8,63 

8 Ammoonium mg/l 0,5 0,61 0,1 0,641 0,65 0,664 0,56 0,36 0,50 0,625 0,294 

9 Nitrit  mg/l 0,5     <0,003 <0,003 <0,003 0,006 <0,003 <0,004 <0,003 <0,003 

10 Nitraat  mg/l 50     <0,5 <0,5 <0,6 <0,45 <0,45 <0,4 <0,5 <0,3 

11 Kloriidid  mg/l 250 350 286  325 352 240 292 251 257 93 

12 Sulfaat  mg/l 250   <3 <2 <2 <3   <3 <3,3 <2 <2 

13 Üldraud  mg/l 200 490 88 429 378 626 300 50 190 240 424 
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Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 82;  

Joogivee-direktiiv   
98/83/EC 
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(
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14 
Permanganaatne 
hapnikutarve  

mg/l O2 5   1,8  1,0 1,59   1,7 

 

1,2 <,05 

15 Fluoriid  mg/l 1,5      0,39 0,35 0,41 0,4  0,38 0,51 

16 Boor  mg/l 1,0    0,0681 0,0697    0,085 0,0138 

17 Mangaan  µg/l 50 86 17  85,6 86,5 86 57  88,6 87,1 

18 Naatrium  mg/l 200   99 107 111 117   108 90,0 87,5 39,8 

19 Magneesium  mg/l     17,9 18,2    16,5 17,8 

20 Kaalium  mg/l    9,84 10,1 9,95   9,0 9,94 10,8 

21 Kaltsium  mg/l    103 106 115   87,4 84,9 49,6 

22 Elektrijuhtivus 
μS cm-1 
20˚C 

2500 1542 1228 

 

1241 1283 1112 1306 

 

1019 499 

23 Escherichia coli  PMÜ/100ml 0 0 0 
 

0 0 0 0 
 

0 0 

24 Coli-laadsed bakterid  PMÜ/100ml 0 0 0 
 

0 0 0 0 
 

0 0 

25 Kolooniate arv 22  C  
Ebaloomulike 
muutusteta 

  0 
 

7 1   0 
 

4 22 

26 
Enterokokid  

 
PMÜ/100ml 0   0 

 
0 0   0 

 
0 0 

Allikas: Keskkonnaregister, AS Tallinna Vesi  
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Raua, mangaani, ammooniumi ja efektiivdoosi  näitajate piirväärtuste alusel kuulub puurkaevu nr 383 (Kellamäe) vesi II kvaliteediklassi; 

värvuse alusel III kvaliteediklassi ja hägususe, kloriidide piirsisalduse alusel isegi halvemasse kui III kvaliteediklass. Paigaldatud on 

veetöötlusseadmed. 

Raua, mangaani, ammooniumi, kloriidide, hägususe ja efektiivdoosi näitajate piirväärtuste alusel kuulub puurkaevu nr 381 (Ringi 54D) 

vesi II kvaliteediklassi. Paigaldatud on veetöötlusseadmed. 

Tabel 6.16  Kallavere puurkaevude vee kvaliteet 

Nr Näitaja Ühik 

Määrus nr 
82;  

Joogivee-
direktiiv   

98/83/EC P
K

 n
r 
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8
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)
 

1 Lõhn palli 

Tarbijale 
vastu-
võetav, 

ebaloomu-
like 

muutusteta 

1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 

2 Maitse palli 

Tarbijale 
vastu-
võetav, 

ebaloomu-
like 

muutusteta 

  1 1 1    1 1    1 1 

3 Värvus kraad 

Tarbijale 
vastu-
võetav, 

ebaloomu-
like 

muutusteta 

<2 6 11 5 4 6 4 

 

4 4 <2 2 

 

4 4 

4 Hägusus  NHÜ 

Tarbijale 
vastu-
võetav, 

ebaloomu-
like 

muutusteta 

1,2 1,7 1,6 1,3 1,1 2 1,7 2,41 0,92 0,96 2,4 1,1 3,97 1,8 1,4 
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Nr Näitaja Ühik 

Määrus nr 
82;  

Joogivee-
direktiiv   
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5 
Tempera-

tuur 
oC    8,6 8,5 10,0    8,5 10,0    8,5 10,5 

6 
Vees 

lahustunud 
hapnik O2 

mg/l    0,2 0,3 0,2    0,2 0,4    0,7 0,3 

7 pH  6,5≤pH≤9,5 7,87 7,8 8,06 8,0 8,01 7,94 7,9 8,11 8,05 8,02 7,86 7,6 8,01 8,01 8,01 

8 Ammonium mg/l 0,5 0,6 0,62 
0,69

7 
0,69 

0,70
1 

0,54 0,58 0,67 
0,66

2 
0,67

3 
0,66 0,52 

0,71
7 

0,69
4 

0,71
8 

9 Nitrit  mg/l 0,5   
<0,0
03 

<0,0
03 

<0,0
03 

<0,0
03 

<0,0
03 

<0,0
03 

<0,0
03 

<0,0
03 

<0,0
03 

  0,007 
<0,0
03 

<0,0
03 

<0,0
03 

10 Nitraat  mg/l 50   
<0,4

5 
<0,5 <0,5 <0,6 

<0,4
5 

<0,4
5 

<0,5 
<0,5 <0,6   

<0,4
5 

<0,5 
<0,5 <0,6 

11 Kloriidid  mg/l 250 300 316 311 312 315 298 290 280 289 306 310 306 311 311 313 

12 Sulfaat  mg/l 250   <3 <2 <2 <3 <3 <3 <2 <2 <3   <3 <2 <2 <3 

13 Üldraud  μg/l 200 340 365 315 333 301 250 315  250 255 510 87 335 322 294 

14 
Permanga-
naatne 
hapnikutarve  

mg/l O2 5   2 1,2 1,1 0,91   2,1 

 

1,1 1,2   2 

 

1,3 1,2 

15 Fluoriid   mg/l 1,5   0,4 0,36 0,36 0,37 0,38 0,42  0,39 0,35   0,4  0,35 0,34 

16 Boor  mg/l 1,0   71,6 66,4 57,8    64,8 60,4    63,8 60,5 

17 Mangaan  µg/l 50 86 87 92,2 94,2 89,2 94 94  97,1 91,7 84 81  91,6 88,2 

18 Naatrium  mg/l 200   106 110 109 106 98 100 103 103 107   107 102 106 105 

19 Magneesium  mg/l    18,8 18,9 18,2    17,2 17    18,3 18,3 

20 Kaalium  mg/l    10,6 10,9 10,2   10,9 11,2 10,7   9,86 10,2 9,81 

21 Kaltsium  mg/l    106 107 105   94,8 96,4 101   99,4 103 104 
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Nr Näitaja Ühik 
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22 
Elektri-
juhtivus 

μS cm-1 
20˚C 

2500 1323 1312 1188 1209 1179 1213 1223 

 

1137 1153 1319 1305 

 

1192 1182 

23 
Escherichia 

coli  
PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

 
0 0 

24 
Coli-laadsed 

bakterid  
PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

 
0 0 

25 
Kolooniate 
arv 22 ºC 

 
Ebaloomu-

like 
muutusteta 

  0 0 0 0 140 0 
 

 1   0 
 

 0 

26 
Enterokokid  

 
PMÜ/100ml 0   0 0 0 0 0 0 

 
0 0   0 

 
0 0 

Allikas: Keskkonnaregister, AS Tallinna Vesi  

Raua, mangaani, ammooniumi, hägususe ja efektiivdoosi näitajate piirväärtuste alusel kuulub puurkaevu nr 387 (Kraavi 2A) vesi 

II kvaliteediklassi; kloriidide piirsisalduse alusel III ning värvuse alusel isegi halvemasse kui III kvaliteediklass. Põhjavesi vajab 

töötlemist; vesi suunatakse Ringi 13A filtrile. 

Raua, mangaani, ammooniumi, värvuse ja efektiivdoosi näitajate piirväärtuste alusel kuulub puurkaevu nr 382 (Veeru 15) vesi 

II kvaliteediklassi, hägususe ja kloriidide alusel III kvaliteediklassi. Põhjavesi vajab töötlemist; vesi suunatakse Kellamäe filtrile. 

Raua, mangaani, ammooniumi ja efektiivdoosi näitajate piirväärtuste alusel kuulub puurkaevu nr 380 (Ringi 13A) vesi II kvaliteediklassi; 

kloriidide alusel III kvaliteediklassi ja hägususe alusel isegi halvemasse kui III kvaliteediklass. Põhjavesi vajab töötlemist, paigaldatud on 

veetöötlusseadmed. 
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Kallavere elamupiirkonna Kambrium-Vendi põhjaveekompleksi avavate puurkaevude 

vesi ei vasta joogiveele esitatud nõuetele järgmiste näitajate osas: 

 üldraud 0,10-0,63 mg/l (lubatud kuni 0,2 mg/l); 

 ammoonium 0,50-0,72 mg/l (lubatud kuni 0,5 mg/l); 

 gaaside sisaldus (põhiliselt lämmastik ja väävelvesinik); 

 efektiivdoos 0,4-0,6 mSv/aastas (lubatud kuni 0,1 mSv/aastas); 

 kloriidid 240-352 mg/l (lubatud kuni 250 mg/l); 

 mangaan 0,017-0,097 mg/l (lubatud kuni 0,05 mg/l) . 

Mikrobioloogiliselt vastab põhjavesi joogiveeallika I kvaliteediklassi nõuetele kõigis 

puurkaevudes. 

6.3.3 Rõhutõstepumplad ja veetöötlusseadmed  

Kallavere jaguneb kaheks survetsooniks, põhjaosa (kuni 9 korruselised elamud) ja 

vana Kallavere piirkond (kuni 5 korruselised elamud). Lisaks on Keemikute tn 39A ja 

39B korruselamute (12 korruselised) tarbeks rajatud V astme survetõstepumpla 

(Keemikute tn 39C). Keemikute tn 39C pumpla paikneb nõlva sees. Pumplasse on 

paigaldatud kaks rõhutõstepumpa CDX/A-120/20, tootlikkus 50-160 l/min, 

tõstekõrgus 37,5-28,6 m. 

Kallavere elamurajoonis on kolmes pumplas (Ringi 13A, Ringi 54D ja Kellamäe) 

paigaldatud seadmed raua- ja mangaanisisalduse vähendamiseks pumbatavast  

põhjaveest, kuid esineb ikka veel tarbijale juhitavas vees joogivee nõuetele 

mittevastavas kontsentratsioonis mangaani.  Paigaldatud on järgmised 

survefiltersüsteemid:  

 Ringi 13A - TFB75; filtri uhtevee pump AL-1154/4, Q=100 m³/d, H=15 m; 

õhupuhur ja õlivaba kompressor;  

 Ringi 54D - TFB40; 

 Kellamäe - TFB60. 

Ühtekuuluvusfondist rahastatava projekti raames rekonstrueeriti Kellamäe ja Ringi 

tn 13A teise astme puurkaevpumplad IV astme pumplateks. Rekonstrueeriti ka 

veereservuaarid, ühendustorustikud ja veetöötlusseadmed, lisati vee 

desinfitseerimiseks UV-seadmed ja uuendatakse filtrite täitematerjali. Säilitati 

võimalus suunata puurkaevudest vett otse veevõrku.  

Ringi 13A puurkaevpumpla on rekonstrueeritud IV astme pumplaks, puhastatud 

joogivesi kogutakse kahte reservuaari kogumahuga 2000 m3. Ringi tn 13A 

rõhutõstepumpla on ette nähtud Tallinnast Maardusse suunatava vee vastuvõtmiseks 

ja jaotamiseks Maardu Kallavere linnosa tarbijatele ning tuletõrjevee tagamiseks. 

Kellamäe pumpla juures Keemikute tänaval suunatakse Tallinnast tulev vesi 

rekonstrueeritud torustiku kaudu Ringi tänavale ja sealt Kallavere kvartalisse Ringi 

13 A pumplasse kahe olemasoleva veereservuaari V=2x1000 m3  mahtu ära 

kasutades. Vee jaotus Kellamäe pumpla ja Ringi tn süsteemi vahel toimub Keemikute 

tänava vastavas jaotuskaevus. Pumpla juures asuvad puhtavee reservuaarid on 

muldes.  

On olemas möödaviigu võimalus veepuhastusfiltrist, vesi pumbatakse otse 

reservuaari ja sealt võrku. Kõik elektripaigaldised puurkaevu ja veepuhastusseadme 

teenindamiseks ja töö reguleerimiseks asuvad pumplahoones, vastavas elektrikilbi 

ruumis. Pumplas  on veemõõdusõlm, sulg- ja reguleerimisarmatuur 

(tagasilöögiklapp, siibrid, mudapüüdja, veemõõtjad, proovivõtukraan, nivooandur, 

manomeeter, rõhuandur jm vajalik). Rõhu hoidmiseks võrgus on  sagedusmuundurid. 

Pumbad käivituvad automaatselt. Avariiolukorras, kui veevarustus Tallinna suunalt 
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katkeb, jääb alternatiivseks veeallikaks toide Veeru tn 15, Kellamäe 6A ja Ringi 54D 

puurkaevudest olemasoleva vana Ringi tn torustiku kaudu. 

Kellamäe puurkaevpumpla on rekonstrueeritud IV astme pumplaks, puhastatud 

joogivesi kogutakse kahte reservuaari kogumahuga 1000 m3. Reservuaaride veevaru 

tagab tipptunni veetarbimise, tulekustutusvee ning puurkaevuvee filtrite pesuvee 

varu. Filtrite pesuvesi kogutakse settemahutisse ja juhitakse linna 

ühiskanalisatsiooni. Ette on nähtud automaatikaühendused  Kallaveres paiknevate 

survetõstepumplate juhtimiseks ühe keskjuhtimissüsteemi abil.  

Joogivee töötlus IV astme pumplates (Kellamäe ja Ringi tn 13A) hõlmab järgnevaid  

etappe: 

- põhjavee aereerimine vees lahustunud gaasidest vabanemiseks (CO2, H2S, 

radoon jt.) ja filtreeritavate komponentide oksüdeerimiseks; 

- põhjavee filtreerimine raua ja mangaani eemaldamiseks (ühtlasi paranevad ka 

vee organoleptilised omadused: hägusus, värvus, maitse, lõhn); 

- pinnavee järeldesinfektsioon UV-kiirgusega veevõrku viivates torustikes 

mikrobioloogiliselt puhta joogivee säilitamiseks. 

Olemasolevad Veeru 15, Ringi 54D, Kraavi 2A puurkaevud on ette nähtud jätta 

reservi ning osaliselt rekonstrueerida,  Veeru 9 puurkaevu järele vajadus puudub. 

6.3.4 Joogivee kvaliteet 

AS Tallinna Vesi on koostanud ja kooskõlastanud Terviseametiga joogivee kontrolli 

kava aastateks 2013-2015 Kontrolli kava on kinnitatud Terviseameti poolt 

06.12.2012. 

Joogivee kontrolli kava järgi on igakuisteks proovivõtukohtadeks Kallaveres Noorte 8 

(lasteaed „Rõõm“), Ringi 64 (Maardu Gümnaasium), Kellamäe 1 (Lasteaed Sipsik), 

Keemikute 2 (Maxima kauplus), Õunapuu 47 (Kauplus Kirsipuu) ja Altmetsa tee 1 

(Maxima kauplus). Samuti on kohustus võtta analüüsid Põhjaveepumplate juures 

olevatest mahutitest (Ringi 13a, Keemikute 42, Altmetsa tee 22b) 

Joogivee mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad, keemilised kvaliteedinäitajad ning 

organoleptilisi omadusi mõjutavad, üldist reostust iseloomustavad näitajad ja 

radioloogilised näitajad (indikaatorid) ei tohi ületada Sotsiaalministri vastuvõetud 

määruses nr. 82 31. juulist 2001. a “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid” esitatud piirsisaldusi. 

2014 aastal joogivee proovid Kallavere veevõrgust on võetud igakuiselt. Kõik 2014 

aastal võetud tava- ja süvaanalüüsitulemused on nõuetele vastavad.  
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6.3.5 Veevõrk 

Maardu linna Kallavere elamupiirkonna veevõrgu kogupikkus AS Maardu Vesi 

andmetel seisuga 01.01.2015 oli 19,9 km. Aastatel 2006 ja 2007 rekonstrueeriti 17 

linna projekt raames Kallavere vee-, reovee- ja sademeveetorustikke ligi 2,6 miljoni 

euro ulatuses. Osa töid teostati ka omavahenditest. Põhirõhk oli siiski 

kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisel. 

Aastatel 2010-2011 rajati ÜF projekti raames 3,0 km veetorustikke järgmistel 

tänavatel – Kallasmaa, Haigla, Karjääri, Keemikute, Keemikute-Ringi tn, Kütte ja 

Ringi. 

Tabel 6.17 Rajatud ja rekonstrueeritud veetorustikud Kallaveres ÜF projekti 

raames tänavate lõikes, m 
 Kallas-

maa 

Haigla Karjääri Keemi- 

kute 

Keemikute 

-Ringi 

Kütte Ringi 

Vee-
torustikke 

182 160 481 339 363 119 1397 

 

Torustike asendiplaanidel on näidatud kaevude asukohad, hüdrandid, siibrid, 

majaühendused, jms. Torustike pikiprofiilidel on näidatud kaevude kaante kõrgused, 

toru põhja kõrgus, torustike lõikude pikkused ja kalded ning insener-tehniliste 

kommunikatsioonide tegelikud tasapinnad. Teostusjoonistel on ära näidatud iga 

torustiku tüüp ja parameetrid. 

Kallavere veetorustikud on toodud Joonisel MA17-2, Lisa 2. 

6.3.6 Tuletõrjeveevarustus 

Maardu linn peab tagama, et tema territooriumil oleksid välja ehitatud üldistes 

huvides kasutatavad ja tulekustutusvee võtmiseks ette nähtud kohad, kus on tagatud 

tuletõrje veevõtukohale esitatud nõuete täitmine. Kallavere tuletõrjeveevarustus on 

välja ehitatud hüdrantide baasil. Vastavalt EVS 812-6:2012 on alla 30 000 elanikuga 

asulas, milles on üle 4-kordne hoonestus samaaegsete tinglike tulekahjude arv 1 

ning tulekahju normvooluhulk 15 l/s. Kallavere tuletõrje veevarustussüsteemid on 

juba kehtivatele nõuetele vastavad.  

Ringi 13D rõhutõstepumpla veereservuaarid on kumbki üldmahuga Vüld=1000 m3, 

millest kasulik maht moodustab Vk= 1500 m3. 

Reservuaarides hoitakse tuletõrjevee mahtu: 

a) tuletõrjevee puutumatu varu 500 m³ (selle moodustab 3 h tuletõrjevee 

hulk (3x15 l/s x 3,6) = 160 m3 , maksimaalse  3 tunni joogivee kogus 340 

m3); 

b) reguleeriv maht mõlemas reservuaaris kokku 1 500 m3. 

Tuletõrjevee maht ühes reservuaaris tagab vajaliku veepinna mahutis, et pump 

käivituks uputatud olukorras. 

6.4 MUUGA ELAMUPIIRKOND 

Muuga aedlinn paikneb Maardu linna lääneosas ~ 430 ha suurusel maa-alal. 

Aedlinnast põhja suunda jääb Muuga sadam, lõunasse tööstusmaa-ala, 

läänepiirkonda, nn. transiitkoridori taha, jääb Kallavere elamurajoon. Idaosast piirneb 

aedlinn Viimsi valla territooriumiga. 
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Muuga aedlinnas on teenindusettevõtetest hetkel ainult poed ja baarid. Perspektiivis 

nähakse ette, et piirkonda tekivad kindlasti ka teised vajalikud teenindusettevõtted. 

Tööstusettevõtteid Muuga aedlinna planeeritud ei ole. 

Käesoleval ajal on Maardu linna haldusterritooriumi ühisveevarustuse ja-

kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas (seega ka Muuga elamupiirkond) vee-ettevõtjaks 

määratud AS Tallinna Vesi. Käesoleval ajal varustatakse piirkonna elanikke Ülemiste 

veepuhastusjaama joogiveega Altmetsa pumpla abil. ÜF projekti tulemusena tagati 

Muuga elamupiirkonnas tuletõrjeveevarustus ja joogiveega liitumise võimalus. 

Liituvatel kinnistutel viidi joogivee kvaliteet vastavusse kehtivate nõuetega, paranes 

veevarustussüsteemi töökindlus ja ökonoomsus, vähenes veekatkestuste ja avariide 

arv. Veekaod vähenevad eeldatavalt 12 %-ni võrku pumbatud veest. Samas ei ole 

arengukava koostamise hetkeks paljud kinnistud rajatud ühisveevärgi ja 

kanalisatsioonisüsteemiga liitunud, mistõttu kasutatakse jätkuvalt edasi 

joogiveenõuetele mittevastavat joogivett ja reovesi kogutakse kogumismahutitesse. 

Edaspidi ühinevad lokaalsed veevärgid AS Maardu Vesi võrkudega vastavalt ÜVK 

arendamise kavale. 

Muuga aedlinnas osutavad veevarustuse teenust: 

1. Maardu tegevuspiirkonnas kinnitatud vee-ettevõtja AS Tallinna Vesi, kes 

osutab teenust kahe puurkaevpumpla baasil (Karikakra puurkaev nr 15841 ja 

reservis Hellerheina puurkaev nr 134).  Rekonstrueeritud Karikakra tee 35 

asuv kaheastmeline puurkaevpumpla jääb reservi, kui piirkonda suunatakse 

Ülemiste veepuhastusjaama joogivesi.  

2. Ploomipuu Vesi MTÜ, puurkaev nr 14691. 

3. Elektri- ja Veeühistu Raudtee-Äärne, puurkaev nr 198. 

4. Paelrohu Veeühistu, puurkaev nr 4694.  

5. Kreegipuu Kaevuühistu, puurkaev nr 4708. 

6. Aiandusühistu Laevaankur, puurkaev nr 14 372. 

Alates 1990-ndate aastate keskelt on moodustatud rida veeühistuid, kes on rajanud 

oma veeühistu piirkonda puurkaeve ja veetorustikke ning on ka nende süsteemide 

omanikuks ja teenindajateks. Käesoleval ajal tegutseb Muuga aedlinnas peale 

AS Tallinna Vesi veel viis veeühistut. Kõikidele veeühistutele on väljastatud 

Terviseameti poolt joogivee kontrolli kavad. 

Vajalikud on läbirääkimised Muuga ühisveevarustuse teenust osutavate firmade ja AS 

Maardu Vesi vahel väikeste veevõrgu operaatorfirmade veevõrkude üleminekuks 

ühele vee-ettevõtjale. Seda on ennekõike vaja tarbijatele joogivee nõuetele vastava 

joogivee kvaliteedi ja veevarustuse varustuskindluse tagamiseks.  

Muuga veevarustuspiirkonnaga on optimaalne vaadelda koos Viimsi vallas Muuga 

Aedlinnast põhjas üle Maardu tee ja raudtee Muuga külas asuvaid 

tiheasustuspiirkondi (nt AÜ Liilia), võttes arvesse et antud alad külgnevad otse 

Muuga elamupiirkonnaga ja jäävad Viimsi valla vee-ettevõtte AS Viimsi Vesi poolt 

opereeritavast piirkonnast kaugele. Rajatud on neli liitumispunkti 

Ühtekuuluvusprojekti raames. Perspektiivne AS Tallinna Vesi teeninduspiirkonnaga 

liidetav kinnistute arv oleks seal orienteeruvalt 450. 

AS Tallinna Vesi osutab Muuga aedlinnas veevarustusteenust ligi 900-le kinnistule. 

Arvestades suveperioodil tarbijate arvuks keskmiselt 2,5 inimest kinnistu kohta, 

varustab ettevõtte AS Tallinna Vesi ligemale 2250 inimest.  

Samas on Muuga aedlinnas paljudel kinnistutel ka oma puur- ja salvkaevud, mille 

kohta puuduvad täpsemad andmed ning millest võetav vesi ei vasta tõenäoliselt 

joogivee kvaliteedinõuetele.  
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Võttes arvesse, et Muuga elamupiirkonnas on mitu veevarustusteenuse pakkujat, 

oleks raske leida rahalisi vahendeid süsteemide kaasajastamiseks ja tarbijatele 

nõuetekohase joogivee kvaliteedi ja tuletõrjeveevarustuse kindlustamiseks. 

Veetarbijate huvides on veevarustusteenuse osutamine ühe ettevõtte poolt, kuna 

Muuga piirkonna veeühistutel on järgmised probleemid: 

- teenusepakkujad (va AS Maardu Vesi) ei ole 2015 a seisuga paigaldanud 

tuletõrjehüdrante, kuna tänavatorustike läbimõõdud on ebapiisavad, 

polnud võimalik tagada tuletõrjeveevarustuseks vajalikke vooluhulkasid; 

tuletõrjehüdrandid on paigaldatud Muugale ÜF projekti raames; 

- veeühistud ei taga kvaliteedinõuetele vastavat joogivett tarbijatele. Vajalik 

on paigaldada kallid, keerulised ja hooldusmahukad veetöötlusseadmed, 

kuna põhjavees esineb peale raua veel ülemääraselt mangaani, 

ammooniumi, gaase (lämmastik, väävelvesinik) ning radionukliide. 

Puurkaevudel puuduvad veetöötlusseadmed (va puurkaev nr 1473, 

Huulheina); 

- toetuste taotlemisel on raske tagada omafinantseeringut; 

- osadel puurkaevudel (nr 4694, Paelrohu ja nr 4708, Kreegipuu) puudub 

sanitaarkaitseala moodustamise võimalus, ala ulatub sanitaarkaitseala 

tänavale või sinna jäävad hooned; 

- vee surve probleemid – järsud muutused, mis põhjustavad ka vee 

kvaliteedi halvenemist ja väike surve tarbimise tipptundidel; 

- üheastmelised pumplad ei võimalda vees lahustunud gaaside eraldumist 

puurkaevpumplast veevõrku suunatavas joogivees. 

- Soosaare II detailplaneeringu alal on välja ehitamata vee ja 

kanalisatsioonisüsteem. ÜVK arengukavaga nähakse ette piirkonna vee ja 

kanalisatsioonitorustiku väljaehitamine. Kuna tegemist on uusarenduse 

piirkonnaga on vee ja kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine arendaja 

kohustus. Peale torustike rajamist on need vajalik üle anda AS Maardu 

Vesi bilanssi, et piirkonnas operaatoriks määratud ettevõte saaks ka antud 

piirkonnas operaatorteenust pakkuda. 

Eesmärgid Muuga elamupiirkonna veevarustusteenuse kvaliteedi nõuetega 

vastavusse viimiseks: 

- Muuga elamupiirkonna veega varustamise koondamine ühe 

teenusepakkuja alla, milleks tuleb jätkata läbirääkimisi piirkonna 

veeühistutega; 

- veevarustusteenuse kui elutähtsa teenuse tagamine hädaolukorras; 

- Karikakra puurkaevpumpla elektrivarustuse parandamine (või 

diiselgeneraatori soetamine);   

- puurkaevude nr 4694 (Paelrohu) ja nr 4708 (Kreegipuu) likvideerimine. 

Veevarustussüsteemide planeerimisel tuleb arvestada ka Altmetsa teest lõuna poole 

jäävate Vana-Narva mnt piirkonna ettevõtete ja arenduste veevajadusega. 

Pikemaajaliste katkestuste korral ja veevarustusteenuse toimepidevuse tagamiseks 

on vajalik täiendava veehaarde rajamine Altmetsa tee IV astme pumpla juurde 

Altmetsa tee 22B, kinnistu number 44601:007:0273. Veehaardesse tuleb 

projekteerida ja puurida üks Kambrium-Vendi veekompleksi, soovitavalt Voronka 

veekihi puurkaev.  
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6.4.1 Puurkaevpumplad 

Puurkaevudest pumbatava põhjavee kvaliteet ei vasta joogiveele esitatud nõuetele 

üldraua, mangaani, ammooniumi ja efektiivdoosi osas. Põhjavees esineb vees 

lahustunud gaasi, põhiliselt lämmastikku ja väävelvesinikku. Kõige keerulisemaks 

probleemiks põhjavee säilitamisel joogiveeallikana on efektiivdoosi vähendamine, mis 

nõuab nii investeeringute kui ka ekspluatatsiooni osas kulukate ning keeruliste 

veetöötlussüsteemide (nt pöördosmoos) rakendamist.  

Kuigi piirkond tarbib Ülemiste veepuhastusjaama vett tuleb tagada 

reservpuurkaevpumplate töövalmidus ja regulaarne hooldus, sealhulgas puurkaevude 

puhastuspumpamine, torustike ja seadmete ning sanitaarkaitsealade korrasolek.  
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Tabel 6.18 Muuga elupiirkonna puurkaevude, reservuaaride ja veetöötlusseadmete andmed 
 

Vee-
kiht 

PK valdaja Aadress 

Kesk-

konna-
registri 
nr 

Süga-
vus 
(m) 

Puuri-
mise aeg 

Tootlikkus 
(m3/h)/vee-
taseme 
alanemine, 
m 

Lubatud 

veevõtt 
loa järgi 
(m3/d) 

Reser-
vuaarid, 
m3 

Vee-
töötlus 

Veekasutus 

1 

C-V 

AS Maardu Vesi 

(operaator AS 
Tallinna Vesi)  

Heller- 
heina tee 56  

134 100 1969 15,4/2,5 reservis  -   -  - 

2 

C-V 

Elektri- ja 
Veeühistu 
Raudtee-Äärne 
 

Kassikulla 8 198 100 1980 10,5/7,1 50  -   -  
400 elaniku 
varustamine 
joogiveega 

3 

C-V Paelrohu Veeühistu  
Paelrohu tee 

13 
4694 113 1992 7,9/3,8 10  -   -  

16 kinnistu 
varustamine 
joogiveega 

4 

C-V 

Veeühing 

Kreegipuu Kaev 
 

Kreegipuu  5 4708 105 1994 2,0/14,0 5  -   -  

 32 kinnistu 

varustamine 
joogiveega 

6 

C-V 
Aiandusühistu 
Laevaankur  

Sibula 11,  14372 126   1998  24/13,6 21,9  -   -  
128 elaniku 
varustamine 
joogiveega 

7 

C-V 
AS Maardu Vesi 
(operaator 
AS Tallinna Vesi)  

Karikakra 

tee 35 
 15841 117 2001 48/3,2 280 2x120   -  Reservis 



Maardu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2027 

AS Infragate Eesti  

 
68 

 

Vee-
kiht 

PK valdaja Aadress 

Kesk-
konna-
registri 

nr 

Süga-
vus 
(m) 

Puuri-
mise aeg 

Tootlikkus 
(m3/h)/vee-
taseme 
alanemine, 
m 

Lubatud 
veevõtt 
loa järgi 

(m3/d) 

Reser-
vuaarid, 
m3 

Vee-
töötlus 

Veekasutus 

8 

C-V 
Veeühistu 

Huulheina Vesi  
Kassitatra 47 14733  127  1999  22/7 

5 

 
 -  

Surve-

filter  

Reservis. Vee 
erikasutusluba 

kehtis kuni 
16.12.2014 

9 

C-V 
MTÜ Ploomipuu 
Vesi  

Rõikheina 
tee 32 

14691 140 1998  29/0,7 65,8  -   -  
395 elaniku 
varustamine 
joogiveega 
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6.4.1.1 Karikakra tee 35, puurkaev nr 15841 (PK-7) 

AS-le Tallinna Vesi on väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/320980 

kehtivusajaga 01.11.2011-31.10.2016, lubatud veevõtt puurkaevust nr 15841 

on 330 m3/d. 

Kambrium-Vendi veekompleksi Voronka veekihti avav 2001. a puuritud 

puurkaev on 117 m sügavune. Puurkaevu tootlikkus oli puurimisjärgselt 

48 m3/h veetaseme alanemise 3,2 m juures. Puurkaev on varustatud 

veemõõtjaga ja veeproovi võtmise kraaniga. Kaevu päises on ava veetaseme 

mõõtmiseks. Puurkaev asub kinnistul 44601:003:0072; sanitaarkaitseala 30 m 

ulatub naaberkinnistule ja väikeses osas üldkasutatavale teele. Pumpla ümber 

on muru, sanitaarkaitsealal reostusallikaid ei ole ja majandustegevust ei toimu. 

Pumplahoone on ümbritsetud lukustatava väravaga varustatud piirdeaiaga. 

Paigaldatud on puurkaevupump SF6S25-12/11 hetketoodanguga 36 m3/h. Teise 

astme pumbad Ebara MD50-200/11 – tootlikkus 24-72 m3/h, tõstekõrgus 55-

38 m, 1 kW. 

Tabel 6.19  Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru läbimõõt, 

mm 

Vahemik, m Pikkus, m 

324 +0,3-25,2 25,5 

219 +0,5-79,5 80,0 

Traatfilter 77,25-113,60 36,35 
Allikas: Keskkonnaregister 

2001. a rajati Muuga aedlinnas Karikakra tee 35 puurkaev koos II astme 

pumplaga, mille finantseerimiseks saadi rahalised vahendid 

Keskkonnainvesteeringute Keskusest ning osa projekti maksumusest kaeti ka 

omavahenditest.  

Karikakra puurkaevpumpla on Muuga elamupiirkonna üheks reservpumplaks, 

peale seda kui piirkonda hakati varustama Ülemiste veepuhastusjaama 

joogiveega. Pumpla on kaheastmeline, hoone kõrval asuvad reservuaarid 

mahuga 2 x 120 m3. Hoonesse on paigaldatud niiskuse-eemaldaja, hüdrofoor 

(500 L), teise astme pumbad (2 töötavat, 1 reservis). Veetöötlusseadmeid 

paigaldatud ei ole. Pumpla on valve all. 
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Joonis 6.7 Karikakra tee 35 puurkaevpumpla 

 

Puurkaevpumplast varustatakse majandus-joogiveega ligikaudu 500 elanikku. 

6.4.1.2 Hellerheina, puurkaev nr 134 (PK-1) 

AS-le Tallinna Vesi väljastatud vee-erikasutusloas Hellerheina puurkaev 

puudub. Hetkel puurkaevust veetarbimist ei toimu. 

Kambrium-Vendi veekompleksi Voronka veekihti avav 1969. a puuritud 

puurkaev on 100 m sügavune. Puurkaevu tootlikkus oli puurimisjärgselt 15,4 

m3/h veetaseme alanemise 2,5 m juures. Puurkaev on varustatud veemõõtjaga 

ja veeproovi võtmise kraaniga. Puurkaev asub Õunapuu puiestee ja Hellerheina 

tee nurgal, mõlemad tänavad jäävad ka puurkaevu sanitaarkaitsealasse 30 m. 

Sanitaarkaitseala 30 m ulatub suures ulatuses kolmele naaberkinnistule. 

Sanitaarkaitseala vähendamisel 10 m peale ei ulatu sanitaarkaitseala 

naaberkinnistutele. Pumpla ümber on muru ja  parkeplats. Sanitaarkaitsealal 

reostusallikaid ei ole ja otsest majandustegevust ei toimu, kuid ala kasutatakse 

ladustamisplatsina ehitustööde ajal.  

Paigaldatud puurkaevupumba kohta andmed puuduvad.  

Tabel 6.5  Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru läbimõõt, 

mm 

Vahemik, m Pikkus, m 

324 0,0-10,9 10,9 

219 +0,4-81,0 81,4 

Perfofilter 114 75,2-100,0 24,8 
Allikas: Keskkonnaregister 

Reservis olev puurkaev on tunnistatud peremeheta varaks ja on antud AS 

Maardu Vesi kasutusse. 
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Joonis 6.8 Hellerheina puurkaevpumpla 

Künka sees šahtis asuvas puurkaevpumplas on amortiseerunud hüdrofoor, 

õhueraldaja, kaks väljundit ja üks sisend veele. Puurkaevu kõrval on 

veevõtukoht, kust saavad veega varustamata elanikud vett võtta, teine väljund 

on elamute veevarustamiseks. Veevõtukoha vesi tuleb Karikakra 

puurkaevpumplast. Puurkaev ja pumpla likvideeritakse pikas perspektiivis 

pärast Altmetsa tee 22B puurkaevu puurimist. 

6.4.1.3 Elektri- ja Veeühistu Raudtee-äärne, puurkaev nr 198 
(PK-2) 

Elektri- ja Veeühistule Raudtee-äärne on väljastatud vee-erikasutusluba nr 

L.VV/322893 kehtivusajaga 21.02.2013-20.02.2018, lubatud veevõtt 

puurkaevust nr 198 kokku 50 m3/d. 

Kambrium-Vendi veekompleksi Voronka veekihti avav 1980. a puuritud 

puurkaev on 100 m sügavune. Puurkaevu tootlikkus oli puurimisjärgselt 

10,5 m3/h veetaseme alanemise 7,1 m juures. Puurkaev on varustatud 

veemõõtjaga ja veeproovi võtmise kraaniga. Kaevu päises on ava veetaseme 

mõõtmiseks. Puurkaev asub kinnistul 44602:001:0085; sanitaarkaitseala 30 m 

on tagatud. Piirdeaed puudub. Pumpla ümber on muru, sanitaarkaitsealal 

reostusallikaid ei ole ja majandustegevust ei toimu.  
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Tabel 6.6  Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru läbimõõt, 

mm 

Vahemik, m Pikkus, m 

168 +0,2-72,0 72,2 

114 69,5-100,0 30,5 

Perfofilter 69,5-100,0 30,5 
Allikas: Keskkonnaregister 

Puurkaevpumplast varustatakse majandus-joogiveega ligikaudu 400 elanikku. 

Piirkonnas on olemas tehniline valmidus varustada elanikke Ülemiste 

veepuhastusjaama joogiveega. Puurkaevust pumbatava vee piirkonnas ei vasta 

tarbijale edastatav joogivesi kvaliteedi nõuetele efektiivdoosi, raua, 

ammooniumi osas, mangaani sisalduse kohta andmed puuduvad. 

Piirkonda jääb ~350 maja. Ühisveevärgiga liitunud on ~150 maja + 70 maja 

Viimsi valla territooriumil (A/Ü Liilia). Viimased saavad vett praegu kasutada 

ainult suviti. 

 

Joonis 6.9 Raudtee-äärne puurkaevpumpla 

6.4.1.4 Paelrohu veeühistu, puurkaev nr 4694 (PK-3)  

Paelrohu veeühistule on väljastatud vee-erikasutusluba nr L-VV/323123 

kehtivusajaga 29.04.2013-28.04.2018, lubatud veevõtt puurkaevust nr 4694 on  

10 m3/d. 

Kambrium-Vendi veekompleksi Voronka veekihti avav 1992. a puuritud 

puurkaev on 113 m sügavune. Puurkaevu tootlikkus oli puurimisjärgselt 8 m3/h 

veetaseme alanemise 3,8 m juures. Puurkaev on varustatud veemõõtjaga ja 

veeproovi võtmise kraaniga. Kaevu päises on ava veetaseme mõõtmiseks. 

Puurkaev asub Paerohu tee ja Maarjaheina tee nurgal. Sanitaarkaitseala 

moodustamise võimalus ümber puurkaevu puudub, kuna kaev jääb vahetult 

Paelrohu tee äärde.  

Tabel 6.7  Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru läbimõõt, 

mm 

Vahemik, m Pikkus, m 

273 +0,2-17,4 17,6 

168 +0,4-79,0 79,4 

Manteldamata 132 79,0-113,0 34,0 
Allikas: Keskkonnaregister 

Puurkaevpumplast toimub 16 kinnistu elaniku varustamine majandus-

joogiveega, nendest 10 on püsitarbijad ja 6 suvehooajal. Puurkaev kuulub 

likvideerimisele, kuna sanitaarkaitseala moodustamine ei ole võimalik. 
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Piirkonnas on olemas tehniline valmidus varustada elanikke Ülemiste 

veepuhastusjaama joogiveega. 

 

Joonis 6.10 Paelrohu puurkaevpumpla 

6.4.1.5 Kreegipuu kaevuühistu, puurkaev nr 4708 (PK-4)  

Kreegipuu Kaev VÜ-le on väljastatud vee erikasutusluba nr L.VV/317846 

kehtivusajaga 01.10.2009-01.10.2012, lubatud veevõtt puurkaevust nr 4708 on 

kuni 5 m3/d, kuna vee erikasutusluba on kehtetu. 

Kambrium-Vendi veekompleksi Voronka veekihti avav 1994. a puuritud 

puurkaev on 105 m sügavune. Puurkaevu tootlikkus oli puurimisjärgselt 2 m3/h 

veetaseme alanemise 14 m juures. Puurkaev on varustatud veemõõtjaga ja 

veeproovi võtmise kraaniga. Kaevu päises on ava veetaseme mõõtmiseks. 

Pumplas paikneb 4,5 m3 mahuga hüdrofoor. Puurkaev asub Kreegipuu tee ääres 

Kreegipuu tee 2 kinnistu vastas.  

Sanitaarkaitseala moodustamise võimalus puudub, kuna puurkaev jääb vahetult 

Kreegipuu tee äärde.  

Tabel 6.23  Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru läbimõõt, 

mm 

Vahemik, m Pikkus, m 

324 0,0-10,9 10,9 

219 +0,4-81,0 81,4 

Perfofilter 114 75,2-100,0 24,8 
Allikas: Keskkonnaregister 

Puurkaevpumplast toimub ligikaudu 30 kinnistu elaniku varustamine majandus-

joogiveega. Puurkaev kuulub likvideerimisele, kuna sanitaarkaitseala 

moodustamise võimalus puudub. Piirkonnas on olemas tehniline valmidus 

varustada elanikke Ülemiste veepuhastusjaama joogiveega. 

6.4.1.6 Laevaankur AÜ, puurkaev nr 14372 (PK-6) 

AÜ-le Laevaankur on väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/327056 

kehtivusajaga 01.12.2015-01.12.2018, lubatud veevõtt puurkaevust nr 14372 

on lubatud 21,9 m3/d. 

Kambrium-Vendi veekompleksi Voronka veekihti avav 1998. a puuritud 

puurkaev on 126 m sügavune. Puurkaevu tootlikkus oli puurimisjärgselt 

24 m3/h veetaseme alanemise 13,6 m juures. Puurkaev on varustatud 

veemõõtjaga ja veeproovi võtmise kraaniga. Kaevu päises on ava veetaseme 

mõõtmiseks.  
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Puurkaev asub Porgandi tee 2 kinnistu kõrval. Sanitaarkaitsealasse 30 m jääb 

Sibula tee ja neli naaberkinnistut. Pumpla ümber on muru, sanitaarkaitsealal 

reostusallikaid ei ole ja majandustegevust ei toimu.  

 

 

Tabel 6.24  Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru läbimõõt, 

mm 

Vahemik, m Pikkus, m 

273 +0,3-7,2 7,5 

168 0-31,2 31,2 

127 +0,6-101,2 101,8 

Manteldamata 112 101,2-126,0 24,8 
Allikas: Keskkonnaregister 

Piirkonna kruntide arv on 133, millest veeühistu veevärgiga liitunud kinnistute 

arv on ~80. ÜF projekti raames on rajatud veetorustikud ø110 mm Kaalika, 

Peedi, Spinati, Sibula ja Porgandi teele, paigaldatud on hüdrandid. 

Tänavatorustiku ø63 mm kogupikkus on ~1,4 km. Puurkaevpumplast toimub 

ligikaudu 128 elaniku varustamine majandus-joogiveega. Puurkaevust 

pumbatava vee piirkonnas ei vasta tarbijale edastatav joogivesi kvaliteedi 

nõuetele efektiivdoosi ja ammooniumi osas, mangaani sisalduse kohta andmed 

puuduvad. Piirkonnas on olemas tehniline valmidus varustada elanikke Ülemiste 

veepuhastusjaama joogiveega. 

6.4.1.7 MTÜ Huulheina Vesi, puurkaev nr 14733 (PK-8)  

Puurkaev on üle antud AS-le Maardu vesi ja puurkaev on reservis. Piirkonna 

elanikke varustatakse joogiveega ühisveevärgist. 

Kambrium-Vendi veekompleksi Voronka veekihti avav 1999. a puuritud 

puurkaev on 127 m sügavune. Puurkaevu tootlikkus oli puurimisjärgselt 

22 m3/h veetaseme alanemise 7 m juures. Puurkaev on varustatud 

veemõõtjaga ja veeproovi võtmise kraaniga. Kaevu päises on ava veetaseme 

mõõtmiseks. Paigaldatud on hüdrofoor ja veetöötlusseadmed. Puurkaev asub 

eramaal, kinnistu 44601:003:0060 (Huulheina tee 13C/Kassitatra tee 47) 

tagumises servas. Sanitaarkaitseala 30 m on tagatud, kuid ulatub 

naaberkinnistutele. Pumpla ümber on muru, sanitaarkaitsealal reostusallikaid ei 

ole ja majandustegevust ei toimu.  

Tabel 6.25  Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru läbimõõt, 

mm 

Vahemik, m Pikkus, m 

219 +0,5-22,0 22,5 

133 +0,5-91,8 92,3 

Manteldamata 112 91,8-127,0 35,2 
Allikas: Keskkonnaregister 

Tänavatorustiku ø50 mm orienteeruv pikkus – 1,7 km. Puurkaevpumplast 

toimub ligikaudu 50 kinnistu elaniku varustamine majandus-joogiveega. 

Puurkaev asub veeühistu esimehe eramaal. Piirkonnas on olemas tehniline 

valmidus varustada elanikke Ülemiste veepuhastusjaama joogiveega. 

6.4.1.8 MTÜ Ploomipuu Vesi, Puurkaev nr 14691 (PK-9) 

MTÜ-le Ploomipuu Vesi on väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/325984 

kehtivusajaga 11.05.2015-31.12.2030, lubatud veevõtt puurkaevust nr 14691 

on 65,8 m3/d. 
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Kambrium-Vendi veekompleksi Voronka ja Gdovi veekihte avav 1998. a 

puuritud puurkaev on 140 m sügavune. Puurkaevu tootlikkus oli 

puurimisjärgselt 29 m3/h veetaseme alanemise 0,7 m juures. Puurkaev on 

varustatud veemõõtjaga ja veeproovi võtmise kraaniga. Pumplas on kaks 

0,3 m3 mahuga hüdrofoori ja õhueraldaja, kuna põhjavees on palju gaase. 

Puurkaev asub kinnistul 44601:007:0114, Rõikheina tee 32; 

sanitaarkaitsealasse 30 m jäävad kaks naaberkinnistut. Pumpla ümber on 

muru, sanitaarkaitsealal reostusallikaid ei ole ja majandustegevust ei toimu.  

 

Tabel 6.26  Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru läbimõõt, 

mm 

Vahemik, m Pikkus, m 

245 +0,2-85,3 85,5 

140 77,0-140,0 63,0 

Traatfilter140 87,0-137,0 50,0 
Allikas: Keskkonnaregister 

Elamu- või suvilakruntide arv on ~500. Liitunud kinnistuid on 164. 

Tänavatorustiku kogupikkus on ~5,1 km, millest: ø110 mm on 1,9 km, ø63 mm 

on 3,0 km, ø32 mm on 0,2 km. 

Puurkaevpumplast toimub ligikaudu 395 elaniku varustamine majandus-

joogiveega. Puuduvad andmed tarbijale edastatava joogivee efektiivdoosi ja 

mangaani sisalduse kohta. Piirkonnas on olemas tehniline valmidus varustada 

elanikke Ülemiste veepuhastusjaama joogiveega. 

 

Joonis 6.11 Ploomipuu puurkaevpumpla 

6.4.2 Puurkaevude vee kvaliteet 

Puurkaevudest pumbatava põhjavee kvaliteet ei vasta joogiveele esitatud 

nõuetele üldraua, mangaani, ammooniumi ja efektiivdoosi osas. Põhjavees 

esineb vees lahustunud gaasi, põhiliselt lämmastikku ja väävelvesinikku. Kõige 

keerulisemaks probleemiks põhjavee säilitamisel joogiveeallikana on 

efektiivdoosi vähendamine, mis nõuab nii investeeringute kui ka 

ekspluatatsiooni osas kulukate ning keeruliste veetöötlussüsteemide (nt 

pöördosmoos, ioonvahetus) rakendamist.  

Puurkaevuvee kontrolli teostamise nõuded on esitatud vee erikasutuslubades. 

Vee erkasutuslubades on nõue võtta Muuga puurkaevust veeproov põhjavee 

täieliku keemilise analüüsi tegemiseks sagedusega vähemalt üks kord veeloa 

kehtivuse aja jooksul. Veeproov analüüsida ühes Eestis akrediteeritud 
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analüüsimeetodeid kasutavatest laboratooriumidest ja analüüsiandmete koopia 

esitada Keskkonnaameti Harjumaa kontorile. 

Muuga elamupiirkonna Kambrium-Vendi põhjaveekompleksi avavate 

puurkaevude vesi ei vasta joogiveele esitatud nõuetele järgmiste näitajate 

osas: 

 üldraud 0,04-1,73 mg/l (lubatud kuni 0,2 mg/l); 

 ammoonium 0,05-1,1 mg/l (lubatud kuni 0,5 mg/l); 

 gaaside sisaldus (põhiliselt lämmastik ja väävelvesinik); 

 efektiivdoos 0,29-0,55 mSv/aastas (lubatud kuni 0,1 mSv/aastas); 

 mangaan 0,017-0,1 mg/l (lubatud kuni 0,05 mg/l). 

Mikrobioloogiliselt vastab põhjavesi joogiveeallika I kvaliteediklassi nõuetele 

kõigis puurkaevudes. 

Efektiivdoos on määratud Elektri- ja Veeühistu Raudtee-Äärne puurkaevus 

nr 198 septembris 2010. a – 0,296 mSv/aastas (±0,019); AÜ Laevaankur ja 

Täht puurkaevus nr 14732 jaanuaris 2010.a -  0,4 mSv/aastas (±0,016). 

6.4.3 Rõhutõstepumplad ja veetöötlusseadmed 

Muuga aedlinnas on rajatud ÜF projekti raames IV astme pumpla Altmetsa tee 

äärde (Altmetsa tee 22B) koos reservuaaridega (2 x 250 m3) ja paigaldatud 

vee desinfitseerimisseadmed (UV sterilisaator). Välja ehitatud pumpla abil on 

võimalik hoida Muuga aedlinnale ja ka Altmetsa teest lõuna poole jäävatele 

uusarendustele vajalikku veevaru ja tagada tarbijatele vajalikud rõhud ka 

tarbimise tipptundidel. Pumpla paikneb maapinna reljeefi arvestades soodsal 

asukohal. 

Lasnamäe veevõrgust läbi Punane tn asuva survetõstepumpla pumbatakse 

Ülemiste veepuhastusjaama vesi kuni rõhutõstepumplani 400 mm torustikuga, 

pumplast edasi 315 mm torustikuga piki Põhjaranna teed Uuskülani.  

Muuga elamupiirkonna puurkaevpumplad on valdavalt üheastmelised, va 

AS Tallinna Vesi poolt opereeritav Karikakra tee 35 asuv puurkaevpumpla. Heas 

seisukorras Karikakra puurkaevpumpla jääb Muuga elamupiirkonna üheks 

reservpumplaks, kui piirkonda hakatakse varustama Ülemiste 

veepuhastusjaama joogiveega. Pumpla on kaheastmeline, hoone kõrval asuvad 

reservuaarid mahuga 2 x 120 m3. Muuga üleminekul pinnaveele jäävad 

reservuaarid kasutusse. Hoonesse on paigaldatud niiskuse-eemaldaja, 

hüdrofoor (500 L), teise astme pumbad (2 töötavat, 1 reservis). 

Veetöötlusseadmeid paigaldatud ei ole. Pumpla on valve all. 

Veetöötlusseadmed on paigaldatud ainult Huulheina puurkaevpumplasse. 

6.4.4 Altmetsa survetõstepumpla  

Rõhutõstepumpla on rajatud Tallinna Ülemiste pinnavee juhtimiseks Muuga 

aedlinna tarbijatele. Pumpla on rajatud ÜF projekti raames IV astme pumpla 

Altmetsa tee äärde (Altmetsa tee 22B) Soosaare II detailplaneeringuala kõrvale. 
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Joonis 6.12 Altmetsa survetõstepumpla 

Pumpla on ühekorruseline. Hoone on ühepoolse kaldega katuslaega. 

Veetöötlusruumiga külgnevad monoliitsest raudbetoonist veemahutid koos neid 

ümbritseva koridoriga. Hoones asub ka kilbiruum. Hoone välisseinad  on 

kolmekihilistest raudbetoonpaneelidest soojustuseks 100mm vahtpolüstüreeni. 

Mahutite osa on monoliitsest raudbetoonist. Katuslagi on osaliselt  r/b 

õõnespaneelidest ja osaliselt monoliitsest raudbetoonist ning soojustatud EPS 

plaadiga, millega on antud ka katuse kalded.Veevõrgust  tulev joogivesi 

(Tallinn-Muuga transiittorustikust) suunatakse pumplas automaatselt vastavalt 

tööolukorrale: 

- otse vee reservuaaridesse, sobival rõhul, mida kontrollib rõhuandur. 

Ümberlülitumine toimub elektriajamitega varustatud 

pöördklappidega, mõlema reservuaari ees on eraldi elektriajamiga 

pöördklapp, mis võimaldab automaatselt reservuaaridesse pealevoolu 

anda või sulgeda. 

- otse IV astme pumpla imevtorustikule. Seda kasutatakse juhul, kui 

reservuaarid on hoolduses või avarii korral. Ümberlülitus toimub 

automaatselt elektriajamiga pöördklapi abil. 

- otse veevõrku, IV astme pumpla survetorustikule. Olenevalt 

pumplasse sisenevast rõhust võib öisel tarbimisel suunata joogivee 

otse veevõrku, ilma, et rõhutõstepumpade tööle lülitumist oleks vaja. 

Rõhu kontrollimiseks on ette nähtud spetsiaalne rõhukontrollklapp, 

rõhud fikseeritakse automaatselt vastavate rõhuandurite poolt 

siseneval ja väljuval veetorul, ümberlülitus toimub automaatselt 

elektriajamiga varustatud pöördklapiga. 

Tavalises tööolukorras, peamiselt päevasel ajal, antakse joogivesi 

veereservuaaridesse mahuga 2 x 250 m3. Sealt pumbatakse IVa-pumpade poolt 

vesi võrku. Pumpla moodustab 4 ühesuguste tehniliste näitajatega 

võrgupumpa, milledel kõigil on sagedusmuundur ja 1 tuletõrjeveepump.  
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Joonis 6.13 Altmetsa survetõstepumpla sisevaade 

Vee desinfitseerimiseks on ette nähtud UV-seade, mis on paigaldatud pumplast 

väljuva veevõrgu torustiku peale. Siseneval ja väljuval veetorustikul on 

rõhuandurid ja manomeetrid, vooluhulgamõõtmiseks induktsioonkulumõõturid. 

UV-seadmest ja selle kõrvale paigaldatud veemõõtjast on ette nähtud 

möödavool, mis on plommitud. Möödavoolu kasutatakse vaid juhul, kui 

veemõõtjat on vaja taadelda või UV-seadmel lampe vahetada. 

Perspektiivselt on võimalik rajada rõhutõstepumpla kõrvale ka puurkaev-

pumpla, tootlikkusega Q=50 m3/h, millest põhjaveed saab käidelda 

rõhutõstepumplasse paigaldatavate veekäitlusseadmetega. Selleks on pumplas 

jäätud kohad aeraatori, filtrite ja uhteveepumba paigaldamiseks.  
 
Paigaldatud pumbad: tuletõrjepump (1 tk,  Q=54 m3/h, H=48 m, P=11 kW), 

võrgupumbad (4 tk, Qpump = 45 m3/h, H = 48 m, Ppump= 11 kW) 

Kahe pumba koostöö peab võimaldama anda tootlikkust vähemalt 72 m3/h ja 

kolme pumba koostöö vähemalt 90 m3/h. Igal võrgupumbal on 

sagedusmuundur. 

6.4.5 Joogivee kvaliteet 

Võrguvee analüüsid on võetud AS Tallinna Vesi poolt opereeritavas piirkonnas 

2012 - 2014 aastal igakuiselt Õunapuu 47 asuva kaupluse veekraanist. Võetud 

analüüsid vastavad joogivee nõuetele kõikide võetud näitajate osas.  

6.4.6 Veevõrk 

Punase tn survetõstepumpla juurest pumbatakse Ülemiste veepuhastusjaama 

vesi Altmetsa tee rõhutõstepumplani Ø400 mm torustikuga, pumplast edasi 

Ø350 mm torustikuga piki Põhjaranna teed Uuskülani. Rajatud on ÜF projekti 

käigus Muuga Ø250 mm ühendustorustik  276 m. 
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ÜF projekti raames rajatud veetorustikud tagavad piisavad surved igas 

veevõrgu punktis ja ka nõutava vooluhulga tuletõrjevee hüdrantidele.  

Tuletõrjeveevarustuseks ja vajalike rõhkude tagamiseks on magistraaltorud 

(valdavalt Ø110) paigaldatud nendele tänavatele, kus enne ÜF projekti 

teostamist veetorustik puudus. Sellest lähtuvalt on valitud ka 

tuletõrjehüdrantide asukohad. Erinevates veevõrgu punktides vajalike 

vabarõhkude tagamisel mängib seejuures olulist rolli peamagistraaltorude 

(Ø110) ringistamine väiksema läbimõõduga (Ø63) torudega. Rajatud on 1379 

majaühendust. Paelrohu ja Kreegipuu puurkaevude teeninduspiirkondades on 

paigaldatud uued veetorustikud kogu piirkonna ulatuses. Kokku rajati ÜF 

projekti käigus Muuga aedlinnas veetorustikke koos majaühendustega 

järgmiselt: 

Tabel 6.27 Muuga aedlinnas ÜF projekti käigus rajatud veetorustikud: 

Läbimõõt, mm Pikkus, m 

32 9059 

40 321 

50 191 

63 4816 

110 12 326 

160 3192 

200 2441 

225 32 

Lekete osakaal torustikest on suhteliselt väike, kasutamata vee osakaal on 

perspektiivis mitte rohkem kui 12 %. 

Muuga veevarustusskeem on toodud joonisel nr MA17-5, Lisa 2. 

6.4.7 Tuletõrjeveevarustus 

Tuletõrjeveevarustus on välja ehitatud hüdrantide baasil. ÜF projekti käigus on 

paigaldatud torustikule läbimõõduga 110 mm 67 tuletõrjehüdranti. Hüdrantide 

maksimaalne vahekaugus on 300 m kuni kahekorruselise hoonestusega 

piirkondades vastavalt EVS 812-6:2005. Hüdrantide tööraadius on 200 m 

(Harjumaa Päästeenistuse nõudmine Muuga aedlinnale), miinimumvooluhulk 

hüdrandist 10 l/s, minimumrõhk hüdrandis 10 m (1 bar). 

6.5 KROODI MAJANDUSPIIRKOND 

Kroodi majanduspiirkonnaks loetakse maa alasid mõlemal pool Kroodi oja ning 

Põhjaranna teed. Põhja poolt on selle ala piiriks Maardu-Kallavere tee. Maardu 

linna üldplaneeringu järgi on Kroodi majanduspiirkonna arendamise 

põhisuunaks paindliku, nõudlusest tuleneva tootmis- ja ärikeskkonna loomine. 

Valdav osa piirkonnast on tootmisfunktsiooniga endine fosforiiditehase maa-ala. 

Paljudel tootmismaadel on ärimaa kõrvalsihtotstarve. Kroodi majanduspiirkond 

on arengu algfaasis ning vajab põhjalikku korrastamist.  

Asukoha tõttu Muuga sadama ning Tallinn - Peterburi maantee vahel omab 

piirkond potentsiaali muutuda peamiseks transiidikoridoriks ning 

logistikakeskuseks kahe riiklikult tähtsa objekti vahel. 

AS-le Maardu Veevärk on väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/321189 

kehtivusajaga 03.01.2012-02.01.2017, lubatud veevõtt puurkaevudest nr 374, 

375 (reservis), 376 ja 377 kokku 270 m3/d.  

OÜ Maardu Veevärk on Maardu linna volikogu poolt 15.12.2015 määratud 

Kroodi majanduspiirkonnas vee-ettevõtjaks. 
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Kuna Maardu linnas on määratud vee-ettevõtjaks AS Tallinna Vesi, oleks linna  

veevarustuse arengu seisukohalt kõige parem olemasolevate 

veevarustussüsteemide ühendamine linna veevõrguga. Seni vastavad 

kokkulepped AS-ga Maardu Veevärk puuduvad. Hetkel on Kroodi 

majanduspiirkond vaadeldav eraldi veevarustuspiirkonnana.  

OÜ Maardu Veevärk ei kavanda ega taga nõuetele vastava taristu 

väljaehitamist. Kroodi piirkonna taristu rekonstrueerimiseks oleks võimalik 

vastavate eeltingimuste täitmisel esitada toetuse taotlus vastavalt 

keskkonnaministri 22.12.2014 määrusele nr 59 Toetuse andmise tingimused 

meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral. Kroodi 

piirkonna probleemide lahendamiseks riigi ja EL toetuste abil tuleb linnale 

kuuluval ettevõtjal omandada OÜ-lt Maardu Veevärk Kroodi tööstuspiirkonna 

taristu ja seda opereerima hakata. Sellisel juhul oleks linnale kuuluv ettevõtja 

abikõlblik (keskkonnaministri 22.12.2014 määrusele nr 59 § 12 lg 1 kohaselt 

võib taotleja olla ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele 100%-liselt 

kuuluv vee-ettevõtja, kellele kuulub projekti piirkonna veemajandustaristu). 

Seoses Kroodi oja tervendamise projektiga on vajalik korrastada Kroodi 

tööstuspiirkonna reovee ja sademevee süsteemid. Koos nimetatud projektiga on 

otstarbekas rekonstrueerida täies mahus ka piirkonna joogiveevarustuse 

süsteem. 

Veevarustuse põhiprobleemid: 

- vee kvaliteet ei vasta joogiveele esitatud nõuetele; 

- tagada tuleb piisav tuletõrjeveekogus; 

- puurkaevude sanitaarkaitsealad tuleb tähistada; 

- tagada tuleb stabiilne veevarustussüsteemi seadmete, hoonete, 

puurkaevpumplate ja torustike korrashoid, renoveerimine. 

- Hetkel puurkaevude baasil toimiv veevarustus tuleb üle viia Maardu linna 

veevarustusele, et tagada kvaliteetne tarbevesi; 

6.5.1 Puurkaevpumplad  

Elanike joogiveega varustamist ei toimu.  

Maardu Veevärk AS-le kuuluvad puurkaevud kasutavad Kambrium-Vendi 

veekompleksi põhjavett. Puurkaevu nr 376 juures asub kaheastmeline 

puurkaevpumpla kahe mahutiga kumbki 400 m3, mis on kasutuses. Paigaldatud 

on veetöötlusseadmed. 

Sanitaarkaitsealad on kõigil neljal puurkaevu olemas.  
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Tabel 6.28 Kroodi majanduspiirkonna puurkaevpumplate, reservuaaride ja veetöötluse andmed 
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C-V 

Maardu 

Veevärk 

AS 

Fosforiidi 

2/11  

374 (Katlamaja 

puurkaev, PK-1) 
157 1940 56 110  -  - 

Varustatakse tervet 

Kroodi 

majanduspiirkonda 

C-V Lao 5 375 (PK-2) 160 1980 19 
reserv- 

kaev 
 -  - 

C-V Lao 6 376 (PK-3) 150 1954 10 110  2x400m3 
Mehhaani-

lised filtrid  

C-V 
Kombi-

naadi 1A 
377 (PK-4) 160 1965 40 50  -  - 

Allikas: Keskkonnaregister 
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6.5.1 Puurkaevude vee kvaliteet 

Puurkaevudest pumbatava põhjavee kontrolli teostamise nõuded on esitatud 

AS Maardu Veevärk vee erikasutusloas. Loas on nõue võtta puurkaevudest 

veeproovid põhjavee täieliku keemilise analüüsi tegemiseks sagedusega vähemalt 

üks kord aastas. Veeproovid analüüsida ühes Eestis akrediteeritud 

määramismeetodeid kasutavas laboratooriumis. 

Kroodi piirkonna põhjavees on probleemiks üleliigne üldraua, mangaani ja kloriidide 

sisaldus. Info vee kvaliteedi kohta veevõrgus puudub ning Konsultandil olevate 

andmete kohaselt ei leia aset ka vee töötlemist, v.a. mehhaanilised filtrid puurkaevus 

nr 376 juures. 

Eeldatavasti on kõikidest puurkaevudest pumbatavas vees kõrgendatud 

radionukliidide sisaldus, kuna vesi võetakse Kambrium-Vendi veekompleksi avavatest 

puurkaevudest. Maardu Katlamaja puurkaevust nr 375 (reservis) 06.07.1994. a 

võetud veeproovis saadi tulemuseks summaarne alfa-kiirgus - 1,05 Bq/l, summaarne 

beeta-kiirgus -  1,15 Bq/l, Ra226 - 0,74 Bq/l, Rn222 - 19,07 Bq/l, eriaktiivsusindeks 

I=2,3. Üldreegel on, et kui arvutatud eriaktiivsusindeks I<1, siis vesi ei ole 

radioloogiliselt ohtlik. 

Tabel 6.29 Vee kvaliteet Kroodi puurkaevpumplates ja puurkaevudes 

Nr 
Para-
meeter 

Ühik 

Määrus nr 
82;  
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1 
Lõhn palli 

Tarbijale 

vastuvõetav 
2 2 0 0 

2 
Värvus kraad 

Tarbijale 
vastuvõetav 

10 8   

3 
Hägusus NHÜ 

Tarbijale 
vastuvõetav 

7,4 2,8   

4 pH  6,5≤pH≤9,5 7,8 7,88 7,7 8,0 

5 Ammonium mg/l 0,5 0,63 0,61 <0,05 0,28 

6 Nitrit  mg/l 0,5   1,47 <0,003 

7 Nitraat  mg/l 50   3 1 

8 Kloriidid mg/l 250 293 258 300,1 283,3 

9 Sulfaat mg/l 250 <3 <3 0 4,4 

10 
Vesinik-

karbonaat 
mg/l    183,1 170,9 

11 Üldraud mg/l 0,2 0,890 0,340 0,49 0,1 

12 

Permanga-

naatne 
hapniku-

tarve 

mg/l O2 5 2 2,4   

13 Fluoriid  mg/l 1,5     

14 Mangaan mg/l 0,05 0,105 0,088   

15 Naatrium mg/l 200 98 113,6 94 96,9 

16 Kaalium mg/l    9,3 10 

17 Kaltsium mg/l    93,8 92 

18 Magnee- mg/l    20,2 19,2 
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Nr 
Para-
meeter 

Ühik 
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sium 

19 Üldkaredus mg-ekv/l    6,34 6,17 

20 

Elektri-
juhtivus 

μS cm-1 
20˚C 

2500 1243 1171   

21 

Escherichia 
coli  

PMÜ/100 
ml 

0  0   

22 

Coli-
laadsed 

bakterid  

PMÜ/100 
ml 

0  0   

23 

Kolooniate 

arv  22 ºC 
 

Ebaloomulike 

muutusteta 
 0   

24 

Entero-
kokid  

PMÜ/100
ml 

0  0   

 

6.5.2 Tuletõrjeveevarustus 

Kroodi piirkonna tuletõrjeveevarustus baseerub hüdrantidel ja reservuaaridel. 

 

6.6 MAARDU JÄRVEÄÄRNE ELAMUPIIRKOND 

Maardu järve ümbruse all on mõeldud maa-ala, mis jääb Maardu järvest läände (a/ü 

Järveäär), põhja (Teemeistri tänava piirkonda ja kavandatav puhketsoon) ja itta 

(Aarde ja Kiltrisauna maaüksused ning nende vaheline ala). 

Maardu järve lääneküljel, A/Ü Järveäär piirkonnas ühisveevärk puudub, rajatud on 

palju madalaid erapuurkaeve. Teemeistri piirkonnas on joogiveeallikaks puurkaev nr 

372. Aarde elamupiirkonnas töötab puurkaev nr 21564. 

Maardu järvest lääne poole jäävatel aladel (AÜ Järveäär piirkond) on tendents 

suvilapiirkonna muutumisel püsielanikkonnaga alaks. Paljud hooned ehitatakse 

ümber aastaringseks kasutamiseks, mis võttes arvesse Tallinna lähedust on ka 

loomulik. Järveäärse piirkonna veevarustuseks on võimalikud alljärgnevad 

alternatiivid: 

 igas piirkonnas puurkaev ja veetöötlusjaam; 

 rajada üks veetöötlusjaam ja rajada toorveetorustikud sinna kolmest 

puurkaevust; 

 varustada piirkonda Ülemiste veepuhastusjaamast; 

Kambrium-Vendi veekompleksi põhjavee kasutamisel joogiveeallikana on eeldatavalt 

vajalik keeruline veetöötlussüsteem radionukliidide eemaldamiseks. Mitme puurkaevu 

kasutamisel oleks vaja rajada mitu keerukat ja kulukat veetöötlussüsteemi.  

Ordoviitsium-Kambriumi veekompleks on vaadeldavas piirkonnas väikese 

veeandvusega - kuni 1 l/s, mistõttu ei ole see veekompleks optimaalne ühisveevõrgu 

rajamiseks, rajada tuleks mitmeid puurkaeve. 
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Kuna kogu Maardu linna haldusterritooriumil on vee-ettevõtjaks määratud AS 

Tallinna Vesi, siis on optimaalne kolme Maardu järve piirkonna 

veevarustussüsteemide ühendamine ja varustada asumeid veega ühisest pumplast. 

Võimalik on kõiki piirkondi varustada pinnaveega AS Tallinna Vesi veevõrgust või 

rajada piirkonnas veetöötlusjaam koos reservuaaridega Kogre tn 11A kinnistul või 

kinnistamata riigimaal Järveäärse elamupiirkonna ja Ülemiste järve vahel. Koos 

veetöötlusjaama rajamisega on vaja rajada ka uus puurkaev.  

Ülemiste veepuhastusjaama vee kasutuselevõtt nõuab ühendustorustiku ja 

survetõstepumpla rajamist Maardu Järveäärse asumis, kuid ei vaja veetöötlusjaama 

(sh radionukliidide eraldamise tehnoloogiat) ja uu(t)e puurkaevu(de) rajamist.  

Lisaks kolmele piirkonnale Maardu linnas on võimalik liita veevärgiga ka Jõelähtme 

valla territooriumil asuvad tiheasustusalad (Aarde piirkond ja Liivamäe küla). 

Jõelähtme valla asumite liitumiseks tuleb sõlmida vajalikud halduslepingud. 

Maardu järve idaosa 

Maardu järvest ida pool asuvates Aarde ja Kiltrisauna piirkondades leiab aset 

arendustegevus. Kuna need on kinnisvaraarenduse piirkonnad, siis rajatakse veevärk 

kinnisvaraarendajate poolt. 

Vastavalt detailplaneeringule on ette nähtud Kiltrisauna-Lepiku maaüksusele 

planeeringuga määratud kohta Kambrium-Vendi veekompleksi puurkaevu puurimine 

ning samale kinnistule veetöötlusjaama ja II astme pumpla rajamine. 

Kinnisvaraarendaja (Andrei Gritshkov) tellimusel koostatud 2003. a. puurkaevu 

projekt, mis on küll käesolevaks ajaks aegunud. Projekti kohaselt on 140 m sügavuse 

puurkaevu eeldatav tootlikkus 3,2 l/s veetaseme alanemisel 9 m. Puurkaevule on 

taotletud sanitaarkaitseala vähendamine 30 m peale, mille kohta on saavutatud 

keskkonnaministri nõusolek (Keskkonnaministeeriumi kiri nr 39.6.1/1715 

1.06.2003). Projektijärgselt hakkaks puurkaev varustama ~200 perspektiivset 

eramut (500 elanikku).  

Aarde piirkonna arendaja ja AS Maardu Vesi vahel on olemas kokkulepe, et pärast 

kommunikatsioonide väljaehitamist antakse need üle AS-le Maardu Vesi. 

Kummaski järve idaosa piirkonnas on võimalik elanike veega varustamine eraldi 

omaette puurkaevude baasil või rajada mõlema asumi tarbeks ühine veetootmisjaam 

nt olemasoleva Aarde puurkaevu baasil. Samuti on võimalik kaaluda kõigi Maardu 

järve äärsete asumite veevõrkude ühendamist, nt Maardu järve idakalda piirkondade 

toitmine perspektiivse Kogre tn puurkaevu ja veetöötlusjaama abil. Eeldatavalt on 

piirkonna ainsa ühisveevarustuseks sobiva põhjaveeallika (Cm-V veekompleks) 

toorvesi kõrge efektiivdoosiga ning vesi vajab töötlemist.  

Kui Maardu läänekaldal (A/Ü Järveäär piirkonnas) leiab aset elanike pinnaveega 

varustamine Ülemiste veepuhastusjaamast on optimaalne ka teiste Maardu järve 

äärsete piirkondade läänekalda veevõrguga ühendamine, kuna sisuliselt on võimalik  

idakalda asumeid varustada sama A/ü Järveäärse piirkonda, Karpkala tänavale 

rajatava survetõstepumpla abil. 

Aarde maaüksustel ja Lepiku-Kiltrisauna kinnistuil tuleb rajada 4,3 km 

kvartalisiseseid ja 1 km kinnistuid ringistavaid  torustikke, 16 hüdranti ja 127 

majaühendust. 

Lepiku–Kiltrisauna ja Aarde kinnistute vahelise elamuala täisehitusel tuleb rajada 

ca 2 km torustikke, 13 hüdranti, 73 majaühendust. 

Maardu järve läänekalda ja idakalda piirkondade ühendamiseks tuleb rajada 

täiendavalt orienteeruvalt 1,21 km De160 ühendustorustikku Maardu järve ja 

Loovälja tee vahel (alates Teemeistri piirkonnast). Tuletõrjeveevarustus tagatakse 

veevõrgust – magistraaltorustike läbimõõt peab olema De110 ja torustikud peavad 

olema ringistatud. 
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Maardu järve lääneosa 

Elamupiirkonna veevarustus baseerub individuaalsetel madalatel ja halva 

veekvaliteediga puurkaevudel. Kogu piirkonna maapind on liigniiske ja mõjutatud 

Maardu järve veetasemest.  

OÜ Kommunaalprojekti poolt on koostatud koostöös OÜ Enno Projekti, OÜ IPT 

Projektijuhtimine ja Schöttli Keskkonnatehnika AS-ga Maardu järve läänekalda, AÜ 

Järveäär ja Teemeistri tn piirkonna veevarustuse ja kanalisatsiooni põhiprojekt [17]. 

Keskkonnaprogrammist rahastatud projekti „Maardu linnas Maardu järve ääres AÜ 

Järveäär ja Teemeistri tn piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsioonirajatised“ (SFL nr 

08-07-3/40) rahastati Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt  

Projektis lahendati nii veevarustustorustiku kui ka veetöötlusjaama ja II astme 

pumpla rajamine Kogre tn 11 koos reservuaaridega (2x150 m3). Perspektiivse 

veetöötlusjaama / II astme pumpla maksimaalseks  tootlikkuseks on arvestatud 11,3 

m3/h (3,13 l/s), tulekahju olukorral võimaldab II astme pumpla tagada vooluhulga 

15,8 l/s.  Projekti töömaa piiridest väljaspool asuvatele perspektiivsetele 

arenduspiirkondadele on kavandatud ühenduspunktid ja torustikud. Projektile võetud 

kooskõlastused on aegunud ja projekti on vaja uuendada. 

Projekt ei kajasta radionukliidide ja kloriidide eraldamist joogiveest, samuti lahendusi 

vee desinfitseerimiseks, mis aga tõstavad oluliselt hilisema ekspluatatsiooni kulukust. 

Seetõttu on optimaalne kaaluda pinnavee kasutamist piirkonna veega varustamiseks.  

Planeeritava veevõrguga Maardu järve läänekaldal on ette nähtud ühendada 

orienteeruvalt 170 hoonet Maardu linna territooriumil, Kogre tänavast lääne suunas 

liitub täiendavalt 17 elamut Jõelähtme vallas. Lisaks on jäetud liitumispunkt 

Jõelähtme vallas asuva Liivamäe küla veega varustamiseks. Arvestades 

ühendatavatel aladel elanike arvuks 3 inimest kinnistu kohta on prognoositav 

liidetavate elanike arv Maardu järve läänekaldal kokku 1210 tarbimisega ligikaudu 

13 000 m3 aastas.  

Allpool olev tabel kajastab kogu lähiümbruskonna perspektiivset veetarbimise 

vajadust, et rajatavad vee- ja kanalisatsioonirajatised oleks võimelised ka 

perspektiivsete tarbimismahtudega hakkama saama.  

Tabel 6.30 Maardu  järve ümbruses Maardu ÜVK süsteemiga liituv 

perspektiivne elanikkond 

Piirkond Perspektiivne 

kruntide arv 

Perspektiivne 

elanike arv 

Perspektiivne 

veetarve, 

m3/d 

Kiltrisauna-Lepiku elamupiirkond 200 500 60 

Aarde elamupiirkond  75 (neist 17 

Jõelähtme 

valla 

territooriumil) 

188 

 

22 

Kiltrisauna ja Aarde vaheline ala 73 183 22 

AÜ Järveäär piirkond 187 (neist 17 

Jõelähtme 

vallas) 

550 66 

Teemeistri piirkond korterelamud 60 7 

Liivamäe küla 200 

(Jõelähtme 

vallas) 

600 72 

Kokku  2081 249 

Arvutuslik veekulu koos Liivamäe külaga: 



Maardu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2027 

AS Infragate Eesti  

 
86 

 Kokku veega varustatavate elanike arv Maardu järve ümbruses koos Liivamäe 

külaga on 2081 inimest. 

 Arvutuslikuks tunnivooluhulgaks tuleb võtta maksimaalne veetarbimine: 

Qarv = kmaxh x kmaxd x Qkeskd /24, kus kmaxh ja kmaxd on tunni ja 

ööpäeva veetarbimise ebaühtluskoefitsiendid, mis on veetarbimise 

prognoosimisel võetud vastavalt 1,92 ja 1,2. kmaxh=AmaxxBmax  Amax=1,2   

Bmax=1,6. 

Ööpäeva keskmise vooluhulga arvutamisel on lähtutud järgmisest: 

 vee eritarbimiseks ühe elaniku kohta on võetud 120 l/d; 

 tuleb arvestada võimaliku vooluhulgaga sotsiaalasutustest (kauplused, 

lasteaiad jne), mis on võetud 10 % elanikkonna veevajadusest; 

 arvestamata vee (tuletõrjevesi, torustike läbipesu, lekked) osakaaluks on 

võetud 10 %; 

 tuleb arvestada 5 % veetöötlusjaama tehnoloogilise vee kulu (filtrite 

läbipesu). 

Seega on arvutuslik veekulu): Qkeskd = 2081x0,12x1,1x1,1x1,05=317 m3/d 

Arvutuslik tunnivooluhulk: Qarv = 1,92x317/24 =25 m3/h (8,3 l/s). 

Konsultandi hinnangul tuleb kõiki Maardu järve ümbritsevaid asumeid 

vaadelda koos ja lahendada piirkondade veevarustus kompleksselt koostöös 

piirkondade arendajatega. Kõigi asumite veevarustuse ühisel arendamisel 

on optimaalne lahendada veevarustus pinnavee baasil Karpkala tn rajatava 

survetõstepumpla ja reservuaaride (2 x 150 m3) abil kus nii Maardu 

Linnavalitsus kui ka Jõelähtme vallavalitsus (osad kinnistud on Jõelähtme 

territooriumil) korraldavad arendajate tegevust, teostavad järelevalvet ning 

soovitavad linna seisukohalt optimaalseid lahendusi. Maardu järve äärsetes 

asumites on oluline alustada ühisveevarustuse võrgu väljaehitamisega, et 

vältida aina uutele kinnistutele erapuurkaevude rajamist.  

Eeltoodud põhimõtteline lahendus on Maardu järve äärsetele piirkondade veega 

varustamiseks valitud järgnevatel kaalutlustel: 

- Piirkonnas ainsa vajaliku veeandvuse ja stabiilse veekvaliteediga C-V 

veekompleksi vesi sisaldab ülenormatiivsel määral radioaktiivseid ühendeid 

(Ra-226, Ra-228), mistõttu vajab vesi töötlemist efektiivdoosi 

vähendamiseks. Tõenäoliselt on vajalik ka kloriidide eemaldamine. Nt Aarde 

puurkaevuvees mõõdetud efektiivdoosi väärtus on 0,39 mSv, samuti on 

kloriidide sisaldus piirnormi lähedal. 04.02.2016 võetud analüüsi tulemus 

näitab, et Aarde puurkaevu põhjavees on ülenormatiivne Ammooniumi ja 

Mangaani sisaldus. Pinnavee kasutamisel langeb ära kohalike 

veetöötlusjaamade rajamise vajadus.  

- Tuleb võtta arvesse, et kuigi Eestis on olemas esimesed kogemused 

radionukliidide eralduse tehnoloogia kasutamisel on veekvaliteedi 

monitoorimine enamasti puudulik ja nii lühikese ekspluatatsiooniperioodi järel 

(seadmeid on paidaldatud viimased 2-3 aastat) on raske seadmete 

efektiivsuse osas järeldusi teha. Samuti on vähe uuritud tehnoloogia 

rajamisega kaasnevat nt radioaktiivsete ühendite akumuleerumist 

filtrisüsteemides ja filtrimaterjali käitlemist peale ekspluatatsiooniaja lõppu. 

- Pinnaveevarustussüsteemi rajamisel jääb ära uue puurkaevu rajamine A/Ü 

Järveäär piirkonnas, samuti pole vaja rajada uut kaevu koos 

veetöötlusjaamaga Kiltrisauna-Lepiku piirkonnas ning veetöötlusjaama Aarde 

arendupiirkonnas. Olemasolevad puurkaevud jäävad reservi, suurendades nii 

piirkonna varustuskindlust. 
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- Ühendades piirkondade veevõrgud saab Karpkala tn survetõstepumpla 

reservuaaride 2 x 150 m3 baasil kompleksselt lahendada kõikide järveäärsete 

asumite tuletõrjeveevarustuse. Igas piirkonnas tulekustutusvee eraldi 

säilitamine (vajalik tulekustutusvee varumaht on 162 m3) nõuab joogivee 

tarbimisega võrreldes ebaproportsionaalselt suuri mahuteid, mis tuleks 

piirkondade veevarustussüsteemide ühendamata jätmisel rajada igas asumis. 

Nt Kiltrisauna-Lepiku piirkonna prognoositud veetarve on ~ 60 m3/d, Aarde 

arendusalal ~ 22 m3/d, seega ei ole võimalik joogi- ja tarbeveevõrku ja 

tulekustutussüsteeme ühendada ilma, et leiaks aset vee vananemine 

torustikus ja organoleptiliste omaduste halvenemine. Sellest lähtuvalt tuleks 

eraldi veevärkide korral rajada eraldi tulekustutusvee mahutid, mida ei seota 

ühisveevärgiga. Lisaks tuleb rajada mahutid joogi- ja tarbeveevaru 

säilitamiseks. 

- Survetõstepumplaga paralleelselt rajatavad reservuaarid 2 x 150 m3 tagavad 

kõigi järve ümbritsevate piirkondadele vajaliku joogi- ja tarbevee varumahu 

ning varustuskindluse. Olemasolevad puurkaevud tuleb säilitada 

rekonstrueerides need minimaalsel määral reservkaevudele vajalikus mahus. 

- rajades Karpkala tn 19 kinnistule survetõstepumpla, vähenevad võrreldes 

Kogre tn puurkaevpumplaga rajatise gabariidid ja sellega koos ka rajatise 

ehitusmaksumus. 

- Pinnaveetorustiku rajamine toob kaasa suuremad investeeringumaksumused 

kuid pinnavee ja põhjavee opereerimiskulude võrdluses on põhjavee puhul 

suuremad kulutused nii vee erikasutustasule, elektrile, kemikaalidele ning eriti 

seadmete hooldusele. Pinnaveele üleminek toob kaasa madalamad 

opereerimiskulud, mille põhjuseks on Ülemiste VPJ mastaabiefekt. 

Oluliseks argumendiks pinnaveetorustiku rajamisel Maardu linna Järveäärsesse 

piirkonda on, et antud torustik võimaldab liita linna ametliku vee-ettevõtja AS 

Tallinna Vesi ühisveevarustussüsteemiga ka Vana-Narva mnt tööstusala ning panna 

seeläbi alus tööstuspiirkonna veevarustussüsteemide korrastamisele, mis seni 

baseeruvad mitmetel amortiseerunud ja ilma veetöötlusseadmeteta erapuurkaevul 

ning tagada lisaks ka Vana-Narva mnt piirkonna vee varustuskindlus ja 

tulekustutusvee pealevool.  

Samas tuleb arvestada ka Tallinna pinnaveehaarde süsteemi võimaliku 

haavatavusega tingituna reostusavariidest ja reostuskoormuse võimalikust 

suurenemisest. Seetõttu on pinnaveetoitele üleviimisel vaja säilitada olemasolevad 

puurkaevud, mis jäävad reservi ning oleksid kasutusvalmis veevarustuse 

hädaolukorra esinemisel. 

Pinnavee lahendust on käsitletud AS Infragate Eesti 2012.a teostatud töös  

„Ametkondadest kooskõlastuste võtmine ja tehnilise lahenduse koostamine Maardu 

Järveäärse piirkonna joogiveega varustamiseks“, milles on valitud optimaalne 

pinnavee torustiku trassivariant ning kooskõlastatud veetrassi asukoht  

Maanteeametiga ja Jõelähtme vallavalitsusega. Omapoolse kooskõlastuse on andnud 

ka OÜ Loo Vesi, AS Tallinna Vesi ja AS Maardu Vesi, trassivalikul on lähtutud  Eesti 

Raudtee tehnilistest tingimustest.  

Torustike lõplik läbimõõt, trassivalik ning asukoha täpne kindlaksmääramine toimub 

tööprojekti koostamisel, mille käigus võetakse muu hulgas aluseks kõikide 

maaomanike, kommunikatsioonide valdajate, ametkondade nõuded ja tehnilised 

tingimused, piirkonna detailplaneeringud ning teiste tehnovõrkude projektid. 

Torustik kulgeb AS Tallinna Vesi veetorustikust De400 Vana-Narva maantee 18 

hoone juurest edasi piki Vana-Narva maanteed üle AS Eesti Raudtee raudtee ja 

Peterburi maantee kuni Järveäärse piirkonna Kogre tänavani. Kokku on vaja rajada 

De200 ja De160 mm ühendustorustikku ligikaudu 3,28 km (vt Lisa 1, Joonis 1). 
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Torustiku dimensioneerimine ja pikkuse täpne määramine viiakse läbi edasistes 

projekteerimise etappides. 

 

 

 

 

Planeeritav pinnaveetorustik    

Joonis 6.14 Pinnaveetorustiku paiknemine Vana-Narva mnt, Peterburi mnt 

ning Loo-Loovälja tee piirkonnas 

Kogre 
bussipeatus 
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Põhimaantee ja kogujatee vahele jääb menetluses olev detailplaneering  „Rusniku, 

Uus-Hindreku II ja Hindriku 1 detailplaneering“, koostaja Casa Projekt OÜ. 

Detailplaneeringualale jääva maantee piirkonnas tuleb torustikud rajada kinnisel 

meetodil. 

Maardu järve äärses piirkonnas võib esile tuua järgnevad veevarustuse 

põhiprobleemid: 

 piirkonnas puudub kõigile kvaliteedinõuetele vastav joogivesi (liigne 

üldraua, mangaani, ammooniumi ja kloriidide sisaldus, efektiivdoos 

>1 msv/aastas);  

 Aarde piirkonna ja Teemeistri puurkaevu vesi ei vasta joogiveele esitatud 

nõuetele Mangaani ja Ammooniumi sisalduse osas; 

 puuduvad nõuetekohased ühisveevärgi torustikud ja rajatised; 

 puudub nõuetekohane tuletõrjeveevarustus; 

 puudub info aiandusühistutele kuuluvate rajatiste, seadmete ja torustike 

seisukorra kohta. 

6.6.1 Puurkaevpumplad 

Maardu järve äärses piirkonnas on rajatud kolm puurkaevu – nr 4635 (AÜ Järveäär) 

lääneosas, nr 21564 (Aarde elamupiirkond) idaosas ja nr 372 (Eritehnik OÜ ehk 

Teemeistri puurkaev) põhjaosas. 
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Tabel 6.31 Maardu järve äärse elurajooni puurkaevpumplate, reservuaaride ja veetöötluse andmed 

Vee

kiht 
PK valdaja Aadress 

PK Kesk-

konna-

registri 

nr 

Süga-

vus 

(m) 

PK 

puuri-

mise 

aeg 

PK 

tootlikkus 

(m3/h)/vee-

taseme 

alanemine 

(m) 

Lubatud 

veevõtt 

loa järgi 

(m3/d) 

Vee-

mahu

tid 

Vee-

töötlus 
Veekasutus 

C-V 
Aarde 

Investeering 

Aarde 

elamupiirkond, 

Ridva 2 

 21564 135 2007 12/29 

Vee 

erikasu-

tusluba 

puudub 

 -  - 

Aarde elamu-

piirkonna 

varustamine 

veega 

C-V Eritehnik OÜ Teemeistri tn 372 120 1980 5,8/8,5 

Vee 

erikasutu

sluba 

puudub 

- - 

Teemeistri 1a 

ja Teemeistri 4 

korterelamud, 

Teemeistri 1, 3 

ja 5 elamud 

ning 

Teemeistri 3a 

hooned 

O-C A/ü Järveäär 

Järveäärse 

elamupiirkond,

Kogre tn 11A 

4635 40 1990 8/10 

Vee 

erikasu-

tusluba 

puudub  

 -  - 

Statsionaarne 

veevõrk 

puudub 
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6.6.1.1 AÜ Järveäär, puurkaev nr 4635 

A/Ü Järveäär tellimisel on rajatud 1990. a ühisveevarustuse tarbeks 40 m sügavune 

Ordoviitsium-Kambriumi veekompleksi avav puurkaev nr 4635. 

Puurkaev asub kinnistul 44605:001:0114 (Kogre tn 11A); sanitaarkaitseala 30 m. 

Pumpla ümber on muru, sanitaarkaitsealal reostusallikaid ei ole ja majandustegevust 

ei toimu.  

Puurkaevu tootlikkus oli puurimisjärgselt 8 m3/h veetaseme alanemise 10 m juures, 

staatiline veetase puurkaevus oli 6,5 m. Puurkaevu ei ole kunagi kasutatud ja ei ole 

ka pumpa paigaldatud.  

20 aasta jooksul ei ole puurkaevu seisukorda kontrollitud. Enne puurkaevu 

kasutuselevõttu tuleb teha puurkaevu videouuring, puhastuspumpamine ja võtta 

veeproovid põhjavee kvaliteediklassi ja töötlusvajaduse määramiseks. Pinnavee 

kasutamisel jääks puurkaev reservi. 

Tabel 6.32  Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru läbimõõt, 

mm 

Vahemik, m Pikkus, m 

324 +0,3-17,0 17,3 

168 14,0-40,0 26,0 

Perfotoru 168 19,2-31,0 11,8 
Allikas: Keskkonnaregister 

 

Joonis 6.15 AÜ Järveäär puurkaev 

 

Puurkaevu krunt on võsastunud ja prahti täis. Paljudel kruntidel on puuritud omad 

kuni 40 m sügavused puurkaevud, mille vett kasutatakse omanike sõnul kastmiseks. 

Selles osas on antud piirkonnas oluline alustada ühisveevarustusvõrgu 

väljaehitamisega, et vältida aina uutele kinnistutele erapuurkaevude rajamist. 

6.6.1.2 Teemeistri, puurkaev nr 372 

OÜ-le Eritehnik on väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/317505 kehtivusajaga 

02.07.2009-02.07.2014, lubatud veevõtt puurkaevust nr 372 on 5 m3/d, kuna vee 

erikasutusluba on kehtetu. Töö koostamise hetkeks vee-erikasutusluba pikendatud ei 

ole. 

Kambrium-Vendi veekompleksi Voronka veekihti avav 1980. a puuritud puurkaev on 

120 m sügavune. Puurkaevu tootlikkus oli puurimisjärgselt 5,8 m3/h veetaseme 

alanemise 8,5 m juures. Puurkaev on varustatud veemõõtjaga ja veeproovi võtmise 

kraaniga. Kaevu päises on ava veetaseme mõõtmiseks.  
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Puurkaev asub Teemeistri tänava ääres, Teemeistri 4 kinnistu kõrval. 

Sanitaarkaitsealasse 30 m jääb Teemeistri tänav ja ala ulatub kolmele 

naaberkinnistule. Pumpla ümber on muru, sanitaarkaitsealal reostusallikaid ei ole ja 

majandustegevust ei toimu.  

Puurkaev varustab veega Teemeistri 1a ja Teemeistri 4 korterelamuid, Teemeistri 1, 

3 ja 5 elamuid ning Teemeistri 3a hooneid. Teemeistri tn toitetorustiku 

väljaehitamisega nähakse ette perspektiivselt Teemeistri puurkaevu 

veevarustussüsteemist väljajätmine. 

Tabel 6.33  Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru läbimõõt, 

mm 

Vahemik, m Pikkus, m 

273 0,0-9,3 9,3 

168 +0,3-95,8 96,1 

114 89,1-120,0 30,9 

Perfotoru 114 98,7-120,0 21,3 
Allikas: Keskkonnaregister 

6.6.1.3 Aarde, puurkaev nr 21564 

Kambrium-Vendi veekompleksi Voronka veekihti avav 2007. a puuritud puurkaev on 

135 m sügavune. Puurkaevu tootlikkus oli puurimisjärgselt 11,9 m3/h veetaseme 

alanemise 29 m juures.  

Puurkaev on varustatud veemõõtjaga ja veeproovi võtmise kraaniga. Puurkaev asub 

Maardu järve idakaldal Aarde elamupiirkonnas Jõelähtme valla territooriumil 

Ridva tn 2 kinnistul nr 24504:003:0198. 

Sanitaarkaitseala 30 m ulatub Aarde IV transpordimaale. Pumpla ümber on muru, 

sanitaarkaitsealal reostusallikaid ei ole ja majandustegevust ei toimu. 

Puurkaev asub muldes pumplarajatises, hüdrofoori ja veetöötlusseadmeid ei ole. 

Puurkaevu on 80 m sügavusele paigaldatud pump 4SR 15/24. 

Puurkaev varustab veega Aarde elamupiirkonna inimesi – kokku 24 kinnistut 

(perspektiivselt kuni 70 kinnistut). 

Tabel 6.34  Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru läbimõõt, 

mm 

Vahemik, m Pikkus, m 

273 0,0-9,3 9,3 

168 +0,3-95,8 96,1 

114 89,1-120,0 30,9 

Perfotoru 114 98,7-120,0 21,3 
Allikas: Keskkonnaregister 

6.6.2 Puurkaevude vee kvaliteet 

Aarde puurkaevu veele on tehtud analüüs ka radioloogiliste näitajate osas, kus 

raadiumi isotoobi Ra-226 aktiivsuskontsentratsiooniks on mõõdetud 0,65±0,1 Bq/l ja 

isotoobi Ra-228 aktiivsuskontsentratsiooniks 0,51±0,1 Bq/l (Kiirguskeskus 2-2008, 

11.02.2008). Nende näitajate järgi arvestatud aastane efektiivdoos täiskasvanud 

inimesele on 0,39 mSv. 04.02.2016 puurkaevust võetud veeanalüüs näitab 

piirnormist suuremat Mangaani ja ammooniumi sisaldust. 

Teemeistri puurkaevus on määratud Ra-226 aktiivsuskontsentratsioon 01.06.1988. a 

0,22 Bq/l.    

Järveäärse puurkaevu nr 4635 veeanalüüsid on ainult puurimisjärgsed. 

Veekvaliteet on endise ühistu esimehe sõnul halb ning veevõrgu rajamine jäigi 

teostamata.   
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Veeanalüüsid on ainult puurimisjärgsed. 

 

 

Tabel 6.35 Maardu järve äärsete puurkaevude vee kvaliteet 

Nr Parameeter Ühik 

Määrus nr 
82;  

Joogivee-
direktiiv   

98/83/EC 

Järve-
äärse PK 
nr 4635 
18.06.90 

Aarde PK 
nr 21564 
23.09.07 

Aarde PK 
nr 21564 
24.01.08 

Tee-
meistri 

PK nr 372 
08.12.80 

1 
Lõhn palli 

Tarbijale 
vastuvõetav 

  2  

2 
Värvus kraad 

Tarbijale 
vastuvõetav 

  4  

3 
Hägusus NHÜ 

Tarbijale 
vastuvõetav 

  2,0 1,72 

4 pH  6,5≤pH≤9,5  8,0 7,7  

5 Ammonium mg/l 0,5 0,60 0,19 0,52 <0,05 

6 Nitrit  mg/l 0,5 0,008 0,008 <0,003  

7 Nitraat  mg/l 50  <0,4 <0,45  

8 Kloriidid mg/l 250 5 203,9 226 48,5 

9 Sulfaat mg/l 250 37,8 20 <3  

10 Üldraud mg/l 0,2 0,18 0,55* 0,36 0,15 

11 

Permanga-
naatne 

hapnikutarve 
mg/l O2 5   2,0  

12 Fluoriid  mg/l 1,5   0,4  

13 Mangaan mg/l 0,05   0,1  

14 Naatrium mg/l 200  76,7 78  

15 Kaltsium mg/l  110,2 73,3  38,1 

16 Kaalium mg/l   9,6   

17 Magneesium mg/l  21,9 19,6  8,5 

18 

Elektri-
juhtivus 

μS cm-1 
20˚C 

2500   1004  

19 

Vesinik-
karbonaat 

mg/l  396,6 170,8  219,7 

20 

Üldkaredus mg-ekv/l   5,27 7,3 2,6 

21 

Escherichia 
coli  

PMÜ/100
ml 

0  0 0  

22 

Coli-laadsed 
bakterid  

PMÜ/100
ml 

0  0 0  

23 

Kolooniate 
arv 22 ºC 

Ebaloo-
mulike 

muutus-
teta 

100  37 70  
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24 
Enterokokid  

PMÜ/100
ml 

0  0 0  

* määrati ka Fe2+ - 0,5 mg/l ja Fe3+ - 0,05 mg/l 

 

Olemasoleva puurkaevu nr 6243 ülepuurimine pole võimalik, kuna paigaldatud 

Ø168 mm filterkolonni pole võimalik optimaalsete kulutuste juures kaevust 

eemaldada, kuid puurkaev sobib reservkaevuna kasutamiseks. 

Võib eeldada, et võimalike uute kaevude radioloogilised näitajad jäävad samasse 

suurusjärku, mis on mõõdetud Aarde puurkaevu puhul. Seetõttu tuleb pinnavee 

kasutamisel leida lahendus antud näitajate joogivee nõuetega vastavusse viimiseks. 

Eksisteerib võimalus, et joogiveele kehtestatud piirnormi ületab ka kloriidide sisaldus, 

mistõttu võib olla vajalik pöördosmoosisüsteemi kasutamine. Lisaks on sellisel juhul 

vaja ette näha vee eeltöötlus kareduse eemaldamiseks.   

Vee segamist on keeruline teostada, kuna Ordoviitsium-Kambriumi veekompleks on 

väikese veeandvusega (kuni 1 l/s) ning ei ole teostatav piirkondade veekvaliteedi 

komplekssel parendamisel ja tuletõrjevee varustuse lahendamisel. 

Aarde puurkaevu veeanalüüsidest järeldub, et probleemiks on toorvee üleliigne 

üldraua, mangaani, ammooniumi sisaldus ning kõrgendatud efektiivdoos. Lisaks on 

suhteliselt kõrge bakterikolooniate arv, mis vastab küll nõuetele.  

6.6.3 Veetöötlusseadmed 

Maardu A/Ü Järveäär piirkonnas puudub hetkel ühisveevärk, ei ole tagatud elanikele 

joogivee kvaliteedinõuetele vastav vesi. Pumplates veetöötlusseadmed puuduvad. 

Karpkala tn perspektiivsesse survetõstepumplasse on pinnaveevarustuseks vaja näha 

ette UV steriliseerimise seadmete, kloori doseerimissüsteemi ja jääkkloori 

jälgimissüsteemi paigaldamine. 

Pinnavesi kogutakse enne veevõrku pumpamist on kahte reservuaari kogumahuga  

300 m3.  

Teemeistri ja Aarde puurkaevpumplatesse veetöötlusseadmeid paigaldatud ei ole. 

Pinnavee kasutamisel nendes piirkondades puudub ka veetöötlusseadmete 

kasutamise vajadus. 

6.6.4 Joogivee kvaliteet 

Joogivee kvaliteedi kohta tarbija juures andmed puuduvad. 

6.6.5 Veevõrk 

Maardu läänekaldal on ühisveevõrk välja ehitamata ning piirkonna arendamiseks 

peab vajalikud vahendid leidma Maardu linn. Veevarustus- ja 

kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks on võimalik esitada taotlus 

Keskkonnainvesteeringute Keskusele keskkonnaprogrammi veemajanduse 

programmist.  Keskkonnaprogrammi elluviimine toimub keskkonnatasude seaduse 

alusel riigieelarvesse laekunud rahast ning vastavalt keskkonnaministri määrusele.  

Maardu A/Ü Järveäär piirkonnas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustikud 

puuduvad. Projekteeritud perspektiivsete veetorustike maht Maardu järve läänekaldal 

koos Teemeistri tn ühendustorustikuga on 4,7 km. 

Kogre tn veetorustik rajatakse läbimõõduga De160, ülejäänud tänavate 

ühisveevarustuse torustik on ette nähtud läbimõõduga De110. Liivamäe küla 

liitumiseks on projekteeritud ühendused De160 PN10 ning Teemeistri tn elamute 

toiteks rajatakse torustik De160 PN10.  

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13183686&searchCurrent
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13203882&searchCurrent
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Maardu läänekalda veevõrgu ühendamiseks Maardu idakaldal paiknevate 

arenduspiirkondade veevõrkudega on ette nähtud ühendustorustiku rajamine (1,21 

km) 

Aarde piirkonnas on osaliselt rajatud arendaja poolt veevõrk, kuid planeeritud ei ole 

mahuteid tuletõrjevee ja töödeldud vee tarbevaru tagamiseks. Seega võib tekkida 

probleeme nõuetekohase tuletõrjeveevarustuse tagamisega. Ühinemisel Kogre tn 

veevarustussüsteemiga tuletõrjevee tagamisega probleeme ei teki. 

Olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevarustuse torustikud Maardu järveäärsetes 

piirkondades on toodud Joonistel MA17-3, Lisa 2. 

6.6.6 Tuletõrjeveevarustus 

A/Ü Järveäär ja Teemeistri piirkonnas ei ole käesoleval ajal tagatud nõuetekohane 

tulekustutusvesi. Projektikohaselt  hüdrantidega ühisveevärgi torustik de 110 mm on 

ette nähtud tulekustutusvee kandjaks intensiivsusega 10 l/s. Tulekustutuseks vajalik 

veevaru 162 m3  hakatakse hoidma Karpkala tn 19 survetõstepumpla mahutites 

kogumahuga 300 m3. Rajatava pumpla võimsusest ja reservuaaride mahust piisab nii 

AÜ Järveäär kui ka Teemeistri tn tuletõrjeveevajaduse tagamiseks, samuti on 

võimalik piirkondade veevõrkude ühendamisel ka Aarde ja Kiltrisauna asumite 

tuletõrjeveevarustus. Maardu Järveäärses piirkonnas ja Teemeistri tn toitetorustikule 

on ette nähtud 29 tuletõrjehüdrandi paigaldamine.  

 

6.7 VANA-NARVA TÖÖSTUSPIIRKOND 

Vana-Narva mnt tööstuspiirkond on lõunast piiratud Tallinna-Narva maanteega, idast 

Saha-Loo teega, põhjast Muuga aedlinnaga ning läänest Miiduranna raudteeharuga. 

Piirkonnas tegutsevate ettevõtete peamised tegevusalad on seotud laomajanduse ja 

logistikaga. Samas on piirkonnas võtnud hoogu ka kinnisvaraarendus Altmetsa teest 

vahetult lõunasse jäävate piirkondade (nt Kaldase elamurajoon) arendamiseks. 

Vee erikasutusluba omab kuus puurkaevu omanikku, kellest neli kasutavad vett oma 

tarbeks ja kaks müüvad teenust ka teistele. Piirkonnas on lisaks  kuuele suuremale 

veel mitmetel väiksemal ettevõtetel oma puurkaev. Ühtne veevarustussüsteem 

puudub. 

Suurim veemüüja piirkonnas on AS Technomar&Adrem, kellelt ostavad vett OÜ Vasar 

(Vana-Narva mnt 1), Vopak E.O.S. AS Termoil terminal (Vana-Narva mnt 27A), AS 

Agrotarve (Vana-Narva mnt 30) ja AS Levadia (Vana-Narva mnt 24A).  

Tööstuspiirkonna veetarbijad on enamasti laomajandusega tegelevad ettevõtted ja 

terminalid. Joogiveeks kasutatakse vett minimaalselt, võttes arvesse, et piirkonnas 

puuduvad toitlustusasutused. Vana-Narva maantee piirkonda on rajatud siiski ka 

elamuid ja kehtestatud on Kaldase elamurajooni detailplaneering.  

Veevarustusega seotud suuremad probleemid Vana-Narva mnt tööstuspiirkonnas: 

- joogivee kvaliteet ei vasta kõigile esitatud nõuetele. Kui joogiveega 

varustamine on osa ettevõtja majandustegevusest või avalik-õiguslikust 

tegevusest, peab järgima kehtestatud kvaliteedi-ja kontrollinõudeid 

joogiveele; 

- veevarustussüsteem on kaootiline, paljud tööstused (ettevõtted) omavad 

erapuurkaeve, kaks tööstust (AS Technomar&Adrem ja AS Vudink)  müüvad 

vett ka teistele ettevõtetele; 

- tuletõrjeveevarustus on puudulik, paigaldatud on hüdrante. 

AS Technomar&Adrem  territooriumil asub II astme pumpla, mida käesoleval 

hetkel ei kasutata. Seetõttu on veevõrgu surve ebapiisav. 
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Veevarustussüsteemi seadmete, hoonete, puurkaevpumplate ja torustike korrashoid 

ning  renoveerimine on tööstusettevõtete kohustus. 

Iru Elektrijaam on Tallinna piiril asuv elektri- ja soojusenergia koostootmisjaam. 

Väljastatud on kompleksluba nr L.KKL.HA-222658. Üks kord aastas võetakse 

vastavalt kehtivale proovivõtu metoodikale veeproovid puurkaevu (PK1 -  nr136 ja 

PK2-nr 137) proovivõtu kraanist põhjavee täieliku keemilise analüüsiteostamiseks. 

Põhikütusena kasutatakse maagaasi, reservkütusena vedelkütust. Alates 01.04.09 on 

Iru EJ uus ärinimetus Eesti Energia AS Iru Elektrijaam. Iru EJ kasutatakse vett 

järgmistel eesmärkidel:  

-tehnoloogiliseks otstarbeks ja seadmete jahutamiseks (pinnavesi Pirita jõest);  

-tuletõrjeveeks (pinnavesi Pirita jõest);  

-joogi- ja olmeveeks (põhjavesi puurkaevudest).  

Võetava põhjavee koguse määramiseks on paigaldatud isekirjutavad 

veekulumõõtjad. Puurkaevude vee kvaliteedi analüüs korraldatakse üks kord aastas, 

proovid võetakse Iru EJ pumbajaamast, kummagi puurkaevu osas eraldi. Proovivõtu 

ajal registreeritakse puurkaevude töörežiim. Analüüsitakse järgmisi näitajaid: lõhn, 

sademe iseloomustus, värvus, hägusus, pH, üldine leeliselisus, üldine karedus, 

kaltsium, magneesium, kaalium, naatrium, ammoonium, nitraadid, nitritid, üldraud, 

fluoriidid, kloriidid, sulfaadid, fosfaadid, permanganaatne hapnikutarve, kuivjääk, 

põletusjääk. 

Üheks suuremaks eesmärgiks on Vana-Narva mnt veevarustussüsteemi ühtlustamine 

ja veevärgi teenusepakkujate hulga vähendamine. Eelistatav on võimalikult suure 

hulga tarbijate liitmine ühisveevarustuse veevõrguga, mis võimaldaks näha ette 

suuremaid investeeringuid piirkonna veekvaliteedi parandamiseks. Sellega kaasneks 

ka piirkonna tuletõrjeveevarustuse nõuetega vastavusse viimine. Linn peab 

hoolitsema tööstuspiirkondade veevarustuse põhivõrgu arendamise eest ning 

veeressursside planeerimisel arvestama tööstuse vajadusega ja suunama süsteemi 

põhiehitiste dimensioneerimist sellele vastavalt. Lähtudes eeltoodust on ette nähtud 

liitumispunktide rajamine Vana-Narva maanteel Maardu Järveäärse piirkonna 

varustamiseks rajatavale pinnaveetorule, mis võimaldab tulevikus tööstuspiirkonna 

üleviimist Ülemiste veepuhastusjaamas toodetud kvaliteedinõuetele vastavale veele, 

tagades stabiilse ja kontrollitud joogiveekvaliteedi ning võimaldades korrastada antud 

piirkonna veevarustussüsteemid ning tuletõrjeveevarustuse. Võttes arvesse, et Vana-

Narva piirkond on varustatud praegu mitmete nõuetele mittevastavate puurkaevude 

ja veevarustussüsteemidega ning joogiveeallikate kontroll on puudulik, loob 

pinnaveetoru rajamine Vana-Narva maantee kõrvale võimaluse nii tööstuspiirkonna 

kui ka Maardu järve äärsete piirkondade veevarustuse kompleksseks lahendamiseks. 

6.7.1 Puurkaevpumplad 

Suuremad veemüüjad piirkonnas on AS Technomar&Adrem, kellele kuulub kolm 

puurkaevu ja AS Vudink ühe puurkaevuga. Ka Vana-Narva piirkonnas 

Technomar&Adrem poolt varustatavas piirkonnas esineb sageli probleeme 

veerõhkudega tarbimispunktides. 

Võttes arvesse, et piirkonnas on valdavalt tööstusettevõtted ja Maardu linna 

prioriteediks on elanike kvaliteedinõuetele vastava joogiveega varustamine ja 

nõuetekohaste veevarustussüsteemide väljaehitamine, pole Maardu linna poolt 

Maardu tööstuspiirkondade veevarustuse osas investeeringute kavas olulisemaid 

investeeringuid ette nähtud, küll luuakse Vana-Narva maanteel rajatava Järveäärse 

piirkonna pinnavee toitetoruga võimalus ka tööstuspiirkonna veevõrkude 

kvaliteedinõuetele vastava veega varustamiseks.  
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Tabel 6.36 Vana-Narva tööstuspiirkonna puurkaevpumplate, reservuaaride ja veetöötluse andmed 

Vee-
kiht 

PK valdaja Aadress 

PK Kesk-

konna-
registri nr 

PK süga-
vus (m) 

PK puuri-
mise aeg 

PK tootlikkus 
(m3/h)/vee-

taseme 
alanemine 
(m) 

Lubatud 
veevõtt 
loa järgi 
(m3/d) 

Reser-

vuaarid, 
m3 

Vee-
töötlus 

Veekasutus 

C-V 

Vopak E.O.S. 
AS  Termoil  

Vana-Narva 
mnt 27A 

16928 135 2003 60/6 5  -   -  

Veevõtt tootmisele, 
olmevett ostetakse 
Tehnomar& Adrem AS-lt. 
Veeluba puudub 

O-C 144 28 1974 5,04/10,5 5  -   -  

O-C 145 30 1976 6,8/21,6 5  -   -  

O-C 146 31 1976 6,7/26,6 5  -   -  

O-C 147 30 1976 6,8/21,6 5  -   -  

O-C 148 3I 1976 6,7/21,6 5  -   -  

O-C 149 31 1976 7,02/21,4 5  -   -  

O-C 
Estplast 
Tootmine OÜ 

Altmetsa tee 
10/1 

20051 28 2003 1,6/17,2 30  -   -  
Veevõtt oma tarbeks, 
olmevesi ja tootmisvesi 

C-V 

Iru EJ 

Peterburi tee 

105 
136 (PK1) 165 1974 20,5/2,1 40  -   -  

Soojuselektri tootmine, 

veevõtt oma tarbeks 
kahest puurkaevust 
(olmevesi) ja Pirita jõest 

(tehnoloogiline vesi) 
C-V 

Peterburi tee 
106 

137 (PK2) 160 1974 18,3/8,9 40  -   -  

C-V Talot AS 
Vana-Narva 
mnt 8 

507 45 1990 6/10 50  -   -  Veevõtt oma tarbeks 

C-V 

Technomar 
& Adrem AS 

Vana-Narva 
mnt 20 

389 165 1968 28/0,2 175 reservuaarid ja II 

astme pumpla on 
olemas, kuid ei ole 
kasutusel  

Veevõtt oma tarbeks 
olmevesi ja tootmisvesi, 
osaliselt ka müügiks 

C-V 390 160 1984 21/2 175 

C-V Vudink AS 
Vana-Narva 
mnt 1/5 

323 141 1952 18/8 98  -   -  
Veevõtt omatarbeks 
olmevesi ja tootmisvesi, 

osaliselt ka müügiks 
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6.7.2 Puurkaevude vee kvaliteet 

Puurkaevudest pumbatava põhjavee kvaliteet ei vasta joogiveele esitatud nõuetele 

üldraua, mangaani, ammooniumi ja efektiivdoosi osas. Põhjavees esineb vees 

lahustunud gaasi, põhiliselt lämmastikku ja väävelvesinikku.  

Puurkaevuvee kontrolli teostamise nõuded on esitatud vee erikasutuslubades. Vee 

erikasutuslubades on nõue võtta puurkaevudest veeproov põhjavee täieliku keemilise 

analüüsi tegemiseks sagedusega vähemalt üks kord veeloa kehtivuse aja jooksul. 

Veeproov analüüsida ühes Eestis akrediteeritud analüüsimeetodeid kasutavatest 

laboratooriumidest ja analüüsiandmete koopia esitada Keskkonnaameti Harjumaa 

kontorile. 

Vana-Narva maantee puurkaevude vees ületavad joogiveele esitatud nõudeid 

järgmised näitajad: 

 üldraud 0,19-3,70 mg/l (lubatud kuni 0,2 mg/l); 

 ammoonium 0,31-0,55 mg/l (lubatud kuni 0,5 mg/l); 

 gaaside sisaldus (põhiliselt lämmastik ja väävelvesinik Kambrium-Vendi 

veekompleksi avavates puurkaevudes); 

 efektiivdoos 0,275 mSv/aastas (lubatud kuni 0,1 mSv/aastas); 

 mangaan 0,06-0,24 mg/l (lubatud kuni 0,05 mg/l). 

Mikrobioloogiliselt vastab põhjavesi joogiveeallika I kvaliteediklassi nõuetele kõigis 

puurkaevudes. 

AS Vudink on koostanud ja kooskõlastanud Terviseametiga joogivee kontrolli kava 

aastateks 2009-2011. Efektiivdoosi väärtuseks on määratud 2010. a septembris 

0,275±0,019 mSv/aastas. 
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Tabel 6.37 Vee kvaliteet Vana-Narva mnt ümbruse puurkaevudes 

Nr Parameeter Ühik 

Määrus nr 82;  

Joogivee-
direktiiv   

98/83/EC 

P
K

-V
u

d
in

k
 n

r
 3

2
3

 

(
1

7
.0

2
.0

5
)
 

P
K

-V
u

d
in

k
 n

r
 

3
2

3
(
0

7
.1

1
.0

5
)
 

P
K

-V
u

d
in

k
 n

r
 3

2
3

  

(
3

0
.1

0
.0

6
)
 

P
K

-V
u

d
in

k
 

(
2

3
.0

5
.0

7
)
 

T
e
h

n
o

m
a
r
&

 

A
d

r
e
m

 

(
1

5
.0

5
.0

1
)
 

T
a
lo

t 
n

r
 5

0
7

 

(
2

4
.1

1
.9

7
)
 

E
s
tp

la
s
t 

 n
r
 

2
0

0
5

1
(
2

8
.1

0
.0

3
)
 

V
o

p
a
k
 E

.O
.S

. 
n

r
 

1
6

9
2

8
 

(
1

5
.0

8
.0

3
)
 

1 Lõhn palli 
Tarbijale 

vastuvõetav 
2 1       0 2 

 

2 Värvus kraad 
Tarbijale 

vastuvõetav 
12 4     9 3,4 49 

 

3 Hägusus NHÜ 
Tarbijale 

vastuvõetav 
2,3 0,78     1,4 1,3 48,8 

3,45 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 7,85 7,85     8,07 7,15 7,73 8,2 

5 Ammoonium mg/l 0,5 0,31 0,35     0,55   0,26 0,5 

6 Nitrit NO2 mg/l 0,5   0,003     0,009 0,014 0,03 <0,003 

7 Nitraat NO3 mg/l 50   <0,45     <0,45 1,4 <0,45 <0,45 

8 Kloriidid mg/l 250   84   104 210 20,9 11,9 206 

9 Vesinikkarbonaat mg/l         195,3 

10 Sulfaat mg/l 250           94,5 59 <3 

11 Üldraud mg/l 0,2 0,33 0,340 0,225 0,290 0,320 0,340 3,7 0,2 

12 
Permanganaatne 

hapnikutarve 
mg/l O2 5   <0,96     0,88   3,6 

 

13 Fluoriid F-   mg/l 1,5   0,46       0,2 0,53  

14 Mangaan mg/l 0,05 0,072 0,073 0,069       0,24  

15 Üldkaredus mg-ekv/l         5,4 

16 Magneesium mg/         20,7 

17 Kaltsium mg/l         74,1 
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Nr Parameeter Ühik 

Määrus nr 82;  
Joogivee-
direktiiv   

98/83/EC 

P
K
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d
in
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(
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8
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3
)
 

V
o

p
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.O
.S

. 
n

r
 

1
6

9
2

8
 

(
1

5
.0

8
.0

3
)
 

18 Naatrium mg/l 200   36,2   4        

19 Elektrijuhtivus 
μS cm-1 

20˚C 
2500 564 521           

 

20 Escherichia coli  PMÜ/100ml 0 0 0         0 
 

21 
Coli-laadsed 

bakterid  
PMÜ/100ml 0 0 0     0   0 

 

22 
Kolooniate arv  

22 ºC 
PMÜ/1ml 

Ebaloomulike 

muutusteta 
  180           

 

23 Enterokokid  PMÜ/100ml 0   0         0 
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6.7.3 Veevõrk 

Pikaajalises investeeringute kavas on ette nähtud magistraaltorustike rajamine 

Altmetsa teeni mööda Kaldase teed ja Paemurru teed ning Sarapiku teele nende 

vahele jäävate perspektiivsete arenduste veega varustamiseks välistamaks 

arendajate poolt väikese tootlikkusega erapuurkaevude rajamist. Vana-Narva mnt 

tööstuspiirkonna torustikud on toodud joonisel MA17-6. Lisa 2. 

Piirkonnas on tagamata stabiilne veevarustussüsteemi seadmete, hoonete, 

puurkaevpumplate ja torustike korrashoid ning renoveerimine. See on 

tööstusettevõtete kohustuseks. Käesolev arendamise kava näeb ette Ülemiste 

veepuhastusjaama pinnavee harutoru ehitamise algusega Nurmevälja teelt DN400 

kollektorist mööda Vana-Narva maanteed kuni Maardu Järveäärse piirkonna 

veevõrguni ning seal survetõstepumpla rajamist. Pinnavee toru rajamine läbi Vana-

Narva mnt piirkonna loob eelduse ka selle tööstusala veevarustussüsteemide 

korrastamiseks, kuna koos sellega jõuab piirkonda kõigile kvaliteedinõuetele vastav 

vesi, mistõttu puudub edaspidi vajadus veetöötlussüsteemide väljaehitamiseks.   

6.7.4 Tuletõrjeveevarustus 

Tuletõrjeveevarustus piirkonnas on puudulik, paigaldatud on hüdrante ja AS-i 

Tehnomar&Adrem territooriumil asub II astme pumpla, mida käesoleval hetkel ei 

kasutata. Seetõttu on ka veevõrgu surve sageli ebapiisav. 

6.8 MUUGA SADAM  

Seoses sadama idaosa väljaarendamisega valmis 2006.a sadama idaosas uus 

puurkaevpumpla (puurkaev nr 21200), mis ühendati ühtsesse sadama veevõrku. 

Sadam varustab veega oma territooriumi, puurkaevud kuuluvad AS-le Tallinna 

Sadam. Vee erikasutusloas L.VV/323336 kehtivusajaga 01.07.2013-30.06.2018. a on 

kolm puurkaevu: 

- nr 385, Muuga Sadam I pk; 

- nr 386,  Muuga Sadam II pk; 

- nr 21200,  Nuudi tee puurkaev. 

Muuga Sadama territooriumil opereerib täielikult AS Tallinna Sadam ja perspektiivselt 

jääb sadamaala ka eraldi veevarustuspiirkonnaks, sest ettevõte on teinud juba 

vajalikud investeeringud oma veevõrgu väljaehitamiseks ja joogivee nõuetele 

vastava kvaliteedi tagamiseks. Muuga sadama põhjaveemaardlale nr 47 on 

kinnitatud eraldi Maardu linnast Kambrium-Vendi veekompleksi P-kategooria 

tarbevaru 1000 m3/ööpäevas. Muuga Sadama puurkaevudest elanikke joogiveega ei 

varustata, joogiveega varustatakse ainult kontoreid. 

6.8.1 Puurkaevpumplad 

Konsultandil puudub info puurkaevpumplate seisundi kohta. Keskkonnaregistri 

andmetel on puurkaevu nr 21200 sanitaarkaitseala ulatus 10 m ümber puurkaevu, 

puurkaevude nr 385 ja 386 kohta info puudub.  
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Tabel 6.38 Muuga sadama puurkaevud 
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Muuga 
Sadam 

Maard
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57 

385 145 1983 33/1,9 100  
surve-
filter 
TFB 

V
e
e
k
a
s
u
tu

s
 o

m
a
 t

a
rb

e
k
s
 

C-V 
Muuga 

Sadam 

Veose 

3 
386 150 1984 32/1,6 600 

2 x 

500 

surve-
filter 
TFB 

C-V 
Muuga 
Sadam 

Nuudi 
tee 

21200 120 2005 19,8/14,5 300 a.p. a.p. 

 

6.8.2 Puurkaevude vee kvaliteet 

Konsultandil ei olnud kasutada viimastel aastatel puurkaevu veest võetud 

veeproovide tulemusi. Puurkaevudele on paigaldatud survefiltrid, millest võib 

järeldada, et töödeldud vee kvaliteet vastab nõuetele vähemalt üldraua, võimalik et 

ka mangaani sisalduse osas. Määratud näitajate alusel ei vasta puurkaevudest 

pumbatav põhjavesi joogivee nõuetele efektiivdoosi, raua, mangaani, ammooniumi ja 

kloriidide osas.  

Vee erikasutusloas on nõue võtta puurkaevudest veeproovid põhjavee täieliku 

keemilise analüüsi tegemiseks sagedusega vähemalt üks kord veeloa kehtivuse aja 

jooksul.  

Tabel 6.39 Muuga Sadama puurkaevude vee kvaliteet 

Nr Parameeter Ühik 

Määrus nr 
82;  

Joogivee-
direktiiv   

98/83/EC 

PK nr 386 
05.10.04 

 

PK nr 386 
27.09.06 

PK 385 
22.06.83 

PK 21200 
16.06.05 

1 pH  6,5≤pH≤9,5 7,92 8,05 7,8 8,1 

2 Ammonium mg/l 0,5 0,55 0,72 <0,05 0,37 

3 Nitrit  mg/l 0,5   0,01 <0,004 

4 Nitraat  mg/l 50   1,33 <0,4 

5 Kloriidid mg/l 250 340 363 321 239 

6 Sulfaat mg/l 250 11 13 17 <3,3 

7 Üldraud mg/l 0,2 0,35 1,035 0,42 0,35 

8 Mangaan mg/l 0,05 0,101 0,124   
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Nr Parameeter Ühik 

Määrus nr 
82;  

Joogivee-
direktiiv   

98/83/EC 

PK nr 386 
05.10.04 

 

PK nr 386 
27.09.06 

PK 385 
22.06.83 

PK 21200 
16.06.05 

9 Naatrium mg/l 200 111,54 129  93,3 

10 Kaltsium mg/l    100,2 83,6 

11 Kaalium mg/l     10 

12 Magneesium mg/l    26,8 14,8 

13 

Elektri-
juhtivus 

μS cm-1 
20˚C 

2500 1355 1382   

14 

Vesinik-
karbonaat 

mg/l    152,5 164,7 

15 

Üldkaredus mg-ekv/l    7,2 5,39 

16 

Escherichia 
coli  

PMÜ/100
ml 

0    0 

17 

Coli-laadsed 
bakterid  

PMÜ/100
ml 

0    0 

 

Efektiivdoosi väärtuseks on saadud puurkaevus nr 385 0,36 mSv/aastas 

(20.05.2004) ja nr 386 0,58 mSv/aastas (20.05.2008). 

6.8.3 Tuletõrjeveevarustus 

Tuletõrjeveevärgile esitatavad nõuded on sätestatud standardiga EVS 812-6:2005 

„Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus”. 

Sadamaalal on välja ehitatud tuletõrje veevarustuse süsteem: ringistatud 

veetorustikud hüdrantidega, pumbajaamad. Tuletõrjevee allikaks on meri. 

6.9 VEEVARUSTUSE  INVESTEERINGUPROJEKTID  

Konsultandi poolt ette nähtud veevarustuse investeeringuprojektid Maardu linnas: 

1. Pinnavee toitetorustiku (De200, De160 ~ 3,3 km ) rajamine AS Tallinna Vesi 

kollektorist mööda Vana-Narva maanteed kuni A/Ü Järveäärse 

tegevuspiirkonnas rajatava survetõstepumplani Karpkala tänaval. 

2. Survetõstepumpla 25 m3/h ja töödeldud vee reservuaaride (2x150 m3)  

rajamine Maardu järve läänekaldal‚ AÜ Järveäär elamupiirkonnas.  

3. Maardu järve läänekalda elamupiirkonna (AÜ Järveäär ja Teemeistri tn 

piirkond) ühisveevarustuse torustike rajamine (~ 4,5 km) ja majaühendused 

(173 tk). 

4. Hüdrantide paigaldus AÜ Järveäär elamupiirkonnas (29 tk). 

5. Maardu Järve lääne- ja idakalda veevõrkude ühendustorustiku De160 

rajamine Idakalda asumite toitmiseks Karpkala tn survetõstepumplast (1,2 

km) 
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6. Veetorustike rajamine Kaldase, Sarapiku ja Paemurru teel (De160 2,5 km);  

7. Altmetsa tee 22B IV astme pumpla kõrvale Kambrium-Vendi veekompleksi 

puurkaevu puurimine. 

8. Puurkaevu nr 134 (Hellerheina) likvideerimine. 

9. Puurkaevu nr 384 (Veeru 9A) likvideerimine. 

10. Ringi 54 reservpuurkaevpumpla ja reservuaari rekonstrueerimine. 

11. Veeru 15 reservpuurkaevpumpla rekonstrueerimine. 

12. Kraavi 2A reservpuurkaevpumpla rekonstrueerimine. 

13. Kroodi tööstuspiirkonna veevarustuse ühendamine Maardu linna veevõrguga 

ja kogu Kroodi tööstuspiirkonna veevarustustorustiku rekonstrueerimine 

14. Kroodi piirkonna tarbeks survetõstepumpla ja reservuaaride (2x100 m3)  

rajamine  

Erinevate Maardu linna poolt planeeritavate veevarustusprojektide täpsed mahud on 

toodud peatükis 9. 

Antud projektidele lisanduvad veel piirkonnas tegutsevate arendajate ja ettevõtete 

poolt tehtavad investeeringud ühisveevarustuse arendamiseks (nt Maardu järve 

idakaldal Aarde piirkond ja Muuga aedlinnas Soosaare II detailplaneeringuala). 

Projektide tulemusena lahendatakse AS-le Maardu Vesi kuuluvate torustike 

veevarustuspiirkonnas tuletõrjeveevarustus, joogivee kvaliteet viiakse vastavusse 

kehtivate nõuetega, paraneb veevarustussüsteemi töökindlus ja ökonoomsus, 

väheneb veekatkestuste ja avariide arv. Veekaod vähenevad eeldatavalt 11 %-ni 

võrku pumbatud veest.  
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7. KANALISATSIOON 

Viimase kaheksa aasta jooksul on Maardu linna reoveemajanduse vallas viidud ellu 

alljärgnevad abiprojektid: 

1. 17 linna projekt.  Projekti raames rekonstrueeriti 2006. a ja 2007. a Kallavere 

vee-, reovee- ja sademeveetorustikke ligi 2,6 milj euro ulatuses. Osa töid 

teostati ka omavahenditest.  

2. Muuga aedlinna sadevee äravoolukraavide korrastamine. Projekti 

kogumaksumus 351 514 eurot (Keskkonnainvesteeringute Keskus, 2006. a). 

Projekti raames rekonstrueeriti Viljapuu puiestee sademeveekraav. 

3. Keskkonnaprogrammi projekt (SFL nr 08-07-3/40) „Maardu linnas Maardu 

järve ääres AÜ Järveäär ja Teemeistri tänava piirkonna ühisveevärgi ja-

kanalisatsiooni rajatised. AÜ Järveäär ja Teemeistri tänava piirkonna 

ühisveevärgi ja –kanalisatsioonirajatiste projekt“ (jaanuar 2008-juuli 2008) 

maksumusega 62972,15 eurot. Projekti rahastati Keskkonnainvesteeringute 

Keskuse poolt  56674,93 euro ulatuses ja Maardu linna omafinantseering oli 

6297,22 eurot. Töö raames projekteeriti AS Kommunaalprojekt poolt Maardu 

järve ääres asuva AÜ Järveäär territooriumi reovee- ja 

sademeveekanalisatsioon ning ühisveevarustuse torustik koos 

puurkaevpumpla ja veetöötlusjaamaga. Projekt näeb ette Järveäärse 

piirkonna reovee pumpamise olemasolevasse Jõelähtme prügila nõrgvee 

survekollektorisse (De160) ja selle kaudu Tallinna kanalisatsiooni süsteemi.  

4. Keskkonnaprogrammi projekt (SFL 09-08-/117) „Kroodi oja tervendamine I 

etapp; Lisa 1“ (dets 2008-aprill 2010) maksumusega  82584,08 eurot. 

Projekti rahastati Keskkonnainvesteeringu Keskuse poolt 74325,67 euro 

ulatuses, Maardu linna omafinantseering oli 8258,41 eurot. Loodi eeldused 

keskkonnasaaste ohuallika likvideerimiseks ning Kroodi oja siseveekogule 

omase elutegevuse taastamiseks. Projekti käigus teostati Kroodi oja 

ehitusgeoloogiline ja reostusuuring (1.osa), koostati Kroodi oja jääkreostuse 

likvideerimise kava (2.osa) ja puhastusprojekt (3.osa). 

5. Keskkonnaprogrammi projekt (SFL 08-08-3/1214) „Maardu linna Vana-Narva 

mnt ja Kallavere vaheliste elamualade reovee peakollektorite ja rajatiste 

ehitus ning ühendamine reoveepuhastiga ja Kroodi oja reoveeväljalaskude 

likvideerimine. 1.etapp“ (detsember 2008 – mai 2009) maksumusega 

210 329,40 eurot. Projekti rahastati Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt 

172 561,45 euro  ulatuses, Maardu linna  omafinantseering oli 37 767.95 

eurot. Projekti esimese etapi eesmärk tugines 2004-2007. a ÜVK 

arengukavale. 1.etapi käigus likvideeriti Kroodi ojja reovee sisselask, milleks 

ehitati isevoolne kanalisatsioon (16,5 m) ja survekanalisatsioonitorustik 

(434 m) ning Uusküla reoveepumpla. 

6. Keskkonnaprogrammi projekt (SFL 09-08-3/103) „Maardu linna Vana-Narva 

mnt ja Kallavere vaheliste elamualade reovee peakollektorite ja rajatiste 

ehitus ning ühendamine reoveepuhastiga ja Kroodi oja reoveeväljalaskude 

likvideerimine. 2.etapp“ maksumusega   82 086,72 eurot (jaanuar 2009-juuli 

2009). Piirkonnas ehitati välja reoveekogumisala, mille eesmärk oli ühendada 

Maardu Vana-Narva mnt piirkonna süsteemi reovesi Muuga sadama puhastile. 

7. Euroopa Ühtekuuluvusfondi projekti elluviimiseks koostati 2008. aastal 

rahastamistaotlus (konsultant AS EL-Konsult), mis rahuldati SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse 19.01.2009. a otsusega nr 1-25/1.  

ÜF projekti raames oli kavas: 

1. Viia Maardu linn üle pinnaveetoitele ning suunata reovesi Tallinna Paljassaare 

reoveepuhastisse; 
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2. Rajada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumisvõimalus Muuga aedlinna 

elanikele; 

3. Viia kehtivate nõuetega vastavusse Kallavere asumi ühisveevärgi ja –

kanalisatsioonivõrgud; 

4. Rekonstrueerida Vana-Narva mnt tööstuspiirkonnas kanalisatsioonivõrk. 

ÜF projekt viidi ellu 2009-2012 neljas osas - Tallinna-Muuga 

ühendustorustikud/pumplad, Muuga torustikud/pumplad, Kallavere 

torustikud/pumplad ning Vana-Narva mnt tööstuspiirkonna torustikud/pumplad).  

2007. a teostati lisaks veel alljärgnevad tööd: 

1. Fosforiidi tööstuspiirkonna reoveekanalisatsioon, maksumus 

153 387,96 eurot. Projekti raames rajati kanalisatsioonitorustik kuni 

perspektiivse Uusküla pumplani. Rajatud torustiku abil on võimalik Kroodi 

tööstuspiirkonna reovesi, mis seni puhastati AS Maardu Katlamaja puhastis, 

juhtimine Uusküla peapumplasse. 

2. Orumetsa tee ja Kroodi oja vaheline sademevee kanalisatsioon, maksumus 

153  388 eurot.  

Mõlemad projektid finantseeriti Maardu linna omavahenditest. 

Ühiskanalisatsioonivõrk on täielikult välja ehitatud Kallaveres ja Muuga aedlinnas. 

Järveäärse piirkonnas on kanalisatsioon täielikult välja ehitamata. 

Kanalisatsioonivõrgu pikkus oli 2008. a seisuga 20,4 km. 

Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas on 26.02.08 nõukogu otsusega  Maardu 

Linnavalitsusele reoveekäitluse alamprogrammi raames 172 562 eurot Uusküla 

peapumpla ning survetrassi rajamiseks kuni Muuga Sadama reoveekollektorini 2 x 

DN 300.  

2008. a teises pooles rajatud survetorustik (451 m) Uusküla reoveepumplast Muuga 

Sadama reoveetorustikuni jääb seoses Maardu linna kanalisatsioonisüsteemi 

kontseptsiooni muutusega (reovee juhtimise asemel Uusküla reoveepumplast Muuga 

Sadama puhastile reovee juhtimine Uusküla reoveepumplast Tallinna linna 

kanalisatsioonisüsteemi) reservi ja seda kasutatakse transiitsurvetorustiku (Uusküla-

Tallinn) avariilistel juhtudel reovee suunamiseks Muuga sadama puhastile 

pumplasiseste ümberlülituste abil.  

05.08.2008. a sõlmiti  kolmepoolne leping Maardu Linnavalitsuse (edaspidi Maardu 

LV), AS-i Maardu Vesi ja AS-i Tallinna Vesi vahel, mille kohaselt Maardu linna elanike 

varustamine joogiveega on kavas AS Tallinna Vesi veevõrgust, milleks rajatakse  EL 

Ühtekuuluvusfondi (edaspidi ÜF) vahenditest ühendustorustik AS-le Tallinna Vesi 

kuuluvast torustikust.  

Sama kava kohaselt oli ette nähtud Maardu linna reovee suunamine Tallinna  

ühiskanalisatsioonivõrku ning selleks rajati reoveekollektor Uusküla reoveepumplast 

Iru Elektrijaama lähedal asuva AS Tallinna Vesi kollektorini. Tallinna linna 

kanalisatsioonisüsteemi kaudu juhitakse Maardu reovesi puhastamiseks Paljassaare 

reoveepuhastusjaama.   

AS Tallinna Vesi rendib vajalikud vee- ja kanalisatsiooniseadmed ning torustikud AS-

lt Maardu Vesi ning alates teenuse sisse ostmisest AS-i Maardu Vesi 

kommunaalteenust ise enam ei osutata. 

7.1 REOVEEKOGUMISALADE MÄÄRAMINE  

Maardu linna reoveekogumisala hõlmab linna kogu administratiivpiirides, lisaks 

moodustab ta koos Tallinna ja teiste lähiümbruse omavalitsustega ühtse kogumisala, 

mille reoveed juhitakse kokku kolmele reoveepuhastile. Nendeks kolmeks 
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reoveepuhastiks on Tallinna linna Paljassaares asuv reoveepuhasti, Muuga sadama 

reoveepuhasti ja Hüüru ning Vatsla asulate vahele planeeritav uus reoveepuhasti. 

 

Tabel 7.1 Tallinna linna ja tema lähiümbruse reoveekogumisalasse kuuluvad 

omavalitsused 

Omavalitsus Asula 

Tallinn Tallinn 

Saue linn Saue 

Harku vald 

Harku alevik 

Harku järve küla 

Rannamõisa 

Tabasalu 

Tiskre 

Maardu linn 

Põhja-Kallavere 

Lõuna-Kallavere 

Muuga 

Maardu järveäär 

Jõelähtme vald 

Loo alevik 

Iru küla 

Uusküla 

Rae vald 

Assaku 

Järveküla 

Peetri 

Rae 

Saue vald 

Laagri 

Alliku 

Hüüru 

Vatsla 

Vanamõisa 

Saku vald Tänassilma 

Viimsi vald, läänerannik 

Rohuneeme 

Püünsi 

Pringi 

Haabneeme 

Miiduranna 

Lubja 

Viimsi 

Pärnamäe 

Kelvingi 

Viimsi vald, idarannik 

Leppneeme 

Tammneeme 

Randvere 

Metsakasti 

Äigrumäe 
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Omavalitsus Asula 

Muuga 

Laiaküla 

 

 

Joonis 7.1  TÜÜP 1b: Ühel reoveekogumisalal (mitu asulat) on mitu 

reoveepuhastit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 KANALISATSIOONIVÕRK 

Maardu linna piirkondade reovee juhtimiseks Tallinna linna kanalisatsioonisüsteemi 

rajati ÜF projekti raames kanalisatsiooni survetorustik PEH plastist survetorustikust 

surveklassiga PN 10, läbimõõduga 400 mm Maardu linnas rekonstrueeritud Uusküla 

kanalisatsiooni pumplast kuni Iru Elektrijaama juures Peterburi mnt ja Saha-Loo tee 

ristmiku läheduses asuva Jõelähtme prügila kanalisatsiooni kollektorini läbimõõduga 

630 mm. Survekanalisatsiooni torustiku pikkus on 7,5 km, sellest 400 mm 6,6 km, 

ülejäänud väiksema läbimõõduga lõigud. Siibrid on ~1020 m tagant, madalamates 

kohtades on tühjenduskaevud ja õhueraldussõlmed ettenähtud kohtadesse.  

Isevoolne kanalisatsioonitorustik PVC (PP) plastist kanalisatsioonitorustikust on 

rajatud alates Kallavere põhjakvartali kanalisatsiooni väljavoolust kuni Uusküla 

kanalisatsiooni pumplani kokku 2,3 km. 

Maardu linna kanalisatsioonivõrgu seis on piirkonniti erinev. Kallaveres on 

ühiskanalisatsioon täielikult välja ehitatud, Muuga aedlinnas lõpetati ehitustööd 2012. 

a lõpuks, Järveäärse piirkonnas on  kanalisatsioonivõrk täielikult välja ehitamata.   

2010. aastal rekonstrueeriti (2,4 km) ja rajati uut (1,3 km) kanalisatsiooni isevoolset 

torustikku Vana-Narva mnt  reovee juhtimiseks Uusküla peapumplasse. Lisaks 

renoveeriti ja rajati isevoolseid torustikke kinnistute ühendamiseks 1,5 km. 

Kokku Vana-Narva mnt piirkonna ühendamiseks rekonstrueeriti ja rajati 5,2 km 

isevoolseid torustikke. 

Uusküla reovee peapumpla võimaldab juhtida Maardu linna (Kallavere, Muuga 

aedlinna, Vana-Narva mnt piirkonna) reovee Tallinna linna kanalisatsioonisüsteemi ja 

puhastada Paljassaare reoveepuhastusjaamas. Kroodi reoveekanalisatsiooni 

rekonstrueerimisel peab sellest piirkonnas formeeruva reovee juhtima uue rajatava 

pumpla abil AS-le Viimsi vesi kuuluvasse reovee survekollektorisse, et vältida 

Uusküla pumpla võimalikku vooluhulkade ülekoormust. 

 

Asulad 

Reoveekogumisala 

Reoveepuhasti 
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Purgimise kohad Maardu linnas puuduvad. Maardu linnas kogumismahututest kokku 

kogutav reovesi tuleb purgida Tallinna Paljassaare reoveepuhasti peapumplas või AS-

le Viimsi Vesi kuuluvas Muuga reoveepuhastis. 

7.2.1 Kallavere elamupiirkond 

Vastavalt AS Maardu Vesi andmetele on Kallavere elamupiirkonnas rajatud 8,5 km 

uusi lahkvoolse kanalisatsiooni plasttorustikke. Olemasolevate reovee ja 

sademeveetorustike skeemid on esitatud Joonisel MA17-1, Lisa 2. 

Kogu Kallavere piirkonna reovesi suunatakse Uusküla reovee peapumplasse ja 

juhitakse Tallinna linna kanalisatsioonisüsteemi puhastamiseks Paljassaare 

reoveepuhastusjaamas. Senine ühisvoolne kanalisatsioonisüsteem rekonstrueeriti 

lahkvoolseks.  

ÜF projekti raames rajati ja rekonstrueeriti 2010-2011. a torustikke järgmistel 

tänavatel: Haigla tn – 315 m, Kallasmaa tn – 46 m, Kütte tn – 116 m ja Ringi tn – 

744 m. Kokku rajati 1,2 km torustikke.   

Kuigi suur osa Kallavere reoveest on lahkvoolne, on seoses sademeveesüsteemide 

kohati amortiseerunud süsteemide tõttu suur sademevete sissekanne 

reoveetorustikku. Sademevee osakaal võib ulatuda kohati kuni 60% kogu heitvee 

vooluhulgast. Seetõttu on vajalik Kallavere piirkonnas teostada uuringud 

sademeveesüsteemide rekonstrueerimiseks. 

Kallaveres on neli reoveepumplat, üks neist asub Ringi 54C, teine pumpla asub 

Kallavere põhjatipus, läbi mille pumbatakse piirkonna reoveed Uusküla reovee 

peapumplasse. 2008.a oli piirkonnas Rajaniidu ja Haljasmaa tänavatel 70 kinnistut, 

mis on ühiskanalisatsioonisüsteemiga liitmata. 2009. aasta mais käivitati kaks 

reoveepumplat, Rajaniidu ja Noorte ristmikul ning Rajaniidu ja Kütte ristmikul. Nende 

pumplate käivitumisega on Kallavere 100 % ühiskanalisatsiooniteenusega kaetud.  

Ülejäänud Kallavere elamupiirkonnas on kõik kanalisatsioonisüsteemid isevoolsed. 

7.2.2 Muuga elamupiirkond 

Muuga aedlinnas rajati ühiskanalisatsioonivõrk ÜF projekti raames. Muuga aedlinnas 

rajati ÜF projekti käigus kogu piirkonna kanaliseerimiseks 54,3 km isevoolset 

reoveekanalisatsioonitorustikku ja 3,3 km survelist kanalisatsiooni-torustikku. Lisaks 

rajati Muuga reovee Uusküla peapumplasse juhtimiseks 16 reovee ülepumplat. 

2009-2020 ÜVK arengukava korrektuuris käsitleti Muuga aedlinna 

ühiskanalisatsioonivõrgu rajamiseks vajalikke mahte. Kanalisatsioonivõrgu skeem on 

toodud joonisel MA17-4, Lisa 2.  

Eraldi on vaja välja tuua, et Soosaare II detailplaneeringu alal on välja ehitamata vee 

ja kanalisatsioonisüsteem. ÜVK arengukavaga nähakse ette piirkonna vee ja 

kanalisatsioonitorustiku väljaehitamine. Kuna tegemist on uusarenduse piirkonnaga 

on vee ja kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine arendaja kohustus. Peale 

torustike rajamist on need vajalik üle anda AS Maardu Vesi bilanssi, et piirkonnas 

operaatoriks määratud ettevõte saaks ka antud piirkonnas operaatorteenust 

pakkuda. 

 

7.2.3 Vana-Narva mnt äärne tööstuspiirkond 

Piirkonna kanalisatsioon on lahkvoolne. Vana-Narva tööstuspiirkond jaguneb kaheks, 

alates Iru Elektrijaamast kogu Vana-Narva mnt-st põhja poole jääv osa suunatakse 

AS-le Tallinna Vesi kuuluvasse rekonstrueeritud ja täiendavalt rajatud 

reoveekollektorisse ja Põhjaranna tee kollektori kaudu Uusküla reovee 

peapumplasse.  
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Piirkonnas on kolm ettevõtetele kuuluvat ja nende territooriumil asuvat 

reoveepumplat: AS Talot, AS Tehnomar&Adrem ja OÜ EPF Metall pumplad (asukohad 

on märgitud Joonisel MA17-6, Lisa 2). 

Teine osa on alates Vana-Narva mnt 18 teest lõuna poole jääv piirkond (kokku 5 

ettevõtet), mis suunab oma reoveed AS-le Tehnomar&Adrem kuuluvasse 

reoveepuhastisse. Puhasti suublaks on Kroodi oja. Piirkonnas on kokku kaks 

reoveepumplat, ülejäänud süsteem toimib isevoolsena. AS Technomar&Adrem 

reoveepuhastis puhastav heitvee kogus on ettevõtte andmetel 45 000 m3/a, mis on 

ligi poole väiksem selle ettevõtte poolt müüdava vee vooluhulgast. 

Projekti käigus rekonstrueeriti ja rajati piirkonnas 5,181 km lahkvoolseid isevoolseid 

reovee kanalisatsioonikollektoreid; millest 2,450 km renoveeriti kinnisel meetodil 

(suka paigaldamine amortiseerunud betoonkollektorisse)l, 0,429 km renoveeriti 

lahtisel meetodil (amortiseerunud betoontorustiku asendamine PVC/PP torustikuga) 

ja 2,202 m rajati uut torustikku. Renoveeritud kollektor saab alguse Iru 

Elektrijaamast, kulgeb Vana-Narva mnt ääres, Paemurru tänava ääres ning uus 

rajatav osa kulgeb  Altmetsa tee ääres, Rööpa I kinnistul, Põhjaranna tee ääres ja 

suubub Põhjaranna varem rajatud kollektorisse, mille kaudu reovesi juhitakse 

Uusküla reoveepumplasse.  

2009.a. on rajati Põhjaranna tee ääres uus kanalisatsioonikollektor De 400 alates 

Põhjaranna 17 kinnistust kuni olemasoleva Uusküla kanalisatsioonipumplani. 

7.2.4 Kroodi majanduspiirkond 

Kuni 2007 aasta sügiseni puhastati reoveed AS-ile Maardu Katlamaja kuuluvas 

puhastis, mis on aga tänaseks täielikult amortiseerunud ja on tänaseks  likvideeritud. 

On rajatud isevoolne  torustik kuni Oja tee kollektorini, milline suubub Uusküla  

reovee peapumplasse. Kuna käesoleval hetkel ei ole AS Maardu Veevärk ja AS 

Tallinna Vesi vahel teenuse lepingut, veetakse väidetavalt Oja tee pumplasse 

formeeruv reovesi välja paakautodega. Konsultandile ei ole teada reovee purgimise 

koht. Oja tee pumpla reservuaari visuaalsel hinnangul on reservuaaris olev vesi 

puhas sademevesi, mistõttu võib oletada, et Oja tee pumplasse Kroodi 

tööstuspiirkonna reovesi ei jõua, vaid infiltreerub pinnasesse. Täpsema olukorra 

hindamiseks on vajalikud täiendavad uuringud. 

Suure tõenäosusega on Kroodi tööstuspiirkonna reo- ja sademevee torustikud suures 

osas amortiseerunud ja tuleks täies mahus rekonstrueerida. Piirkonnas tekkiv reovesi 

võib reostada piirkonna põhjavett ja Kroodi oja. 

Keskkonnaministeerium viis 2015 aastal läbi Kroodi oja uuringu, mille käigus selgitati 

välja võimalused Kroodi oja veekvaliteedi parandamiseks. Lisaks jääkreostusele on 

jätkuvalt probleemiks tööstuspiirkonnast tulev täiendav reostus. Kroodi oja 

tervendamise projektis määrab olulist rolli tööstuspiirkonnast tuleva täiendava 

reostuse sissekande peatamine. Selleks on vaja paralleelselt Kroodi oja tervendamise 

projektida rekonstrueerida Kroodi tööstuspiirkonna sademe- ja reovee torustikud. 

7.2.5 Maardu järve äärne elamupiirkond 

Piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon, olemas on eelvool – 2003. aastal on rajatud 

piki Peterburi teed survetorustik (De160) Tallinna prügila nõrgvee juhtimiseks 

Tallinna kanalisatsioonisüsteemi. Projekteerimisel oli arvestatud Maardu järveäärse 

piirkonna reovee juhtimisega survetorusse. 

Maardu järve lääneosa ja põhjaosa reovee juhtimiseks Tallinnasse on rajatud Maardu 

järve äärde reovee pumpla, milline käesoleval ajal on seadmetega komplekteerimata. 

Maardu järve idaosa ühendamiseks survetorustikuga on Peterburi mnt ääres jäetud 

siibriga suletud ühenduskoht. 

AS Kommunaalprojekt poolt 2008. aasta alguses valminud töö [17] Maardu järve 

äärse ja Teemeistri tn piirkonna veevarustuse ja kanalisatsiooni rajamiseks lahendab 

ära nii piirkonna reovee- kui ka sademeveekanalisatsiooni koos reovee juhtimisega 
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Tallinna prügila nõrgveekollektorisse. Projekteeritud isevoolse 

reoveekanalisatsioonitorustike maht AÜ Järveäär piirkonnas on 3,1 km ning 

survekanalisatsioonitorustike maht 0,56 km. Projektis jäetakse võimalus ka Liivamäe 

küla ühendamiseks läänekalda, AÜ Järveäär kanalisatsioonivõrguga. Maardu järve 

läänekalda perspektiivne vee- ja kanalisatsioonivõrkude skeem on toodud joonisel 

MA17-3, Lisa 2. Projekteeritud lahendused on võimalik suures osas ellu viia, kuid 

koostatud projekt vajab kaasajastamist 

Aarde arenduspiirkonnale on Peterburi mnt äärde jäetud siibriga ühenduskoht. 

Vajalik isevoolsete reoveetorustike maht Aarde ja Kiltrisauna piirkonnas on 3,5 km 

ning survetorustike maht 1,25 km. Rajada tuleb ka 3 reovee ülepumplat. 

Eelpoolnimetatud investeeringud tehakse arendajate poolt. Orienteeruv 

majaühenduste arv kogu idakalda täis ehitamisel on 200.  

7.3 REOVEE ÜLEPUMPLAD 

7.3.1 Kallavere elamupiirkond 

Piirkonnas on neli reoveepumplat: 

a) Ringi 54C – pumpab Ringi tänava piirkonna reoveed 

reoveekanalisatsioonivõrku; 

b) Veeru 9C – pumpab kogu Kallavere reoveed Uusküla reovee 

peapumplasse; 

c) Rajaniidu tn ja Noorte tn ristmiku pumpla;  

d) Rajaniidu tn ja Kütte tn ristmiku pumpla. 

Paigaldatud ja torustikuga ühendatud on juurde kaks reoveepumplat Rajaniidu 

tänaval Noorte ja Kütte tn ristumistel Rajaniidu ja Haljasmaa tänavatel asuvate 

eramute ühiskanalisatsioonivõrguga liitmiseks. Viimaste pumplate kaudu pumbatakse 

Rajaniidu ja Haljasmaa tänavate kinnistute reovesi Kallavere kanalisatsioonisüsteemi. 

7.3.2 Muuga elamupiirkond 

Käesolevaks ajaks on koos Muuga aedlinnas ühiskanalisatsiooni torustike rajamisega 

rajatud 16 reoveepumplat.  

ÜF projekti raames on rajatud Muuga aedlinnas vastavalt kanalisatsiooniskeemile  16 

reovee ülepumplat, millest 13 väiksemat on valitud tootlikkusega 3 l/s ja 3 suuremat 

pumplat (KPJ-1 - 30 l/s, KPJ-2 – 15 l/s, ja KPJ-3 - 26 l/s), mille abil juhitakse Muuga 

aedlinna reovesi Uusküla peapumplasse suubuvasse kollektorisse. 

7.3.3 Vana-Narva ja Kroodi  tööstuspiirkonnad 

Piirkonnas on kokku kolm ettevõtete territooriumitel asuvat reoveepumplat: 

 AS Talot; 

 AS Tehnomar&Adrem; 

 OÜ EPF Metal. 

Nimetatud pumplad kuuluvad erafirmadele. Kroodi majanduspiirkonnas, AS Maardu 

Veevärk territooriumil reoveepumplaid paigaldatud ei ole.  

Perspektiivselt on ette nähtud Vana-Narva piirkonna reovee juhtimine Uusküla 

peapumplasse ning edasi pumpamine AS Tallinna Vesi kanalisatsioonisüsteemi. 

Kroodi tööstuspiirkonnast formeeruv reovesi pumbatakse Uusküla reoveepumpla 

vahetusse lähedusse rajatava reoveepumpla abil AS-le Viimsi Vesi kuuluvasse 

survetrassi. 
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7.3.4 Maardu järve äärne elamupiirkond 

Jõelähtme prügila Tallinna juhitud nõrgvee torule on rajatud 2005. aastal AÜ 

Järveäär ja Teemeistri tn  piirkonna reovete ärajuhtimiseks reoveepumpla. Pumpla ei 

ole kasutusel (seadmed demonteeritud), kuna piirkonnas puudub kanalisatsioonivõrk. 

Olemasolev Jõelähtme prügila nõrgveekollektor on läbimõõduga De160. AS 

Kommunaalprojekt poolt on valminud lahendus Maardu järve läänekaldal asuva AÜ 

Järveäärse piirkonna reovee Jõelähtme prügila kollektorisse juhtimiseks, mis eeldab 

seitsme reoveepumpla rajamist, millest üks pumpla on arvestatud Teemeistri 

piirkonna vee nõrgvee torustikku juhtimiseks. Projektist toodud lahendusi on 

kajastatud käesolevas arendamise kavas.  

Perspektiivsete pumplate paiknemine Maardu järve äärses elamupiirkonnas on 

esitatud Joonisel MA17-3, Lisa 2. 

7.3.5 Muuga sadam 

Muuga sadama territooriumil asub kaks reoveepumplat. 

Tabel 7.2 Reoveepumplad asuvad Muuga sadama territooriumil. 

Pumpla Tootlikus, m3/h Tõstekõrgus, m 
Mahuti suurus, 

m3 

Kanalisatsiooni 

pumpla nr 2  
3x100 28 80 

Kanalisatsiooni 

pumpla nr 3 
3x160 30 100 

7.3.6 Uusküla peapumpla  

Uusküla peapumpla rajati 2010 aastal. Esialgne projektijärgne võimsus pidi pumplal 

olema kuni 130 l/s. 2015 aastal teostati Tallinna Tehnikaülikooli poolt analüüs pumpa 

torustike avariide põhjuste väljaselgitamise osas. Töö käigus selgus, et pumplasisene 

torustik ei võimalda projektvõimsusel pumpla töötamist ilma sagedaste avariideta. 

Juba koormusel 90 l/s suureneb oluliselt risk avariide tekkeks. Analüüsis pakuti 

lahenduseks pumplasisese torustiku läbimõõdu ja seinapaksuse suurendamist, mis 

võimaldaks omakorda pumpla avariivaba töövõimsust suurendada.  

Samas kui ÜVK arengukavas planeeritud investeeringutega suudetakse vähendada 

sademevee ja infiltratsioonivee sissekannet reoveekanalisatsiooni, jääb keskmine 

vooluhulk alla 70 l/s. 

Tabel 7.3 Perspektiivsed maksimaalsed reovee vooluhulgad Maardu linnast  

Piirkond 
Elanike 

arv 

Perspektiiv

-ne elanike 

reovee 

vooluhulk 

m3/d 

Tööstus 

m3/d 

Infiltrat-

sioonivesi 

(max 18 %) 

m3/d 

Kokku, 

m3/d 

Maardu linn 18347 2164 422 465 3051 

 
Eelpooltoodud tabelis on arvestatud perspektiivse maksimaalse infiltratsiooniga, mis 

moodustab 18 % kogu kanaliseeritud veekogusest. 

Järgnevas arvutuses võetakse Uusküla reovee peapumpla võimsuseks 70 l/s 

(252 m3/h). Uusküla pumpla vajaliku maksimaalse võimsuse arvutuse aluseks on 

võetud toodetud reovee maksimaalne vooluhulk: 

 vooluhulk, Qkd – 3051 m³/d; 

 Max ööpäevane vooluhulk, Qmaxd – 3051 x 1,2 = 3661  m3/d; 

 tunni keskmine, Qkh : 3661/ 24 = 152,5 m3/h;  
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 Max tunnitootlikkus, Qmaxh = kmaxh x Qmaxd / 24;   

 kmaxh = 1,2 x 1,2 = 1,44;       max tunnitootlikkus, Qmaxh = 1,44 x 3661 /24 = 

219 m3/h, (61l/s). 

Vastavalt eelpooltoodule on hetkel Uusküla reoveepumpla võimekus vastav 

perspektiivsetele reovee vooluhulkadele.  

Samas peab arvestama, et Kroodi tööstuspiirkonna ühisveevärgi ja 

kanalisatsioonisüsteemi renoveerimise ajaks ei pruugi olla saavutatud sademevee 

lahkvoolseks viimise eesmärgid Kallaveres ja Vana-Narva tööstuspiirkonnas. Seetõttu 

võivad täiendavad reovee kogused ületada Uusküla pumpla maksimaalset võimsust. 

2016 aasta kevadised vooluhulga mõõtmised näitavad, et päevased keskmised 

vooluhulgad võivad tõusta üle 3500 m³/d, mistõttu võivad Kroodi tööstuspiirkonna 

juurde liitmisel vooluhulgad teatud perioodidel ületada pumpla võimsuse. Seega on 

otstarbekas rajada Kroodi piirkonna liitmisel  ühiskanalisatsiooniga täiendav pumpla 

Uusküla pumpla vahetusse lähedusse reovete suunamiseks lähedalasuvasse AS-le 

Viimsi Vesi kuuluvasse reovee survekollektorise. Täiendava pumpla rajamisel 

välistatakse Uusküla pumplas  Kroodi piirkonnast tulenev vooluhulkade ülekoormus.  

Täiendava pumpla ja ühendustorustiku rajamine on kajastatud planeeritud 

investeeringutes.   

7.4 REOVEEPUHASTID 

Varasemal ajal puhastati osaliselt Maardu linna (Kallavere linnaosa, Kroodi 

majanduspiirkond) reovett Muuga Sadama reoveepuhastil.  

Praegu pumbatakse Maardu linna piirkondade reovesi Uusküla reovee peapumplast  

Tallinna linna kanalisatsioonisüsteemi ja puhastataks Paljassaare 

reoveepuhastusjaamas. Vastavalt 05.08.2008. a sõlmitud  kolmepoolsele lepingule, 

mille kohaselt Maardu linna elanike varustamine joogiveega kavandati AS Tallinna 

Vesi veevõrgust ja reovesi suunatakse Paljassaare reoveepuhastisse. Selleks rajati  

ÜF vahenditest ühendustorustik reovee suunamiseks Tallinna  ühiskanalisatsiooni-

võrku -  reovee survekollektor Uusküla reoveepumplast Iru Elektrijaama lähedal 

asuva AS Tallinna Vesi kollektorini.  

Tabel 7.4 Perspektiivsed reostuskoormused Maardu-Muuga piirkonnas 

Piirkond 

Elanike 

koormus 

Tööstus, 

asutused 

koormus 

Reostus-

koormus 

kokku 

Keskmine BHT7 

kontsentratsioon 

kg/BHT7/d kg/BHT7/d kg/BHT7/d mg/l 

Kallavere 743 86 829 327 

Muuga aedlinn 405  405  

Uusküla 101  101  

Vana-Narva mnt 

piirkond 
 395 395  

Kroodi 

majanduspiirkond 
 35 35 

Koormus inim-

ekvivalentides 

Kokku: 1 249 516 1 765 29 417 

Muuga Sadam  327 327  

Kokku koos Muuga Sadamaga 843 2092 34 867 

7.4.1 Paljassaare reoveepuhasti 

Kogu Maardu linna reovee Tallinna juhtimisel tuleb arvesse võtta Tallinna linna 

Paljassaares asuva heitveepuhasti võimsust. 2003. aastal käivitati klassikalisel 

aktiivmudaprotsessil töötava jaama ümberehitamistööd tõhustatud 

lämmastikuärastusega jaamaks. Modifitseeriti aerotankid, suurendati õhutootmise 
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võimsust ja lisati uus metanoolijaam, et võimaldada bioloogilise puhastuse tõhususe 

tõstmist.  

Aastatel 2003-2004 viidi läbi ulatuslik aerotankide rekonstruktsioon seoses 
tehnoloogia muutmise vajadusega nitrifikatsioonijaamast denitrifikatsioonijaamaks. 

Eesmärgiks oli saavutada lämmastiku tõhusam eraldamine ning likvideerida 

puudujäägid protsessi poolt nõutava lahustunud hapniku nõudluses. Tööde käigus 

remonditi aerotankide raudbetoonkarpi ning tehti uurimus konstruktsioonide 

vastupidavuse suhtes. Aeratsioonikambrite põhjas vahetati välja kõik vanad 

aeraatorid ning kahekordistati kogu õhustussüsteemi mahtu täiendavate Nopol KKI 

215 aeraatoritega. Kõigile aerotankidele ehitati välja metanooli doseerimissüsteemid 

koos metanoolijaamaga. Aerotankid tsoneeriti ringi, ehitades lisavaheseinu ning 

rekonstrueerides vanu; kahekordistati erinevate tehnoloogiliste protsesside 

toimimiseks mikserite arvu ning lisati tsirkulatsioonipumbad. Protsessis vajatava 
õhukoguse tootmiseks vahetati välja biogaasil töötava mootori puhuriosa ning tarniti 

2 uut elektrikompressorit, mis võimaldavad reguleerida vajatavaid õhukoguseid 

vahemikus 22 000 - 56 000 m3/h. Samal ajal täiendati ka automaat-juhtimissüsteemi 

nii riist- kui tarkvaraliselt ning vahetati välja bioloogilist puhastust toitvad 

elektrikilbid. 

Biofilter on ehitatud olemasoleva reoveepuhasti tehnoloogilise protsessi osana, et 

tagada jätkusuutlik ja olemasolevast efektiivsem reovee puhastus. Puhasti 

tehnoloogilise protsessi uuendamisel oli arvestatud Tallinna ÜVK arenduskavas 

esitatud prognoosiga. Biofilter vähendab täiendavalt toitainete (BHT; Nüld; Püld) 

kontsentratsiooni jaamast väljuvas vees. Tegemist on järel-denitrifikatsioonprotsessil 

töötava biofiltriga. Biofilter asub puhasti tehnoloogilises protsessis pärast 

järelsetiteid.  

Settekäitlus 

2006.a valmis uus settekäitluse hoone koos sisseseade ja uue kompostiväljakuga. 

Hetkel on käimas mehhaanilise puhastuse rekonstrueerimine, selle käigus 

asendatakse kõik mehhaanilised võred, liivapesurid ja paigaldatakse võreprahi 

pesurid/pressid ning parandatakse liivaeraldust. 

Tabel 7.5 Tallinna reoveepuhasti uued projektparameetrid (2014. a seisuga)  

Vooluhulk 
Para-

meetrid 

Koormus 

kg/d 

Väljuv 

konts 

mg/l 

Puhastus
- 

efekt  
% 

Qd 

  m3/d 

qmax m3/h   BHT7 28 000 <15 >90 

mehaanil 

osa 

bioloogil 

osa 
biofilter 

Ptot 900 <1,0 >80 

Ntot 6 000 <10 70-80 

350 

000 

18 000 17 000 9 000 
HA 49 000 <15 >90 

 

Tabel 7.6 Tallinna reoveepuhastile suunatud vooluhulk ja reostuskoormus 

aastate 2012-2014 lõikes (ööpäeva keskmine)  

Aasta Q m3/d BHT7 (kg/d) Ptot (kg/d) Ntot (kg/d) 

2012 155 690 30 359 867 6 648 

2013 123 348 19 859 828 6 032 

2014 117 785 22 379 854 6 172 

 

Tabel 7.7 Tallinna reoveepuhasti tõhusus, siseneva heitvee keskmised 

kontsentratsioonid ja väljuva heitvee kvaliteet aastatel 2012-2014 (aastate 

ööpäevased keskmised) 
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Aasta 
BHT7 

sisenev 

mg/l 

BHT7 

väljuv 

mg/l 

BHT7 

efekt 

% 

P 
sisenev 

mg/l 

P 
väljuv 

mg/l 

P 
 efekt 

% 

N 
sisenev 

mg/l 

N 
väljuv 

mg/l 

N  
efekt 

% 

2012 195 3,3 98,3 5,57 0,76 86,30 42,70 4,70 88,00 

2013 161 3,0 98,2 6,71 0,45 92,30 48,90 6,00 86,30 

2014 190 3,5 98,0 7,25 0,47 93,10 52,40 8,20 84,20 

Norm*   15 ≥ 90   0,5 ≥ 80   10 70-80 
*- norm vastavalt VV 31. juuli 2001. a määrusele nr 269   

Eelnevatest tabelitest nähtub, et hetkel on Tallinna reoveepuhasti töös üsna oma 

projekteeritud võimsuse piiril nii fosfori kui ka lämmastiku eraldamise osas. 

Perspektiivis planeeritavad tegevused Tallinna reoveepuhastusjaama jõudluse 

suurendamiseks on järgmised:  

a) settekäitluse jõudluse suurendamine – täiendav sette tihendamine 

esisetitites koagulatsiooniga; 

 

b) biofiltri laiendamine reostuskoormuse kasvamisel. 

7.4.2 Muuga reoveepuhasti 

Arengukava koostamise hetkel on rajamisel AS-le Viimsi Vesi kuuluv uus Muuga 

reoveepuhasti. Rajatav puhasti on annus-tüüpi puhasti mille tehnoloogia oleks 

järgmine: 

- eelpuhastus (kompaktne automaatvõre koos liiva- ja rasvapüünisega); 

- ühtlustamine (võimalusel rekonstrueeritakse olemasolevad betoonmahutid); 

- annuspuhasti (SBR – ingl. sequencing batch reactor) bioloogiline puhastus 

süsinikuühendite, lämmastiku ja fosfori ärastamiseks kolmes paralleelses 

liinis; 

- keemiline fosforiärastus (sekundaarne); 

- järelpuhastus kangasfiltratsiooni abil; 

- desinfitseerimine; 

- reoveesette gravitatsiooniline tihendamine ja tahendamine; 

 

Rajatavas reoveepuhastis planeeritakse puhastada Viimsi valla ja Muuga Sadama 

reoveed. Rajatava reoveepuhasti võimsus on kuni 40 000 ie-d. Maksimaalne 

vastuvõetav reoveehulk on 10 000 m3/d.  

Viimsi vallast tulenev reostuskoormus on ligikaudu 18 000 ie-d ja vooluhulk kuni 5 

000 m3/d. Seega on rajatav reoveepuhasti teoreetiliselt võimeline vastu võtma suure 

osa Maardus tekkivast reoveest. Hetkel juhitakse läbi Uueküla pumpla Tallinna 

reoveepuhastile ligikaudu 3000 m3/d reovett. 

7.4.3 Muud reoveepuhastid Maardu linnas 

Reoveepuhastid on kõik eravalduses ega kuulu Maardu linnale: 

- AS-le Tehnomar & Adrem kuuluv bioloogiline puhastusseade. Puhasti asub 

Vana-Narva mnt 31 lähedal; 

- AS-le Kroodi Terminal kuuluv biofilter tüüpi väikepuhasti. 

AS Technomar & Adrem territooriumi reovee puhastamiseks kasutatakse kolmeliinilist 

puhastit 3 x BIO-25. Reoveepuhastiplokkide summaarne võimsus on 75 m3/d. 

Momendil töötab 2 puhastiplokki. Puhastis käideldakse Vana-Narva maanteest lõuna 

poole jäävate tööstusettevõtete vesi.  

Tabel 7.8 AS-i Tehnomar&Adrem reoveepuhasti tõhusus 2005 aastal, KKM 

ITK andmete kohaselt  
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Siseneva vee BHT7, mg/l 110 

Väljuva vee, BHT7 mg/l 5 

Puhasti tõhusus BHT7 järgi, % 95 

Siseneva vee heljum, mg/l 85 

Väljuva vee heljum, mg/l 8 

Puhasti tõhusus heljumi järgi, % 90 

Siseneva vee Nüld, mg/l  41 

Väljuv vee Nüld, mg/l  36 

Puhasti tõhusus Nüld järgi, % 12 

Siseneva vee Püld, mg/l 75 

Väljuva vee Püld, mg/l 3 

Puhasti tõhusus Püld järgi, % 96 

Vastavalt Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse andmetele vastasid 

AS Tehnomar&Adrem  reoveepuhasti väljundproovid esitatud nõuetele kõigi näitajate 

va üldfosfor osas. Käesoleval ajal puudub ülevaade puhasti tehnilisest seisukorrast ja 

töö tõhususest. 

Perspektiivselt tuleks puhasti omanikul reoveepuhasti rekonstrueerida või leida 

alternatiivne lahendus AS Tehnomar&Adrem piirkonna heitvee käitlemiseks.  

Optimaalne oleks Technomar&Adrem piirkonna reovee juhtimine Vana-Narva mnt 

rekonstrueeritud isevoolsesse kollektorisse ja Uusküla reovee peapumpla kaudu 

pumpamine Tallinna kanalisatsioonisüsteemi.  

AS Kroodi Terminal puhasti kohta puuduvad andmed.  

7.4.4 Maardu Järveäärse elamupiirkonna reovee 
puhastamine 

Maardu Järveäärse piirkonna reoveeküsimuse lahendamist on optimaalne vaadata 

ülejäänud Maardu linnast eraldi, võttes arvesse, et piirkond asub teistest 

linnaosadest eemal ning elurajoonil on olemas eelvool Tallinna Prügila nõrgvee 

kollektori De160 näol. Survetorustik saab võtta vastu Maardu järve äärse piirkonna 

reovett kuid edasistes projekteerimise etappides tuleb arvestada ka Tallinna Prügila 

survetõstepumpade tööga. Rajatava Järveäärse piirkonna reovee peapumpla 

survetorustikule on vaja paigaldada surveandur, mis välistab pumba tööle lülitamise 

kui töötab pump prügila pumplas. 

Piirkond asub kaitsmata põhjaveega alal. Seetõttu on piirkonna reovee käitlemiseks 

ainuke tõsiseltvõetav lahendus reovee kogumine ja suunamine Tallinna Prügila 

survetorusse. 

A/ü Järveäär kanalisatsioon suunatakse ühistu vastavalt teostatud projektile 

pumplatesse, ning juhitakse Tallinn Prügila kollektorisse. 

Kiltrisauna – Aarde kinnistute piirkonna reoveed suunatakse projekteeritavate 

pumpsüsteemide abil Tallinna Prügila survetorusse. Survetorusse on jäetud 

liitumisvõimalus – siiber. 

Liivamäe küla reovee suunamiseks eelvoolu survetorusse on kaks võimalust: suunata 

reovesi a/ü Järveäär kanalisatsiooni või mööda Liivamäe küla magistraalteed otse 

survetorusse. Lahenduse valik sõltub sellest, kas kanalisatsioon rajatakse enne a/ü-s 

Järveäär või alustavad kanalisatsioonivõrkude arendamist piirkonnas Liivamäe 

kinnisvaraarendajad. Liivamäe küla reovee suunamiseks otse Tallinna Prügila 

survetorusse tuleb AS –st Tallinna Vesi taotleda tehnilised tingimused. 
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Tabel 7.9 Maardu Järveäärse elamupiirkonna perspektiivsed summaarsed 

reostuskoormused 

  2012 2020 

Vooluhulk m3/a 23 475 72 672 

ühik mg/l ie ie 

Sisenev BHT7 400 450 1300 

Sisenev BHT7 600 670 1950 

Elanikke  403 1210 

 

7.5 SADEMEVEEKANALISATSIOON JA PINNASEVEE 
ÄRAJUHTIMINE 

Üheks tähtsamaks eesmärgiks Kallavere kanalisatsioonisüsteemi arendamise osas oli 

olemasoleva osaliselt  ühisvoolse kanalisatsioonivõrgu ümberehitamine lahkvoolseks 

vähendamaks reoveepuhastile suunatavat vee kogust. Sadeveed suunatakse Kroodi 

ojja ja Võerdla peakraavi.  

Vastavalt Keskkonnaameti poolt Tallinna Vesi AS-ile 25.10.2011a. väljastatud vee 

erikasutusloale nr L.VV/320980 kehtivusega 01.11.2011 – 31.10.2016 on Maardu 

linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnas määratletud kaks sadevee väljalasku 

koos saasteainete lubatud kontsentratsioonide äranäitamisega. Kõigil väljalaskudel 

on määratud järgmised saasteainete lubatud suurimad sisaldused: heljum – 40 mg/l, 

nafta – 5 mg/l. Sadevee väljalasud on järgmised: 

1. Kallavere põhjaosa sadevee väljalask HA517, suubla Võerdla peakraav (kood 

108900), koef. 1,5; 

2. Idapoolne tööstuspiirkond (3a) sadevee väljalask HA516, suubla - Kroodi oja 

(kood 10891), koef. 1,5. 

Saasteainete seire nõuded kõigi kolme sadevee väljalasu osas on sarnased: seirata 

tuleb heljumi ja naftasaaduste sisaldust sagedusega 1 kord kuus.  

7.5.1 Kallavere elamupiirkond 

Käesolevaks ajaks on linnaosa kanalisatsioon suures osas lahkvoolne. 

Kallavere elamupiirkonnas 12,7 km vanu sademeveetorustikke ja 4,2 km uusi plastist 

sademeveetorustikke. 

Piirkonnas on kaks eraldi sadeveesüsteemi: 

 lahkvoolne süsteem põhja Kallaveres. Sademevee väljalask – Võerdla 

peakraav (väljalasu kood HA517); 

 lahkvoolne süsteem lõuna Kallaveres. Sademevesi juhitakse Kroodi ojja 

(väljalasu kood HA553). Käesolevaks ajaks on varasem  ühisvoolne süsteemi 

ümberehitatud lahkvoolseks. 

Samas on vanad sademevee torustikud kohati amortiseerunud ja vajaksid 

rekonstrueerimist. Mõned väiksemad piirkonnad on veel lahkvoolseks viimata, kus 

tuleks lähiajal uuringute abil selgitada lahkvoolseks viimise vajadust. 

Sademevee ärajuhtimise probleemid on järgnevates piirkondades: 

Tabel 7.15. Kallavere linnaosa probleemsed piirkonnad 

Jrk. nr. Aadress/piirkond Jrk. nr. Aadress/piirkond 

1 Avar 2 25 Noorte 10 

2 Avar 4 26 Noorte 6 

3 Avar 6 27 Noorte 7 

4 Haigla tn piirkond 28 Orumetsa 10 
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5 Kallasmaa 18 29 Orumetsa 11/Kallasmaa14 

6 Kallasmaa 5 30 Orumetsa 12 

7 Kallasmaa 7 31 Orumetsa 14 

8 Karjääri 4 32 Orumetsa 3 

9 Keemikute 12 33 Orumetsa 4 

10 Keemikute 12a 34 Orumetsa 6 

11 Keemikute 12b 35 Orumetsa 7 

12 Keemikute 16 36 Orumetsa 9 

13 Keemikute 18 37 Ringi 13 

14 Keemikute 2 38 Ringi 17 

15 Keemikute 20 39 Ringi 3 

16 Keemikute 25 (turg) 40 Ringi 33 

17 Keemikute 28 41 Ringi 4 

18 Keemikute 33 42 Ringi 5 

19 Keemikute 35 43 Ringi 9 

20 Keemikute 36 44 Stardi 10 

21 Keemikute 39 45 Stardi 12 

22 Keemikute 4 46 Stardi 7 

23 Keemikute 8 47 Stardi 8 

24 Langu 6   

 

 

 

 

Tabel 7.16 Kallavere probleemsete alade lahenduste kirjeldused 

 

Tähistus 

joonisel 

Aadress Probleemid 

sademeveega 

Lahendus 

1 Avar 2 jah Lahendada kinnistusiseselt. Olemas 3 ühisvoolsesse kanalisatsiooni viivat restkaevu. Kinnistu loe 

suunas asuvast nurgast peaks toimuma torustiku väljumine ja liitumine linnavõrguga Avar tn-l. 

2 Avar 4 jah Lahendada kinnistusiseselt. Olemas 1 ühisvoolne restkaev. Linnavõrguga liitumine Avar tn-lt. 

3 Avar 6 jah Lahendada kinnistusiseselt. Torustik ja kaevud olemas, teostada torustiku uuring 

 

4 

 

Haigla tn prk 

 

jah 

Keemikute tn ja Karjääri tn vahel on sademeveetorustik vanas kanalisatsioonitorustikus, vajadusel 

kontrollida ja puhastada. Karjääri tn -st ida poole on olemas torustik tee kõrval lõuna pool. Vajadusel 

lisada restkaevusid. 

Piirkonnas üldiselt lahendatakse probleem uue torustiku lisamisega. Lasteaia ümber on torustik 

olemas, tuleb kontrollida toimimist. 

5 Kallasmaa 18 jah Kinnistusisene lahendamine ja liitumine linnavõrguga. Linnavõrgule tuleb juurdeehitus. 

6 Kallasmaa 5 jah Kinnistusisene lahendamine ja liitumine linnavõrguga. Linnavõrgule tuleb väike juurdeehitus. 

7 Kallasmaa 7 jah Kinnistusisene lahendamine ja liitumine linnavõrguga. Linnavõrgule tuleb väike juurdeehitus. 

8 Karjääri 4 jah Lahendada kinnistusiseselt. Olemas 2 restkaevu. Liitumine linnavõrguga karjääri tn., kuhu rajatakse 

lõpetamata jäänud projektist uus torustik. 

9 Keemikute 12 jah Lahendatakse Keemikute 12A ja 12B piirkond. Hilisemal vajadusel kinnistusisene torustik ja liitumine 

linnavõrguga. 

10 Keemikute 12a jah Lahendatakse uue linnavõrgu lisamisega maja ette. Vajaduse korral rajada lisavõrk kinnistusiseselt 

maja taga, liitudes majaesist läbiva linnavõrguga. 

11 Keemikute 12b jah Olemas 1 restkaev maja põhjapoolse külje ees. Kinnistusisene lahendamine. Planeeritud 

linnatorustikuga liitumine kinnistu kagupoolses nurgas. 

12 Keemikute 16 jah Lahendada kinnistusiseselt. Liitumine Noorte tn-lt. 

13 Keemikute 18 jah Lahendada kinnistusiseselt. Liitumine Keemikute tn poolt. 

14 Keemikute 2 jah Torustik olemas. Teostada uuring. 

15 Keemikute 20 jah Lahendada kinnistusiseselt. Liitumine Keemikute tn poolt. 

16 Keemikute 25 (turg) jah Lisada kinnistusisene torustik ja liitumine kinnistu loode-poolsest otsast. 

17 Keemikute 28 jah Kinnistusisene lahendamine ja liitumine linnavõrguga. 

18 Keemikute 33 jah Torustik+1 restkaev olemas. Restkaev ümber tõsta ja juhtida sademeveekanalisatsiooni (hetkel läheb 

ühiskanalisatsiooni). Vajadusel lisatorustik kinnistul. Kui olemasolevat ei ole võimlaik kasutada, siis 

liitumine Keemikute tn-l. 

19 Keemikute 35 jah Torustik osaliselt ja 2 restkaevu on olemas. Leida kinnistusisene lahendus. Kui olemasolevat ei ole 

võimlaik kasutada, siis liitumine Keemikute tn-l. 

20 Keemikute 36 jah Olemas sademeveetorustik maja ees, mis siseneb Ringi 33 kinnistu poolt, kaevud puuduvad. 
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Võimlausel kasutada vana torustikku. Kui vana pole võimalik kasutada, siis olemasolev torustik 

tõstetakse kinnistu piiridest välja, rajada tuleb uus kinnistusisene torustik. 

21 Keemikute 39 jah Olemasolev restkaev ja torustik hooldada/kontrollida. Tagada vee vool restkaevu. Liitumispunkt 

kinnistu piiri lähedal restkaevust väljuvale torustikule. 

22 Keemikute 4 jah Lahendada kinnistusiseselt. Olemas üks restkaev, mida saab kasutada, kuid see on hetkel suunatud 

ühiskanalisatsiooni. Kinnistult väljudes teha liitumine linnavõrguga Keemikute tänaval (tn suunaga 

ida-lääs). 

23 Keemikute 8 jah Lahendatakse varem valminud projekti teostuse lõpetamisega. Vajadusel lahendada kinnistusiseselt ja 

liituda linnavõrguga Ringi tänaval. 

24 Langu 6 jah Maja Kallasmaa tn poolses küljes ja lõunapoolses küljes torustik olemas. Kontrollida. Vajadusel lisada 

maja ette kinnistusisest torustikku. 

25 Noorte 10 jah Lahendada kinnistusiseselt. Liitumine Karjääri tn-lt. 

26 Noorte 6 jah Maja kirdepoolses nurgas on restkaev, mis on ühendatud linnavõrku. Kontrollida. Vajadusel 

lahendada kinnistusiseselt torustiku lisamisega. 

27 Noorte 7 jah Kinnistusisene lahendamine. Võimalusel liituda naaberkinnistul paikneva võrguga. 

 Orumetsa tn  Teostada uuring Keemikute tn ja Kallasmaa tn vahelisel lõigul, kuna paljude seal liituvate kinnistutega 

on probleeme. 

28 Orumetsa 10 jah Kinnistusisene lahendamine koos linnavõrguga liitumisega Orumetsa tänaval. 

29 Orumetsa 

11/Kallasmaa14 

jah Torustik olemas. Lahendada kinnistusiseselt. Vajadusel torustiku puhastus. 

30 Orumetsa 12 jah Lahendada koostöös Orumetsa 14. Lahendus seisneb Orumetsa 14 kinnistult ära juhtimisega. 

31 Orumetsa 14 jah Lahendada kinnistusiseselt. Kogudes ka Orumetsa 12 veed. Liitumine teha Orumetsa tänavale. 

32 Orumetsa 3 jah Kinnistusisene torustik olemas. Uurida, vajadusel lahendada kinnistusisese torustiku lisamisega. 

33 Orumetsa 4 jah Kinnistusisene lahendamine koos linnavõrguga liitumisega Orumetsa tänaval. 

34 Orumetsa 6 jah Lahendatakse linnavõrku uue torustiku lisamisega. Kui probleem ei lahene, võimalik lahendada 

kinnistusiseselt ja teha liitumine linnavõrguga Orumetsa tänaval. 

35 Orumetsa 7 jah Kinnistusisene torustik ida-küljel olemas. Uurida. Vajadusel lahendada kinnistusiseselt ja liitumine 

linnvõrguga. 

36 Orumetsa 9 jah Torustik olemas. Kinnistusiseselt anda vajalikud kalded ja puhastada/vabastada torustik. Vajadusel 

lisada kinnistusisest torustikku. 

37 Ringi 13 jah Mõlemal pool maja otstes olemas restkaevud, mis on ühendatud torustikuga. Vajadusel lisada 

kinnistusisest torustikku. 

38 Ringi 17 jah Torustik ja restkaevud olemas. Võimalik ummistus. Vajadusel kinnistusisene lahendamine. 

39 Ringi 3 jah Lahendatakse linnavõrgu uuendamisega maja ees. 

40 Ringi 33 jah Restkaev ja linnavõrguga ühendus olemas. Vajadusel puhastada/vabastada ja lisada uut torustikku 

kinnistusiseselt. 

41 Ringi 4 jah Lahendada kinnistusiseselt. Liitumine linnavõrguga Ringi 3 suunal. 

42 Ringi 5 jah Lahendada kinnistusiseselt. Liitumine "Ringi 3"-poolse trepikoja ees 

43 Ringi 9 jah Olemas kaks restkaevu maja ees. Need ühendatud linnavõrku. Kontrollida. Vajadusel lahendada 

kinnistusiseselt täiendava torustiku lisamisega. Maja ette tänavale on planeeritud uus torustik. 

44 Stardi 10 jah Lahenda kinnistusiseselt. Soovituslikult tuua torustik trepikodade eest tänavale, kuhu rajatakse uus 

linnavõrgutorustik. Sinna teha kinnistu liitumine. 

45 Stardi 12 jah Stardi 10-ga kokkupuute ligidal, Stardi 10 kinnistul, peaks olema vanas kanalisatsioonis sademevee 

torustik. Kontrollida. Vajadusel rajatakse sinna piirkonda Stardi 12 kinnistule liitumine. 

46 Stardi 7 jah Rajatud liitumiseks vajalik torustik. Kontrollida olemasolu. Kinnistusisene torustik puudub. 

Lahendada kinnistusiseselt. 

47 Stardi 8 jah Lahendatakse linnavõrku uue torustiku lisamisega. Vajadusel teha kinnistult liitumised (tõenäoliselt 

pole vaja). 

48 Veeru 8 jah Kinnistusiseselt tuleb liituda kinnistu edelapoolset nurka läbiva sademeveetorustikuga, eelistatult 

hoone lõunapoolse külje kõrvalt jooksva lisatorustiku loomisega, liites nii restkaevust kui kinnistule 

kagust siseneva torustiku. 

 

Sademevee süsteemide mittetöötamisel suubub sademe- ja pinnasevesi tihti 

lahkvoolsesse reoveekanalisatsiooni, mis muudab Kallaveres olemasoleva lahkvoolse 

süsteemi ebaefektiivseks. Seetõttu Kallavere elamupiirkonna sademevee süsteemide 

korrastamine äärmiselt oluline, et seni tehtud investeeringud reoveekanalisatsiooni 

osas omaksid suuremat väärtust. 
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Samas on selge, et Kallavere piirkonnas reoveekanalisatsiooni sattuv sademevesi ei 

ole seotud ainult sademevee kanalisatsiooni puudumise või mitte töökorras 

olemisega. Suure tõenäosusega on olemasolev reoveekanalisatsioon piirkonniti 

amortiseerunud, mistõttu infiltreerub reoveekanalisatsiooni hulgaliselt sademe- ja 

põhjavett. Hetkel puudub täpne informatsioon, millistes piirkondades on infiltratsioon 

suurim. Seega on vajalik viia läbi suuremamahulised uuringud, et välja selgitada 

piirkondade kaupa sademe- ja põhjavee infiltratsiooni mahud.  

 

Nimetatud uuringud on üsna kulukad, kuna sisaldavad hulgaliselt vooluhulga 

mõõtjate paigaldamist, puhastuspumpamist ja videouuringuid. Alternatiivina oleks 

mõistlik kaaluda infiltratsiooni uuringute läbiviimisel oluliselt soodsamat Distributed 

Temperature Sensing (DTS) tehnoloogiat. Tehnoloogia põhineb fiiberoptilisel kaablil, 

mis paigutatakse kanalisatsioonitorustikku ja mis mõõdab meetri haaval minutilise 

täpsusega temperatuuri muutusi torustikus. Mõõtmistulemuste abil on võimalik 

tuvastada piirkonnad, kus on kõige suuremad infiltratsioonid. Ühe kaabli pikkus võib 

olla kuni 3 km. Lisatud viide tehnoloogia tutvustusele 

https://www.youtube.com/watch?v=zLnI3XCXyVY 

 

Investeeringute teostamiseks Kallavere elamupiirkonna sademevee probleemide 

lahendamiseks on võimalik koostada taotlused EL ÜF-i ja KIK-i Keskkonnaprogrammi. 

ÜF-st on võimalik toetust küsida reoveetorustike renoveerimiseks ja KIK-i 

keskkonnaprogrammist sademeveetorustike renoveerimiseks. ÜF taotluse 

koostamisel tekib takistus sarnaselt Maardu järveäärse piirkonnaga, kuna praegu 

piirkonnas opereeriv AS Tallinna Vesi ei ole vee-ettevõtjaks valitud Ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni Seaduse § 7 järgides ja vee-ettevõtte ei kuulu kohalikule 

omavalitsusele (keskkonnaministri 22.12.2014 määrus nr 59 „Toetuse andmise 

tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine“ avatud taotlemise korral § 

12 lg 1). Seega ÜF taotluse koostamise eelduseks on AS Maardu Vesi vee-ettevõtjaks 

määramine Kallavere elamupiirkonnas. 

7.5.2 Kroodi majanduspiirkond 

Piirkonnas on ametlikult neli eraldiseisvat sademeveesüsteemi, mis kõik asuvad 

vastavate ettevõtete territooriumitel: 

 Harju AB AS; 

 Kroodi Terminal AS; 

 Maardu Terminal AS; 

 Petkam AS; 

Tabel 7.16 Kroodi majanduspiirkonna sademevee väljalasud 

Nr. X Y 

VL1 6592184 556072 

VL2 6591861 556024 

VL3 6591437 556228 

VL4 6591194 556350 

VL5 6591182 556358 

VL6 6591062 556425 

VL7 6591004 556426 

VL8 6590986 556447 

VL9 6590927 556489 

VL10 6590959 557010 

VL11 6590963 557059 

 

Piirkonnas on Maardu tee – Põhjaranna tee sadevee väljalask (väljalasu kood 

HA553), mis on ametlikult suletud, kuid sademevee väljavool toimub reaalselt edasi.  

https://www.youtube.com/watch?v=zLnI3XCXyVY
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Piirkonnas kohapealsel külastusel selgus, et mitmed sademevee süsteemid ei ole 

enam töökorras, st kas on aja jooksul setteid täis settinud või lihtsalt pinnast täis 

aetud. Sarnaselt reoveekanalisatsiooniga võib sademeveekanalisatsiooni osas väita, 

et tegemist on amortiseerunud süsteemiga, mis töötab vaid 1/3 torustiku osas. 

Enamjaolt on piirkonnas paiknevad ettevõtted rajanud iseseisvad 

sademeveekanalisatsiooni süsteemid ja omavad igaüks eraldiseisvat väljalasku. 

Sademevee väljalaskudes on tuvastatud ohtlike aineid ja olmereoveele iseloomulike 

reoaineid. 

Arvestades asjaolu, et Kroodi oja on tervikuna väga tugevalt reostunud ja halvas 

seisundis ning Kroodi majanduspiirkonna territooriumilt jätkub reostuse kanne Kroodi 

ojja, on tegemist piirkonnaga, kus tuleb kiiremas korras leida lahendus tekkivale reo- 

ja sademeveele. 

 

7.5.3 Maardu järve äärne elamupiirkond 

Piirkonnas sademeveesüsteem puudub. AS Kommunaalprojekt poolt koostatud töö 

[17] Maardu järve äärse ja Teemeistri tn piirkonna veevarustuse ja kanalisatsiooni 

rajamiseks lahendab ära nii piirkonna reovee- kui ka sademeveekanalisatsiooni 

probleemid. Vaja on rajada 3,2 km sademeveekanalisatsiooni torustikku ja 6 

sademeveepumplat. 

Hetkel muid suuremaid projekte sademeveesüsteemi arendamiseks alustatud pole. 

7.5.4 Muuga elamupiirkond 

Käesoleval ajal juhitakse Muuga aedlinna sademeveed ära kraavitusega. Võttes 

arvesse Muuga aedlinna arengut ning kujunemist püsiasustusega piirkonnaks on 

vajalik juurdepääsuteede tagamine elamukruntidele ning erinevate 

kommunikatsioonide rajamine. Seetõttu on vajalik olemasoleva kraavide süsteemi 

osaline üleviimine sademeveetorustikule.  

Muuga elamupiirkonna sademevee kanalisatsiooni väljaarendamiseks on AS Entec 

poolt 2005. a koostatud Maardu linna Muuga aedlinna perspektiivne sajuveeskeem 

[7].  

Vastavalt koostatud perspektiivskeemile on Muuga aedlinn jaotatud 11-ks suuremaks 

valgalaks sõltuvalt maapinna kõrgusest ja peakraavide asukohast. Valgaladest 8 (1-

8) on ida- ja 3 (9-11) läänepiirkonnas. Igal valgalal on üks peaviimar ehk peakraav. 

Peaviimarite pikkused ja valgalad on toodud Tabel 7.10. Vastavalt Maardu 

Linnavalitsuse soovidele jäävad peaviimarid kraavide kujule. 

Kogu Muuga aedlinna sademevete eelvooluks jääb sarnaselt olemasoleva 

situatsiooniga Muuga oja. Peaviimarite jätmine kraavideks tagab erakordsete 

vihmade puhul märksa suurema vooluhulga läbilaskevõime, kui kraavid on hooldatud 

ja neis ei esine voolutakistusi. 

Olemasolevad peaviimarid, mis paiknevad mõlemal pool teed on ette nähtud säilitada 

ainult tee ühel äärel. 

Tabel 7.10 Muuga aedlinna perspektiivsed peaviimarid ja nende arvutuslikud 

valgalad 

Viimar Asukoht Viimari 

pikkus, m 

Valgala, ha Keskmine 

maapinna kalle 

Muuga 

oja 

 Ploomipuu pst 

(Muuga tee - Viimsi) 

 1 030 551 0,004 

1  Paelrohu tee 

(Altmetsa tee - 

Muuga tee)      

1 100   58        0,006 

2  Viljapuu pst  1 270   177       0,004 
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Viimar Asukoht Viimari 

pikkus, m 

Valgala, ha Keskmine 

maapinna kalle 

(Õunapuu pst - 

Ploomipuu pst)    

2a  Õunapuu pst 

(Päevalille tee - 

Viljapuu pst)       

1 000   55  0,002 

2b  Viljapuu pst 

(Altmetsa tee - 

Õunapuu pst)       

770  15  0,009 

3  Pirnipuu pst 

(Õunapuu pst - 

Muuga oja)       

1 110  132  0,002 

3a  Õunapuu pst 

(Viljapuu pst - 

Pirnipuu pst)       

770  64  0,005 

3b  Pirnipuu pst 

(Altmetsa tee - 

Õunapuu pst)       

1 220  37  0,009 

4  Uus-Muuga tee (kuni 

Maardu teeni)       

1 360  31  0,005 

5  Maardu teel (Viimsi 

territooriumil)        

230  18  0,001 

6  Altmetsa tee - 

Maardu tee) 

1 560  36  0,005 

 

AS ENTEC sajuveeskeemis on vooluhulkade hindamisel lähtutud nii 

ühiskanalisatsiooni projekteerimisnormis (EPN 18.6) toodud sajuveesüsteemi 

dimensioneerimise põhimõtetest kui ka lihtsustatud arvutusmeetodist (ratsionaalne 

arvutusmeetod), mille alusel on vihma voolu intensiivsuseks sajuveesüsteemi saadud 

7,2  l/s/ha. Samuti on lähtutud drenaažisüsteemide arvutusmeetoditest, mille alusel 

on vooluhulgaks 2,0  l/s/ha. Sademeveetorustike dimensioneerimisel on kasutatud 

kahe meetodi keskmisi vooluhulkasid. 

Peaviimarid. Kraavid rajatakse standardsete mõõtmetega: põhja laius 0,3 m, nõlva 

kalded 1:2. Sügavus tuleks valida min 1,5 m, et juhtida madalamates piirkondades 

ära vajalik vooluhulk, vajadusel peab kriitilistes lõikudes rajama kraavi põhja 

laiemana. Peaviimarite vooluhulgad ning viimarite pikkused on toodud Tabel 7.11.  

Magistraal- ja haruviimarid. Magistraalviimarite all mõeldakse viimareid, millesse 

suubuvad haruviimarid.  Võttes arvesse maa-aluste kommunikatsioonide 

paigaldamise vajadust tuleb need enamasti rajada torustikuna. Minimaalne 

sajuveetorustiku läbimõõt tänaval ei tohiks jääda alla De200, mis tagab minimaalse 

kalde 0,0025 juures läbilaskevõime ~15 l/s (voolukiirus seejuures 0,7 m/s).  Samas 

võib jätta osa magistraal- ja haruviimareid kraavide kujule (nt kui piirkonnas on vähe 

kinnistuid), kuna kraavil on suurem läbilaskevõime. Samas on sellise viimari 

hooldamine keerulisem kui torustiku puhul. Iga valgala kohta tuleb koostada projekt, 

kus määratakse ära, kas viimar rajatakse kraavi või toru kujul sõltuvalt tänava 

laiusest, kinnistute arvust tänaval ning erinevate kommunikatsioonide ühendamise 

võimalusest. Soovitav on ka viimarite ringistamine, mis võimaldab ühtlasemalt 

jaotada torustike vahel tippvooluhulki. 

Tabel 7.11 Viimarite pikkused valgalade kaupa 
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Valgala Pindala, 

ha  
 

Peaviimar 

 

Peaviimari 

pikkus 
kuni 

eelvooluni, 
m 
 

Magistraal-

viimarite 
pikkus, m 

 

Haruviimarite 

pikkus, m 
 

Pikkus 

kokku, 
m 

 

Muuga territoorium 

 

  

1  38  1  1 100  1 460  5 350  7 910 

2  55  2a  1 000  2 810  5 030  8 840 

3  15  2b  770  0  920  1 690 

4  64  3a  770  3 270  4 920  8 960 

5  37  3b  1 220  1 170  80  2 470 

6  107  2  1 270  6 560  9 110  16 940 

7  31  3  1 110  920  1 880  3 910 

8  19  Muuga 

oja  

1 030 1 030 1 450  3 530 

9  31  4  1 360  1 910  1 700  4 970 

10  18  5  230  410  1 640  2 280 

11  36  6  1 560  520  2 140  4 220 

Kokku  451   11 420  20 080  34 220  65 720 
 

Viimarite dimensioneerimisel ja hilisemal eelarvestamisel on lähtutud põhimõtetest: 

 

1. Torustiku läbimõõt haruviimaritel De200 mm. 

2. Keskmine torustiku läbimõõt magistraalviimaritel De315 mm (vahemik De200 -

400 mm). 

3. Torustiku keskmine rajamissügavus 1,25 m (1,0 … 1,5 m). Torustik rajatakse 

liivapinnases. 

4. Torustik paigaldatakse reeglina sõidutee kõrvale haljasalale. 

5. Peaviimari puhul rajatakse kraavile (olemasolev) korralik kalle. Kraav puhastakse 

voolutakistustest ja vahetatakse välja puudulikud truubid. Kraavi keskmine sügavus 

h=1,5 m. 

6. Drenaažvete ärajuhtimiseks kinnistutelt majaühendusi ei rajata. 

Muuga sadam 

Sademevee süsteemid asuvad tervikuna Muuga sadama territooriumil, kokku on kuus 

sademeveeväljalasku Muuga lahte.  

Vana-Narva tööstuspiirkond 

Piirkonnas on kolm eraldiseisvat sademeveesüsteemi: 

 E.O.S. AS (Termoil) – 2 sadeveepuhastit, suubla Kroodi oja; 

 Iru elektrijaam – tehnoloogilised veed puhastatakse ja juhitakse läbi 

settebasseinide Kroodi ojja. Reoveed lähevad Maardu linna 

kanalisatsioonivõrku; 

 Technomar&Adrem AS – lisaks temale juhivad ka teised sademeveekollektori 

piirkonda jäävad ettevõtted oma sademeveed Kroodi ojja. 

 

Info torustike ning sadeveepuhastite kohta on välja toodud joonisel MA17-6, Lisas 2. 

 

7.6 KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE 
PÕHIPROBLEEMID 

Maardu linna erinevates piirkondades on reovee ja sajuvee kanaliseerimisega seotud 

probleemid vägagi erinevad. Maardu linna Muuga elamupiirkonna elanikel on seoses 
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Ühtekuuluvusfondist rahastatava projektiga loodud võimalus liituda ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniga.  

1. Järveäärse elamupiirkonna elanikel puudub võimalus juhtida reovett 

ühiskanalisatsiooni. Reovesi kogutakse mahutitesse või imbkaevudesse, 

mille seisukord on teadmata. 

2. Kallavere elurajooni sademeveesüsteemid on kohati amortiseerunud. 

Vajalik teostada täpsemad uuringud vajalike investeeringute teostamiseks. 

3. Kroodi tööstuspiirkonna reo- ja sademevee süsteemid on amortiseerunud, 

mistõttu piirkonnas formeeruv reovesi ohustab põhjavett ja Kroodi oja 

veekvaliteeti. 

4. AS Tehnomar&Adrem reoveepuhasti ja torustike seisukord on teadmata. 

Puudub info võimaliku torustikust filtreeruva reovee kohta. 

5. Muuga aedlinna sademeveekanalisatsioon on korrastamata. 

7.7 KANALISATSIOONI  INVESTEERINGUPROJEKTID  

Konsultandi poolt ette nähtud reovee- ja sademeveekanalisatsiooni 

investeeringuprojektid Maardu linnas: 

1. Kroodi tööstuspiirkonna reo- ja sademeveesüsteemide rekonstrueerimine 

seoses Kroodi oja tervendamise projekti elluviimisega 

Keskkonnaministeeriumi poolt; 

2. Kallavere elurajooni sademeveesüsteemide rekonstrueerimine; 

3. Muuga aedlinna sademeveekanalisatsiooni rajamine ja peakraavide 

korrastamine; 

4. Maardu Järveäärse piirkonna kanalisatsioonivõrgu väljaehitamine, 7 reovee 

ülepumpla rajamine ja ühendamine Tallinna Prügila Ø160 kollektoriga, 

rajatakse 173 majaühendust; 

Erinevate reovee- ja sademeveekanalisatsiooni investeeringuprojektide täpsed 

mahud on toodud peatükis 9.  
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8. DETAILPLANEERINGUD JA ARENDUSPIIRKONNAD 

 
Suuremad Konsultandile teadaolevad koostatud, koostamisel ja kehtestatud 

detailplaneeringud Maardu linnas on toodud alljärgnevas tabelis.  

 

Detailplaneeringu nimi 

2015 

Pirnipuu pst 1, 1ha, elamumaa 

Paemurru 1, Vana-Narva mnt 13, 22,7 ha, tootmismaa 

Rööpa 1 8,5 ha, tootmismaa 

Põhjaranna tee 16, Papli I, Võsanõmme I, II 15 ha, tootmismaa 

2014 

Vana-Narva mnt 18A kinnistu ja lähiala 

Lao tn 16 kinnistu ja lähiala 

Ploomipuu pst äärne ala 

Vana-Narva mnt 31 

2013 

Kroodi tn 7 

Kroodi tn 8 

Lao tn 18, Lao tn 20, Lao tn 31 ja Fosforiidi tn 2/11 

2012 

Vana-Narva mnt 10a ja Nurmevälja 

2011 

Keemikute 2 ja 2a lähiala 

Vana-Narva mnt 18d ja Vana-Narva mnt 18e kinnistud 

Soosaare 1 (maatükk II) kinnistu ja Lillepere III kinnistu 

Keemikute tn 25 ja 25a kinnistud ja lähiala 

 
Allikas: Maardu Linnavalitsus. Täpsem info Maardu linnavalitsuse kodulehekülg 
http://maardu.kovtp.ee/detailplaneeringud 

 

 

http://maardu.kovtp.ee/detailplaneeringud


Maardu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2027 

AS Infragate Eesti  

 
126 

 

9. INVESTEERINGUPROJEKTID 

9.1 EESMÄRGID 

Maardu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemipärane väljaarendamine 

lähtub kahest peamisest eesmärgist: 

 tagada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenus võimalikult paljudele elanikele; 

 kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest tuleneva 

reostusohu eest. 

Investeeringuprojektide realiseerimisega peab olema tagatud: 

 joogivee kvaliteedi vastavus sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (RTL 2001, 100, 

1369) nõuetele ning Euroopa Ühenduse direktiivile 98/83 EC aastaks 2007;  

 suublasse juhitava heitvee vastavus Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a 

määrusele nr 269 ning Euroopa Ühenduse asula reovee direktiivile nr 91/271; 

 olemasolevatele elamutele piisava survega, nõuetele vastava joogivee 

kättesaadavus tarbimispunktis; 

 reovee kogumine ja puhastamine üldplaneeringuga määratud reovee 

kogumisalalt. 

Käesoleva ÜVK arendamise kava investeeringuprogrammid on: 

 2016-2019 on lühiajaline investeeringuteprogramm; 

 2020-2027 on pikaajaline investeeringute programm. 

Investeeringuprojektide realiseerimise ajakava määratlemisel lähtub Konsultant: 

 linna ja vee-ettevõtte rahalistest vahenditest ja abiraha ning laenude saamise 

võimalustest; 

 olemasolevate vee- ja kanalisatsioonirajatiste seisundist, töötamise 

efektiivsusest ja selle vastavusest nõuetele, järgides kehtivat seadusandlust; 

 vajadustest ühiskanalisatsioonivõrgu väljaarendamiseks ja olemasolevate 

laiendamiseks või alternatiivsete lahendite rakendamiseks; 

 kanalisatsioonirajatiste keskkonnamõjudest. 

Kavandatud investeeringuprojektide elluviimise eelduseks on 

investeeringutoetuste saamine nii Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist, kui 

ka siseriiklikust Keskkonnaprogrammist. 

Enamikul juhtudel on toetuse saamise eelduseks, et toetuse saaja peab olema 100% 

kohalikule omavalitsusele kuuluv vee-ettevõte, kellele kuulub projekti piirkonna 

veemajandustaristu ning kellele on tehtud ülesandeks üldhuviteenuse osutamine. 

Alates 2010 aastast on Maardu reoveekogumisalal määratud vee-ettevõtjaks AS 

Tallinna Vesi. Seega ei ole Maardu linna veemajandusinvesteeringud abikõlblikud 

olemasoleva olukorra jätkumisel. 

Seega on abi saamise eelduseks kolmepoolse teenuselepingu muutmine järgmiselt: 

 

1. AS Maardu Vesi määratakse Maardu linna vee-ettevõtjaks; 

2. ASTV lõpetab Maardu linnas opereerimisteenuse osutamise ning ASTV 

kohustuseks jääb kokkulepitud piiripunktis AS-ile Maardu Vesi joogivee 

müümine ning reovee vastuvõtmine ja reovee puhastamine; 
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3. AS Maardu Vesi ostab ASTV-lt joogivee müügi ning reovee vastuvõtmise ja 

reovee puhastamise teenuseid; 

4. AS Maardu Vesi hakkab korraldama Maardu linna klientidele veevarustuse ja 

reovee ärajuhtimise teenuse osutamist, sealhulgas: 

a. veevarustuse teenus, sh veevarustuse rajatiste ja süsteemide 

käitamine ja hooldus ning vee jaotamine; 

b. reovee ja sademevee ärajuhtimine, sh reovee kogumine ja 

ärajuhtimine ning kanalisatsioonivõrgu käitamine ja hooldus; 

c. veeteenuse hinna kooskõlastamine Konkurentsiametis 

 

Sarnaselt AS Tallinna Vesi poolt opereeritava piirkonnaga on problemaatiline 

investeeringute elluviimine Kroodi tööstuspiirkonnas. Piirkonnas vee- ja 

kanalisatsioonisüsteeme omav ja veeteenust pakkuv ettevõte AS Maardu Veevärk ei 

kuulu Maardu Linnavalitsusele.  

 

Seega investeeringute elluviimine Kroodi tööstuspiirkonnas eeldab kas olemasolevate 

vee- ja kanalisatsioonisüsteemide omandamist AS Maardu Vesi poolt või AS Maardu 

Vesi määramine piirkonna perspektiivseks vee-ettevõtjaks, misjärel saab vee-

ettevõtja alustada investeeringutaotluste ettevalmistamist.  

 

9.2 INVESTEERINGUPROJEKTIDE JAOTUS 

Vastavalt investeeringuprojektide eesmärkide määratlemisele jagab Konsultant 

investeeringud kahte ajajärku: 

- lühiajaline investeeringuprogramm 2016-2019; 

- pikaajaline programm 2020-2027.  

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse programmi teostati vastavalt nende 

prioriteetsusele, lähtudes keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, 

hõlmatavate objektide seisundist, kasust piirkonna elanikele ja looduslikule 

seisundile.  

Investeeringuprojektid on tähistatud projekti tüüpide alusel järgnevalt: 

Projekt A: Puurkaevude, puurkaevpumplate ja survetõstepumplate 

renoveerimine/rajamine/veetöötlus 

Projekt B: Veevõrgu rajamine/renoveerimine 

Projekt C: Kanalisatsioonivõrgu renoveerimine/rajamine 

Projekt D: Sademevee- ja drenaažisüsteemide renoveerimine/rajamine 

Investeeringuprojektide prioritiseerimine teostati lähtuvalt projektide mõjust kohaliku 

keskkonnaseisundi parandamiseks ning mõjust elanike heaolule.  

Esmaülesanneteks on järgnevad tegevused: 

1. Joogivee kvaliteedi tagamine tarbimispunktides. 

2. Hoonestatud reoveekogumisalade katmine ühiskanalisatsiooni võrkudega. 

3. Nõuetele vastav sademe- ja drenaaživee ärajuhtimine hoonestatud 

reoveekogumisaladelt. 

4. Veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuse kui elutähtsa teenuse osutamise 

tagamine hädaolukorras.  

Kõige tähtsamatest investeeringuprojektidest koostati lühiajaline investeeringute 

programm, vähemtähtsad projektid jäeti pikaajalisse programmi. Lühiajalise 

programmi tegevused on esitatud aastate kaupa.  
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Tegevused on jaotatud aastate kaupa selliselt, et oleks tagatud järkjärguline 

süsteemide ehitus piirkondade kaupa, töömaht aastate lõikes oleks võimalikult 

ühtlane ning häiritaks kõige vähem linna igapäevast liiklust.  

Lühiajalisse investeeringute perioodi kuulub Maardu järveäärne piirkond, Kallavere 

piirkond ja Kroodi tööstuspiirkond. Piirkonnad jäävad Tallinna linna ümbritsevasse 

reoveekogumisalasse, kus reostuskoormus on suurem kui 2000 ie-d. Seega oleks 

investeeringute elluviimiseks teoreetiliselt võimalik kasutada nii Euroopa Liidu 

Struktuurifondide raha, kui ka Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt 

eraldatavat keskkonnaprogrammi raha. 

Kui EL Struktuurifondide raha kasutamine ei osutu võimalikuks on mõistlik jagada 

Kallavere, Kroodi tööstuspiirkonna ja Maardu järveäärse piirkonna projekt 5-6 

alamprojektiks ja seada need prioriteetsuse järjekorda. Otstarbekas oleks alustada 

Kroodi oja kvaliteedi seisundit parandavate projektidega, seejärel pinnaveevarustuse 

toitetoru rajamiseks Maardu Järve äärsesse piirkonda ning edaspidi järkjärguliselt 

välja arendades vee ja kanalisatsioonivõrgustikku kogu Maardu järve äärses 

piirkonnas. Samuti on võimalik etapiviisiliselt lahendada Kallavere sademevee 

probleemid. 

Taotluse koostamisel peab arvestama vähemalt omaosalusmääraga 15% ja 

asjaoluga, et planeeritavad investeeringud peavad olema kajastatud Maardu linna 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavas. 

9.2.1 Projekt A: Puurkaevpumplate ja 
survetõstepumplate renoveerimine/rajamine/ 

veetöötlus 

Maardu linna ühisveevarustuses traditsiooniliselt kasutatud Kambrium-Vendi 

veekompleksi põhjavesi sisaldab joogivee kvaliteedinõuetele mittevastavas 

kontsentratsioonis mitmeid keerulisemat veetöötlustehnoloogiat nõudvaid ühendeid 

(nt ammoonium, kloriidid ja radionukliidid). Antud komponentide eraldamiseks on 

vajalik nii esialgsetelt investeeringutelt kui ka ekspluatatsiooniliselt kulukate 

veetöötlusseadmete paigaldamine. Radionukliidide osas on Eestis olemas esimesed 

kogemused, kuid seadmete töö monitoorimist pikema ajaperioodi vältel pole 

teostatud, osalt on ka paigaldatud seadmetega saavutatud joogiveekvaliteet olnud 

mitterahuldav. Seetõttu on käesolevas investeeringute programmis loobutud 

investeeringutest radionukliidide eraldamise seadmestikule ja on kaalutud 

alternatiivseid võimalusi elanike ja piirkondade varustamiseks kvaliteetse joogiveega.  

Arvestades eeltoodut on ÜF projekti raames suur osa Maardu linna 

veevarustussüsteemidest ümber ehitatud pinnaveele kui põhjavee joogiveeallikale. 

Käesolevaks ajaks on välja ehitatud veetorustik Maardu linna varustamiseks Ülemiste 

veepuhastusjaamast väljuva joogiveega. Olemasolevad puurkaevpumplad on jäetud 

reservi, likvideeritud on ainult puurkaevud, millele ei ole võimalik moodustada 

sanitaarkaitseala. Reservuaaridega varustatud endised II astme pumplad Ringi tn 

13A ja Kellamäe on ümber ehitatud ja võetud kasutusse IV astme pumplatena.  

Olemasolevad Kallaveres paiknevad Veeru 15, Ringi 54D, Kraavi 2A puurkaevud on 

ette nähtud jätta reservi ning pumplad rekonstrueeritakse reservpumplale ette 

nähtud mahus, et tagada veevarustus avariide puhul ja hädaolukorras ning 

kindlustada veevarustuse kui elutähtsa teenuse toimepidevus. 

Muuga piirkonnas jääb reservi Karikakra puurkaevpumpla, investeeringuid ette 

nähtud ei ole. Hellerheina puurkaevpumpla säilitamise järgi vajadus kaob, kui Muuga 

piirkonna veevarustussüsteemid on rajatud vastavalt nõuetele. Pikemas perspektiivis 

kuulub Hellerheina puurkaev nr 134 ja pumpla likvideerimisele, kuna puurkaevul 

puudub sanitaarkaitseala. 
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Altmetsa tee 22B rajatakse ÜF projekti raames rajatud IV astme pumpla kõrvale 

Kambrium-Vendi veekompleksi avav reservpuurkaev. 

Kroodi tööstuspiirkonnas on vajalik reo- ja sademeveesüsteemide 

rekonstrueerimisega välja vahetada ka piirkonna veetorustik ning ühendada Maardu 

linna veevärgiga, mis tagaks piirkonnas kvaliteetse tarbevee. 

Maardu järve äärses elurajooni joogiveega varustamiseks on ette nähtud pinnavee 

toitetoru rajamine algusega Nurmevälja teel kulgevast pinnavee kollektorist mööda 

Vana-Narva maanteed ja pinnavee survetõstepumpla koos reservuaaridega (2 x 150 

m3) ehitamine Karpkala tn. Veetöötlustehnoloogiat ja uusi puurkaeve ette ei nähta, 

välja arvatud desinfitseerimise seadmed juhusliku mikrobioloogilise reostuse 

likvideerimiseks. AS Kommunaalprojekti poolt 2008.a koostatud Järveäärse piirkonna 

ÜVK süsteemide projekti saab võtta survetõstepumpla rajamisel aluseks, kuid see 

vajab täiendamist ja kaasajastamist. Lisaks tuleb ette näha võimalus Maardu järve 

idakalda piirkondade veega varustamiseks Teemeistri piirkonna veevõrgu kaudu.  
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Tabel 9.1 Rajatavad/rekonstrueeritavad/likvideeritavad puurkaevud Maardu linnas  

Projekti 

nr 

Linnaosa Asukoht Tootlikkus, 

m3/h 

Märkused Ehitusaasta 

2016 2017 2018 2019 2020-

2027 

A-1.1 
Järveäärne 

elamupiirkond 
 8 

rekonstrueeritav puurkaev 

(reservkaev) 
   x  

A-1.2 
Muuga 

elamupiirkond 
Altmetsa tee 22B min 30 

rajatav puurkaev  

 
    x 

A-1.3 Kallavere Veeru 9  

Likvideeritav puurkaev nr 

384, sanitaarkaitseala 

puudub 

    x 

A-1.4 
Muuga 

elamupiirkond 
Hellerheina  

Likvideeritav puurkaev nr 

134, sanitaarkaitseala 

puudub 

    x 

A-1 KOKKU    0 0 0 1 3 

 

Tabel 9.2 Rekonstrueeritavad/rajatavad puurkaevpumplad Maardu linnas  

Projekti nr Linnaosa Asukoht Reservuaarid

m3 

Märkused Ehitusaasta 

2016 2017 2018 2019 2020-

2027 

A-2.1 Järveäärse   rekonstrueeritav 

reservpuurkaevpumpla 

   x  

A-2.2 Kallavere Ringi 54D  rekonstrueeritav 

reservpuurkaevpumpla 

    x 

A-2.3 Kallavere Veeru 15  rekonstrueeritav 

reservpuurkaevpumpla 

    x 

A-2.4 Kallavere Kraavi 2A  rekonstrueeritav 

reservpuurkaevpumpla 

    X 

A-2 KOKKU    0 0 0 1 3 
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Tabel 9.3 Renoveeritavad/rajatavad veetöötlusjaamad ja survetõstepumplad Maardu linnas  

 

Projekti nr Linnaosa Asukoht Tootlikkus 

m3/h 

Märkused Ehitusaasta 

2016 2017 2018 2019 2020-

2027 

A-3.1 Järveäärse 

elamupiirkond 

Karpkala 19 min vajalik 

25 

Rajatav survetõstepumpla 

koos reservuaaridega 2x150 

m3 

   x  

A-3.2 Kroodi piirkond Piiri tee, Lao tn min vajalik 

25 

Rajatav survetõstepumpla 

koos reservuaaridega 2x100 

m3 

   x  

A-3 KOKKU    0 0 0 2 0 
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9.2.2 Projekt B: Veevõrgu rajamine 

Maardu linna üleviimiseks pinnaveele on rajatud pinnavee toitetorustik Lasnamäel 

asuvast AS Tallinna Vesi veevõrgust. Vajalik veesurve tagatakse Punane tn paikneva 

survetõstepumpla abil, mis võimaldab AS Tallinna Vesi andmetel tagada Maardu 

linnale vooluhulga 80 l/s. Antud vooluhulgaga saab varustada kogu Maardu linna, 

arvestades et tippkoormused kaetakse Maardu linnas paikenvate reservuaaride ja 

survetõstepumplate abil. Maardu linna veega varustamiseks Tallinna veevõrgust 

kasutatakse Ø400 survetorustikku kuni Altmetsa teeni, alates Põhjaranna teest on 

rajatud Ø315 survetorustik kuni Uuskülani ning Uuskülast Kellamäe pumplani. 

Altmetsa tee juurde on rajatud Muuga aedlinna ühendussõlm, välja on ehitatud 

Altmetsa IV astme pumpla ja veereservuaarid (2 x 250 m3) tipptunni tarbimiste 

katmiseks.  

Kõige enam torustikke on rajati ÜF projekti käigus Muuga elamupiirkonnas, kus oli 

lahendamata tuletõrjeveevarustus ja torustike läbimõõdud ei olnud piisavad 

hüdrantide paigaldamiseks. Kokku rajati Muuga elamupiirkonnas ÜF projekti käigus 

17,1 km veetorustikku (Ø110 ja Ø63 mm) ja 1379 majaühendust elanike 

ühendamiseks ühisveevarustuse veevõrku. Muuga elamupiirkonna Soosaare II 

detailplaneeringualal ehitavad veetorustikud välja arendajad.  

Enne ÜF projekti teostamist ei olnud Muuga aedlinna väiksemates 

veevarustuspiirkondades (va AS Tallinna Vesi poolt opereeritav piirkond, kus oli 17 

hüdranti) paigaldatud mitte ühtegi tuletõrjehüdranti. ÜF projektiga rajati Muuga 

aedlinna tänavatorustikule 67 hüdranti.  

Muuga tänavatorustik rajati aastatel 2009-2013. Peale nimetatud torustike 

väljaehitamist on AS-i Tallinna Vesi kui linna ametliku vee-ettevõtja ühisveevarustuse 

süsteemiga võimalik liituda pea kõikidel Muuga aedlinna elanikel.  

Veevõrgu väljaehitamisega tagatakse võimalused kõigile Muuga elamupiirkonna 

elanikele kehtivatele joogivee nõuetele vastava vee tarbimiseks. 

ÜF projekti tulemusena on lahendatud Muuga elamupiirkonna tuletõrjeveevarustus, 

joogivee kvaliteet on vastavuses kehtivate nõuetega, paraneb veevarustussüsteemi 

töökindlus ja ökonoomsus, väheneb veekatkestuste ja avariide arv. Veekaod 

vähenevad eeldatavalt 12 %-ni võrku pumbatud veest.  

Muuga elamupiirkonnas on lahendamata veevarustus Soosaare II elamu 

arenduspiirkonnas. Piirkonna väljaarendamiseks on vaja rajada 1090 m joogivee 

magistraaltorustikku. Nimetatud investeering on vajalik teostada piirkonna 

arendajatel. Peale veetorustiku rajamist tuleb see üle anda AS Maardu Vesi bilanssi 

opereerimisteenuse osutamiseks.  

Kallavere elamupiirkonnas langes ÜF projekti teostamise ajal põhirõhk Ringi tn 

13A IV astme pumpla ja Kellamäe tn 6A IV astme pumplate toitetorustiku rajamisele. 

Ringi tn 13A IV astme pumpla toitetorustik ja Kallavere lõunaosa jaotustorustik rajati 

ühes kaevikus. Põhja-Kallavere korruselamute veevarustuseks vajaliku rõhu 

tagamiseks rakendatakse Kellamäe pumpla survetõstepumpasid. 

Kallavere elurajoonis on ÜF lühiajalise programmi raames rajatud kokku 4,3 km 

veetorustikku. Kallavere torustike asukoht ja läbimõõdud on esitatud Joonisel MA17-

2, Lisas 2.  

Järveäärses elamurajoonis, AÜ Järveäär ja Teemeistri tn territooriumil on vaja 

rajada kogu elamupiirkonna ühisveevarustuse torustik, kokku 4,73 km ning pinnavee 

toitetorustik (3,28 km, millest Järveäärses piirkonnas 0,81 km) Vana-Narva maanteel 

alates Nurmevälja teest, Peterburi mnt alt läbi kuni planeeritava Karpkala tn 

survetõstepumplani. Lisaks tuleb piirkonnas näha ette 29 tuletõrjehüdrandi 

paigaldamine. Kokku on Maardu järve läänekaldal nähtud ette ühendada 

ühisveevarustuse süsteemiga 173 kinnistut (sh Teemeistri tn kortermaja). Järveäärse 
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elamupiirkonnas rajatavad torustikud on toodud Tabel 9.4 ning torustike skeem 

Joonisel MA17-3, Lisa 2.  

Kõik Maardu järve läänekalda elamupiirkonna ühisveevarustuse torustikud on nähtud 

ette rajada lühiajalise investeeringuprogrammi raames. Koos piirkonna veetorustiku 

rajamisega nähakse ette ka liitumiskaev toruühendusega De160 Liivamäe küla 

Maardu järve läänekalda veevõrguga ühendamiseks.  

Lisaks on ette nähtud idakalda uusasumite toitetorustiku De160 rajamine AS Maardu 

Vesi kliendibaasi laiendamiseks, seoses vajadusega tagada kogu linna territooriumil 

kvaliteedinõuetele vastav vesi. Torustik rajatakse Loovälja tee ja Maardu järve 

vahele, nähakse ette liitumispunkt Maardu järve idakalda arenduspiirkondade 

liitmiseks Maardu linna veevõrguga. Torustiku pikkus on 1,21 km (De160). 

 

Vana-Narva mnt tööstuspiirkond  

Vana-Narva maanteed mööda rajatakse pinnavee torustik kuni Karpkala tn 

survetõstepumplani Järveäärses piirkonnas. Torustiku pikkus on 3,28  km, millest 

Vana-Narva mnt piirkonnas 2,47 km. Pinnaveetorule nähakse ette liitumispunktid 

tööstusalade ühendamiseks (Paemurru tn alguses ja Vana-Narva mnt 22 ja 24g 

kinnistute juures). 

Lisaks on ette nähtud toitetorustiku rajamine AS Maardu Vesi kliendibaasi 

laiendamiseks, torustik rajatakse Kaldase, Paemurru ja Sarapiku teel. Rajatava 

torustiku pikkus on 2,48 km. Piirkonna torustikud on toodud Tabel 9.5 ning torustike 

skeem Joonisel MA17-6, Lisa 2.  

 
Kroodi tööstuspiirkond 

Kroodi tööstuspiirkonnas on vajalik koos reo- ja sademeveesüsteemide rekonstruee-

rimisega välja vahetada ka piirkonna veetorustik ning ühendada see Maardu linna 

veevärgiga, mis tagaks piirkonnas kvaliteetse tarbevee. Rekonstrueeritava torustiku 

pikkus on 8,1 km. Piirkonna torustikud on toodud Tabel 9.6 ning torustike skeem 

Joonisel MA17-3, Lisa 2. Kroodi piirkonna veega varustamiseks vaja rajada 

survetõstepumpla koos reservuaaridega (2x100 m3) Piiri tee ja Lao tn läheduses. 

Veetoide võetakse Põhjaranna teel kulgevast AS Tallinna Vesi pinnavee torustikust 

(Ø315), kuni pumplani rajatakse veetorustik läbimõõduga Ø160. 

Kroodi tööstuspiirkonna tuletõrjeveevarustuse lahendus selgub hilisema 

projekteerimise käigus, kuna projekti koostamisel tuleb arvestada olemasolevate ja 

võimalike uute tööstuste iseloomuga, mis ei ole antud arengukava koostamisel teada. 

Projekt tuleb koostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud sellealastele 

standarditele. 
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Tabel 9.4 Rajatavad veetorustikud Maardu linna Järveäärse elamupiirkonnas 

Projekti nr Linnaosa 
Torustiku tüüp 

/tänav 

Läbi-

mõõt, 

De 

Materjal 
Pikkus, 

m 

Ehitusaastad ja pikkused, m 

2016 2017 2018 2019 
2020-

2027 

B-1.1 
Järveäärse 

elamupiirkond 

Pinnavee toitetorustik 

Hindreku 1 ja Uus-

Hindreku II 

detailplaneeringualadest 

idas survetõstepumplani  De160 PE 591 

      591    

B-1.2 
Järveäärse 

elamupiirkond  

Karpkala tn (killustik) 

De110 PE 254 
      

254 
  

    Säina tn De160 PE 26       26   

    Säina tn De110 PE 358       358   

    Linaski tn De160 PE 404       404   

    Mudamaimu tn De110 PE 404       404   

    Karitsa tn De110 PE 396       396   

    Haugi tn De110 PE 338       338   

    Kogre tn De110 PE 255       255   

    
Kogre tn (Karpkala-

Säina) De110 PE 200 
      

200 
  

    
Kogre tn (Säina tn-

Linaski tn) De160 PE 119 
      

119 
  

    
Kogre tn (alates Linaski 

tn) De110 PE 423 
      

423 
  

    Maardu järve ääres De160 PE 210       210   

    Maardu järve ääres De110 PE 412       412   

    Teemeistri tänavani De160 PE 620       620   
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Teemeistri piirkond 

(alates Teemeistri tn) De110 PE 274 
      

274 
  

B-1.3 
Järveäärse 

elamupiirkond  

Vana-Narva mnt 

pinnavee toitetorustik De200 PE 1286   
    

1286 
  

    
Vana-Narva mnt 

pinnavee toitetorustik De160 PE 1182   
    

1182 
  

B-1.4 
Järveäärse 

elamupiirkond  

Teemeistri piirkond-

Kirltrisauna 

elamupiirkond De160 PE 1207 

        1207 

B-1 KOKKU       8959 0 0 0 7752 1207 

 

Tabel 9.5 Rajatavad veetorustikud Maardu linna Vana-Narva mnt tööstuspiirkonnas 

Projekti 

nr 

Linnaosa Tänav või lõik Läbimõõt  Materjal Pikkus 

kokku, 

m 

Ehitusaastad ja pikkused, m 

2016 2017 2018 2019 2020-

2027 

B-2.1 Vana-Narva 

mnt tööstus-

piirkond 

Kaldase tee 160 PE 492    492  

Sarapiku tee 160 PE 1254    1254  

Paemurru tee 160 PE 733    733  

B-2 KOKKU    2479 0 0 0 2479 0 
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Tabel 9.6 Rajatavad veetorustikud Maardu linna Kroodi tööstuspiirkonnas 

Projekti 

nr 
Linnaosa 

Torustiku tüüp 

/tänav 

Läbi-

mõõt, 

De 

Materjal 
Pikkus, 

m 

Ehitusaastad ja pikkused, m 

2016 2017 2018 2019 
2020-

2027 

 B-3.1 Kroodi tööstuspiirkond Vesi/Lao tn 
110-

160 
PE 1204     1204     

    
Vesi/Lao tn (Kinnistu 

piirilt peatorustikule) 
110 PE 105     105     

    Vesi/Fosforiidi tn 
110-

160 
PE 1154     1154     

    

Vesi/Fosforiidi tn 

(Kinnistu piirilt 

peatorustikule) 

110 PE 119     119     

    
Vesi/Fosforiidi tn-

Maagi tn 
110 PE 108     108     

    Vesi/Kroodi tn 
110-

160 
PE 933     933     

    

Vesi/Kroodi tn 

(Kinnistu piirilt 

peatorustikule) 

110 PE 55     55     

  
Vesi/Krooditn-

Keemikute tn 

110-

160 
PE 255    255    

    
Vesi/Kroodi oja äärne 

koos sealse Lao tn-ga 

110-

160 
PE 1085     1085     

    

Vesi/Kroodi oja äärne 

koos sealse Lao tn-ga 

(Kinnistu piirilt 

peatorustikule) 

110 PE 78     78     
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    Vesi/Kombinaadi tn 
110-

160 
PE 217     217     

    
Vesi/Fosforiidi tn -

Keemikute tn 

110-

160 
PE 453     453     

    

Vesi/Fosforiidi tn -

Keemikute tn (Kinnistu 

piirilt peatorustikule) 

110 PE 61     61     

    

Vesi/Keemikute tn-Lao 

tn (idapoolne 

piikronna külg) koos 

ühendustega 

kinnistutele 

110-

160 
PE 733     733     

  

Vesi/Ühendus Vana-

Narva veevõrguga 

loodesuunal alates 

survetõstepumplast 

160 PE 156     156    

    

Planeeritava 

survetõstepumpla 

toitetoru alates 

Põhjaranna teest 

160 PE 660     660    

B-3 KOKKU       7376 0 0 7376 0 0 
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Tabel 9.7 Rajatavad veetorustikud Maardu linna Muuga elamupiirkonnas 

Projekti 

nr 
Linnaosa 

Torustiku tüüp 

/tänav 

Läbi-

mõõt, 

De 

Materjal 
Pikkus, 

m 

Ehitusaastad ja pikkused, m 

2016 2017 2018 2019 
2020-

2027 

 B-4.1 

Muuga elamupiirkonna 

Soodevahe II 

arenduspiirkonnas 

veetorud 

Veetorustik 50 PE 1090      1090   

 B-4.2 Muuga elamupiirkond 
Veetorustik/Kreegipuu 

puiestee 
110 PE 1204      1204   

    
Veetorustik/Pirnipuu 

puiestee 
110 PE 105      105   

    
Veetorustik/Pirnipuu 

puiestee 
50 PE 1154      1154   

    
Veetorustik/Pirnipuu 

puiestee 
40 PE 119      119   

B-4 KOKKU       3672 0 0 
 

3672 0 

 

 

Torustikud projekteeritakse vastavalt asjassepuutuvate ametkondade tehnilistele tingimustele, arvestades piirkonna looduslikke olusid 

ning tuginedes vajalikele seadustele, määrustele ja standarditele.  
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9.2.3 Projekt C. Kanalisatsioonivõrgu ja 

reoveepumplate  rajamine 

Kogu Maardu ühiskanalisatsiooni reovesi juhitakse hetkel Tallinna 

kanalisatsioonivõrku. Selleks on rajatud kanalisatsiooni ühendustorustik kuni Iru 

elektrijaama juures paikneva kollektorini Ø630. Lisaks on rajatud veel isevoolne 

survetorustik Kallavere põhjarajooni reoveepumplast kuni Uusküla peapumplani (2,4 

km).   

Muuga aedlinnas lõpetati ÜF projekti raames kanalisatsioonitorustike rajamine 2012 

sügisel, pärast seda on kõigil Muuga aedlinna elanikel võimalus ühiskanalisatsiooni 

teenuse kasutamiseks. Kokku rajati Muuga aedlinnas 54,3 km isevoolset 

kanalisatsioonitorustikku ja 3,4 km survekanalisatsioonitorustikku. Muuga reovesi 

juhitakse Uusküla peapumplasse. Koos kanalisatsiooni väljaehitamisega Muuga 

elamupiirkonnas  rajati ka 2760 majaühendust elanikkonna 

ühiskanalisatsioonivõrguga liitmiseks. Muuga elamupiirkonna Soosaare II 

detailplaneeringualal ehitavad torustikud välja arendajad. Koos torustikuga rajatakse 

Muugal uued reoveepumplad ja Muuga peapumpla KPJ-1 (50 l/s, H=20m) aedlinna 

reovee ärajuhtimiseks Uusküla peapumplasse. Muuga aedlinnas on rajatud kokku 16 

reoveepumplat. Muuga elamupiirkonna torustikud ja pumplad on esitatud Joonisel 

MA17-4, Lisa 2.  

Kallavere elupiirkonnas on ÜF projekti raames Lõuna-Kallavere 

kanalisatsioonisüsteem ehitatud ümber lahkvoolseks ja suurem osa olemasolevatest 

reovee- ja sademeveetorustikest on rekonstrueeritud.  

Samas on Kallavere mitmetes piirkondades sademevee süsteemid amortiseerunud, 

mistõttu on sademevee sissekanne vihmaperioodil reoveekanalisatsiooni jätkuvalt 

väga kõrge, kuni 50%. Seetõttu on vajalik läbi viia täpsemad sademeveesüsteemide 

rekonstrueerimise uuringud, et vältida liigse sademevee sissekannet 

reoveekanalisatsiooni. 

Kroodi tööstuspiirkonnas on vaja rekonstrueerida reo- ja sademevee torustikud, 

et vältida reostuse sattumist põhjavette ja Kroodi ojja. 

Keskkonnaministeerium on teostanud uuringud Kroodi oja tervendamiseks. Selleks 

viidi läbi riigihange Kroodi oja piirkonna reostusuuringute läbiviimiseks ja veekogu 

tervendamise ettepanekute koostamiseks. Vastavalt riigihanke lähteülesandele 

teostati proovivõtud ohtlike ainete osas Kroodi oja piirkonna pinnases, veekogu 

setetes ja sademevee väljalaskudes.  

Nii varem tehtud (2009.a ) uuringud kui ka praegused uuringu tulemused näitavad, 

et Kroodi oja piirkond on ohtlike ainetega tugevalt reostunud. Peamiselt on tegemist 

küll endiste aegade jääkreostusega, kuid sademevee väljalaskudest võetud analüüsi 

tulemused näitavad jätkuvat ohtlike ainete (As, Ni, Cd, naftaleen) sissekannet 

sademevee süsteemidest.  

Kuna nimetatud uuringu eesmärk ei olnud olmereovee analüüside võtmine 

sademevee väljalaskudest, ei ole selles osas 2015. aasta andmeid. Samas on 

Keskkonnainspektsiooni väitel varasemalt tuvastatud Kroodi tööstuspiirkonna 

sademevee väljalaskudes olmereovee omadustele vastavat reovett.  

Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud uuringu üks eesmärke oli välja selgitada 

majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt kõige mõistlikum lahendus Kroodi oja 

reostuse likvideerimiseks/konserveerimiseks, et vältida reostuse kandumist Soome 

lahte.  

Võttes arvesse eelpool kirjeldatut, ei ole võimalik Kroodi oja tervendamise projekti 

efektiivselt ellu viia, kui jääb teostamata tööstuspiirkonna reo- ja sademevee 

süsteemide korrastamine. Eesmärgi saavutamiseks peab Keskkonnaministeerium 

koostöös Maardu Linnavalitsusega välja töötama tegevused Kroodi oja piirkonna 

reostuse likvideerimiseks/konserveerimiseks. 
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Otstarbekas on piirkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks 

kasutada EL Struktuurifondide abi. Rekonstrueerimistööd tuleks läbi viia samaaegselt 

Kroodi oja tervendamiseks läbiviidavate töödega. 

Kokku on vaja piirkonnas rekonstrueerida 6626 m reoveekanalisatsiooni ja 6930 m 

sademeveekanalisatsiooni. Sademevee väljalasule Kroodi ojja tuleb rajada 

sademeveepuhasti.  

Kroodi piirkonnas reovee ärajuhtimiseks tuleb rajada täiendav reoveepumpla Uusküla 

reoveepumpla lähedusse, et tekkiv reovesi juhtida lähedal paikneva AS-le Viimsi Vesi 

kuuluva reovee survetorustikku. Kroodi piirkonna reovee juhtimine Uusküla pumpla 

kaudu Paljassaare reoveepuhastile ei ole võimalik, kuna piirkonna reovee 

vooluhulgad võivad põhjustada pumpla ülekoormuse. 

Järveäärses elamupiirkonnas on vaja välja ehitada ühiskanalisatsioonitorustik.  

Ette on nähtud vee pumpamine Tallinna Prügila nõrgveekollektorisse Ø160. Kokku on 

Järveäärse piirkonna reovee ärajuhtimiseks vaja rajada 7 reoveepumplat ning rajada 

3,34 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 0,57 km survekanalisatsiooni-

torustikku.  

Projektiga lahendatakse reoveekanalisatsiooni ärajuhtimine 173-lt kinnistult. 

Vana-Narva mnt tööstuspiirkonnas on reoveekollektor rekonstrueeritud ÜF 

projekti raames ja loodud ühendustorustikud tööstusettevõtetele 

ühiskanalisatsiooniteenuse kasutamiseks. 

Torustikud projekteeritakse vastavalt asjassepuutuvate ametkondade tehnilistele 

tingimustele, arvestades erinevate piirkondade looduslikke olusid ning tuginedes 

vajalikele seadustele, määrustele ja standarditele.  

Muuga elamupiirkonnas on lahendamata ühiskanalisatsioon Soosaare II elamu 

arenduspiirkonnas. Piirkonna väljaarendamiseks on vaja rajada 975 m reovee 

magistraaltorustikku. Nimetatud investeering on vajalik teostada piirkonna 

arendajatel. Peale veetorustiku rajamist tuleb see üle anda AS Maardu Vesi bilanssi 

opereerimisteenuse osutamiseks. 

Survekanalisatsioonitoru ümberühendamine reovee ümberjuhtimiseks 

Muuga reoveepuhastisse on vajalik juhul, kui tulevikus osutub reovee 

vastuvõtmine valmivas Muuga reoveepuhastis soodsamaks kui selle juhtimine 

Paljassaare puhastile. Vajalik on u 30 m survetoru lõigu rajamine Uusküla 

reoveepumplast Kroodi tööstuspiirkonna reovee ülepumpamiseks rajatava 

survetoruni. Investeeringute maksumus on minimaalne. 
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Tabel 9.8 Rajatavad isevoolsed reoveekanalisatsiooni torustikud Järveäärse piirkonna väljaarendamiseks 

Projekti 

nr 

Linnaosa Torustiku tüüp /tänav Läbi-

mõõt, De 

Materjal Pikkus, 

m 

Ehitusaastad ja pikkused, m 

2016 2017 2018 2019 2020-

2027 

C-1.1 Järveäärse 

elamupiirkond 

Karpkala tn (killustik) 250 PVC 273    273  

  Kogre (alates Karpkala tn) 250 PVC 56    56  

  Kogre (alates Karpkala tn) 200 PVC 79    79  

  Säina tn 250 PVC 404    404  

  Kogre (alates Säina tn) 250 PVC 21    21  

  Kogre (Säina - Linaski) 200 PVC 80    80  

  Linaski tn 250 PVC 404    404  

  Kogre (Linaski-Mudamaimu) 200 PVC 81    81  

  Mudamaimu 250 PVC 404    404  

  Kogre (Mudamaimu-Karitsa 

tn) 

200 PVC 60    60  

  Karitsa tn 250 PVC 412    412  

  Kogre (Karitsa tn-Haugi tn) 200 PVC 68    68  

  Haugi tn 200 PVC 343    343  

  Kogre 200 PVC 285    285  

  Maardu järve ja Järveäärse 

elamupiirkonna vahel 

200 PVC 77    77  

  Maardu järve ja Järveäärse 

elamupiirkonna vahel 

250 PVC 59    59  

  Teemeistri piirkond 200 PVC 234    234  

C-1.1 KOKKU    3340 0 0 0 3340 0 
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Tabel 9.9 Rajatavad kanalisatsiooni torustikud Kroodi tööstuspiirkonnas 

Projekti 

nr 
Linnaosa 

Torustiku tüüp 

/tänav 

Läbi-

mõõt, 

De 

Materjal 
Pikkus, 

m 

Ehitusaastad ja pikkused, m 

2016 2017 2018 2019 
2020-

2027 

 C-1.2 Kroodi tööstuspiirkond Isev kanal/Lao tn 
200-

315 
PVC 931     931     

    

Isev kanal/Lao tn 

(Kinnistu piirilt 

peatorustikule) 

160-

200 
PVC 403     403     

    Isev kanal/Fosforiidi tn 
200-

315 
PVC 1078     1078     

    

Isev kanal/Fosforiidi tn 

(Kinnistu piirilt 

peatorustikule) 

160-

200     
PVC 270     270     

    
Isev kanal/Fosforiidi 

tn-Maagi tn 

160-

200 
PVC 115     115     

    Isev kanal/Kroodi tn 
200-

315 
PVC 676     676     

    

Isev kanal/Kroodi tn 

(Kinnistu piirilt 

peatorustikule) 

160-

200 
PVC 112     112     

    

Isev kanal/Kroodi oja 

äärne koos sealse Lao 

tn-ga 

200-

315 
PVC 1359     1359     

    

Isev kanal/Kroodi oja 

äärne koos sealse Lao 

tn-ga (Kinnistu piirilt 

peatorustikule) 

160-

200 
PVC 463     463     

    
Isev kanal/Kroodioja 

äärest Lao tn-le 

250-

315 
PVC 145     145     
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Isev kanal/Kombinaadi 

tn 

160-

200 
PVC 169     169     

    
Isev kanal/Fosforiidi tn 

-Keemikute tn 

200-

250 
PVC 305     305     

    

Isev kanal/Fosforiidi tn 

-Keemikute tn 

(Kinnistu piirilt 

peatorustikule) 

160-

200 
PVC 330     330     

    

Isev kanal/Lao tn 

ühendus olemasoleva 

torustikuga 

250+ PVC 270     270     

C-1.2 KOKKU       6626 0 0 6626 0 0 

 

Tabel 9.10 Rajatavad kanalisatsiooni torustikud Muuga elamupiirkonnas 

Projekti 

nr 
Linnaosa 

Torustiku tüüp 

/tänav 

Läbi-

mõõt, 

De 

Materjal 
Pikkus, 

m 

Ehitusaastad ja pikkused, m 

2016 2017 2018 2019 
2020-

2027 

 C-1.3 Muuga elamupiirkond 
Isevoolne 

kanalisatsioonitorustik/ 

Pirnipuu puiestee 

160 PVC 565      565   

    

Isevoolne 

kanalisatsioonitorustik/ 

Pirnipuu puiestee 

200 PVC 410      410   

C-1.3 KOKKU       975 0 0 
 

975 0 
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Tabel 9.11 Rajatavad survekanalisatsiooni torustikud Järveäärse piirkonna väljaarendamiseks 

Projekti 

nr 

Linnaosa Torustiku tüüp / tänav Läbimõõt, 

De 

Materjal Pikkus, 

m 

Ehitusaastad ja pikkused, m 

2016 2017 2018 2019 2020-

2027 

C-2.1 Järveäärse 

elupiirkond 

Survekanalisatsiooni 

rajamine Maardu järve 

äärses elamupiirkonnas 

110 PE 568    568  

Järveäärse 

elupiirkond 

Survetorustik PN 10 

Teemeistri asumis kuni 

Tallinna prügila kollektorini 

90 PE 10    10  

C-2.1 KOKKU    568 0 0 0 568 0 

 

 

 

Tabel 9.12 Survetorustiku rajamine Kroodi tööstuspiirkonna/Maardu reovee ümberjuhtimiseks Muuga reoveepuhastile  

Projekti 

nr 
Linnaosa Torustiku tüüp /tänav 

Läbi-

mõõt, 

De 

Materjal 
Pikkus, 

m 

Ehitusaastad ja pikkused, m 

2016 2017 2018 2019 
2020-

2027 

C-2.2  Maardu linn                   

    Survekanalisatsioon/Uusküla 

pumpla-Nuudi tee kollektor 

400 PVC 160     160     

  

Uue reoveepumpla rajamine 

Uusküla pumpla juurde 

Kroodi reovee juhtimiseks 

Muuga reoveepuhastile 

        

C-2.2 KOKKU       160 0 0 160 0 0 
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Tabel 9.13 Maardu linnas rajatavad reovee ülepumplad 

Projekti 

nr 

Pumpla 

tähis 

Asukoht Tüüp Parameetrid Teostatavad 

tööd 

 Ehitusaasta 

2016 2017 2018 2019 2020-

2027 

C-4.1 KPJ-17 Järveäärne, 

Karpkala 

Kompaktpumpla, 

täiendav 

puhverdusmaht, 

2 sukelpumpa 

Q= 5 l/s, H=15 

m 

Uue pumpla 

ehitus 
   x  

 KPJ-18 Järveäärne, 

Säina 

Kompaktpumpla, 

2 sukelpumpa 

Q= 3,3 l/s, 

H=15 m 

Uue pumpla 

ehitus    x  

 KPJ-19 Järveäärne, 

Linaski 

Kompaktpumpla, 

2 sukelpumpa 

Q= 3,3 l/s, 

H=15 m 

Uue pumpla 

ehitus    x  

 KPJ-20 Järveäärne, 

Mudamaimu 

Kompaktpumpla, 

2 sukelpumpa 

Q= 3,3 l/s, 

H=15 m 

Uue pumpla 

ehitus    x  

 KPJ-21 Järveäärne, 

Karitsa 

Kompaktpumpla, 

2 sukelpumpa 

Q= 3,3 l/s, 

H=15 m 

Uue pumpla 

ehitus    x  

 KPJ-22 Järveäärne, 

Haugi 

Kompaktpumpla, 

2 sukelpumpa 

Q= 3,3 l/s, 

H=15 m 

Uue pumpla 

ehitus    x  

 KPJ-23 Järveäärne, 

Teemeistri 

Kompaktpumpla, 

täiendav 

puhverdusmaht 2 

sukelpumpa 

Q= 5 l/s, H=15 

m 

Uue pumpla 

ehitus 
   x  

 KPJ-24 Kroodi reovee 

ülepumpla 

Viimsi 

survetrassi 

Kompaktpumpla, 

täiendav 

puhverdusmaht 2 

sukelpumpa 

Q= 5 l/s, H=15 

m 

Uue pumpla 

ehitus 
   X  

C-3 KOKKU, 8 tk  0 0 0 8 0 

 

Pumpade juhtimine toimub veetasemeandurite abil. Eraldi andur lisatakse avariilise veepinna märkimiseks. Pumplad varustatakse 

kaugvalve- ja jälgimissüsteemiga ning lülitatakse olemasolevasse reoveepumplate kaugvalve- ja juhtimissüsteemi.  
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Pumplatele KPJ-17 ja KPJ-23, mis pumpavad reovee otse nõrgvee kollektorisse paigaldatakse väljuvale survetorule surveandur, mis 

registreerib, kui töötavad prügila nõrgvee pumbad.  Nõrgvee pumpade töötamisel oodatakse reoveepumpade tööle rakendamisega. 

Pumplad rajatakse vajaliku puhvermahuga. 
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Projekt D: Sademevee- ja drenaažisüsteemide 

renoveerimine/rajamine 

 

Kroodi tööstuspiirkonnas on vajalik rekonstrueerida täies mahus 

sademeveetorustik seoses Keskkonnaministeeriumi poolt läbiviidava Kroodi oja 

tervendamise projektiga (vt põhjendusi lk 148) , 

 Sademevee torustikku rekonstrueeritakse 6930 km ulatuses. 

 

Kallavere elamupiirkonnas on vajalik rekonstrueerida osaliselt amortiseerunud 

sademevee kanalisatsioon 

Käesolevaks ajaks on linnaosa kanalisatsioon suures osas lahkvoolne. 

Kallavere elamupiirkonnas 12,7 km vanu sademeveetorustikke ja 4,2 km uusi plastist 

sademeveetorustikke. 

Piirkonnas on kaks eraldi sadeveesüsteemi: 

 lahkvoolne süsteem põhja Kallaveres. Sademevee väljalask – Võerdla 

peakraav (väljalasu kood HA517); 

 lahkvoolne süsteem lõuna Kallaveres. Sademevesi juhitakse Kroodi ojja 

(väljalasu kood HA553). Käesolevaks ajaks on varasem  ühisvoolne süsteemi 

ümberehitatud lahkvoolseks. 

Samas on vanad sademevee torustikud kohati amortiseerunud ja vajaksid 

rekonstrueerimist. Mõned väiksemad piirkonnad on veel lahkvoolseks viimata, kus 

tuleks lähiajal uuringute abil selgitada lahkvoolseks viimise vajadust. Lühiajalises 

investeeringu programmis on ettenähtud 7,4 km sademeveetorustiku rajamine või 

rekonstrueerimine 

 

Järveäärses elamupiirkonnas tuleb sademevee ärajuhtimiseks rajada 6,2 km 

sademeveetorustikku De200 ning paigaldada 6 sademeveepumplat.  

 

Muuga elamupiirkonnas on sademevee ärajuhtimine lahendatud kraavitusega. 

Võttes arvesse, et Muuga aedlinna tänavad on kitsad, vajab sajuveesüsteem täielikku 

uuendamist.  

Muuga elamupiirkonna sajuveeskeemi lahendamisel on lähtutud AS ENTEC 2005.a 

tööst „Maardu linna Muuga aedlinna perspektiivne sajuveeskeem” [7]. Lahendust on 

käsitletud peatükis 7.5, kus on ette nähtud jätta piirkonna peaviimarid kraavide 

kujule, ülejäänud sademevee kogumissüsteem viiakse enamjaolt üle torustikele. Iga 

valgala kohta tuleb koostada projekt, milles määratakse ära konkreetse valgala 

viimarite ülesehitus (kas kraavi või torustiku kujul).  Kokku on Muuga aedlinnas vaja 

korrastada 11,4 km peaviimareid ning rajada 54,3 km magistraal- ja haruviimareid.
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Tabel 9.14 Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajamine ja rekonstrueerimine Kroodi tööstuspiirkonnas 

 

Projekti 

nr 
Linnaosa 

Torustiku tüüp 

/tänav 

Läbi-

mõõt, 

De 

Materjal 
Pikkus, 

m 

Ehitusaastad ja pikkused, m 

2016 2017 2018 2019 
2020-

2027 

 D-1.1 
Kroodi 

tööstuspiirkond 
Isev kanal/Lao tn 

200-

315 
PVC 931     931     

    

Isev kanal/Lao tn 

(Kinnistu piirilt 

peatorustikule) 

160-

200 
PVC 403     403     

    Isev kanal/Fosforiidi tn 
200-

315 
PVC 1078     1078     

    

Isev kanal/Fosforiidi tn 

(Kinnistu piirilt 

peatorustikule) 

160-

200     
PVC 270     270     

    
Isev kanal/Fosforiidi 

tn-Maagi tn 

160-

200 
PVC 115     115     

    Isev kanal/Kroodi tn 
315-

800 
PVC 676     676     

    

Isev kanal/Kroodi tn 

(Kinnistu piirilt 

peatorustikule) 

160-

200 
PVC 112     112     

    

Isev kanal/Kroodi oja 

äärne koos sealse Lao 

tn-ga 

200-

315 
PVC 1359     1359     
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Isev kanal/Kroodi oja 

äärne koos sealse Lao 

tn-ga (Kinnistu piirilt 

peatorustikule) 

160-

200 
PVC 463     463     

    
Isev kanal/Kroodioja 

äärest Lao tn-le 

250-

315 
PVC 145     145     

    
Isev kanal/Kombinaadi 

tn 

160-

200 
PVC 169     169     

    
Isev kanal/Fosforiidi tn 

-Keemikute tn 

200-

250 
PVC 305     305     

    

Isev kanal/Fosforiidi tn 

-Keemikute tn 

(Kinnistu piirilt 

peatorustikule) 

160-

200 
PVC 330     330     

    

Isev kanal/Lao tn 

ühendus olemasoleva 

torustikuga 

250+ PVC 270     270     

D-1 KOKKU       6626 0 0 6626 0 0 
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Tabel 9.15 Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajamine ja rekonstrueerimine Kallavere elamupiirkonnas 

Projekti 

nr 
Linnaosa Torustiku tüüp /tänav 

Läbi-

mõõt, 

De 

Materjal 
Pikkus, 

m 

Ehitusaastad ja pikkused, m 

2016 2017 2018 2019 
2020-

2027 

 D2.1 Kallavere linnaosa 

Isev Sad Kanal/Linnaosa 

läänekülje toru põhja-

lõuna suunal 

500 PVC 997       997   

    

Isev Sad Kanal/Haljasmaa 

tn -lt ja Rajaniidu teelt 

Kütte tn-ni koos Kütte tn-

ga 

315-

500 
PVC 1372       1372   

    

Isev Sad Kanal/Kütte tn-lt 

ja Ringi tn-lt idapoolse 

puhastini 

500-

1000 
PVC 247       247   

    

Isev Sad Kanal/Noorte tn 

ja Haigla tn vaheline lõik 

Ringi tn-l 

300 PVC 277       277   

    

Isev Sad Kanal/Noorte tn 

ja Haigla tn vaheline lõik 

Karjääri tn-l 

250 PVC 95       95   

    

Isev Sad Kanal/Noorte tn 

ja Kütte tn vaheline lõik 

Karjääri tn-l 

315 PVC 272       272   

    

Isev Sad Kanal/Stardi tn-st 

lõunasse Keemikute tn-l 

kuni Ringi tn ristumiseni 

315-

500 
PVC 479       479   
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Isev Sad Kanal/Toru Ringi 

tn-lt Keemikute tn-ni 

linnaosa lõunapoolel 

315-

500 
PVC 336       336   

    

Isev Sad Kanal/Ringi ja 

Keemikute tn ristumisest 

lõunapoolse 

sademeveepuhastini 

500 PVC 278       278   

    

Isev Sad Kanal/Kallavere 

edelaküljelt Keemikute tn-

ni 

315-

500 
PVC 424       424   

    

Isev Sad 

Kanal/Sademeveepuhastite 

väljalasud 

600+ PVC 115       115   

    

Isev Sad Kanal/Kallavere 

lääneküljest suunaga 

põhja ja Uusküla poole 

500 PVC 425       425   

    
Isev Sad Kanal/Kinnistutelt 

põhivõrkudeni ja ülejäänud 

200-

315 
PVC 2100       2100   

D-2 KOKKU       7417 0 0 0 7417 0 
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Tabel 9.16 Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajamine ja rekonstrueerimine Muuga elamupiirkonnas 

Projekti 

nr 

Linnaosa Tänav või lõik Läbimõõt, 

De 

Materjal Pikkus 

kokku, m 

Ehitusaastad ja pikkused 

2016 2017 2018 2019 2020-

2027 

D-3.1 Muuga 

elamupiirkond 

Peaviimari (kraavi) 

korrastamine 

  11420     11420 

D-3.1 KOKKU    11420 0 0 0 0 11420 

D-3.2  Magistraalviimar 200 - 400  20080     20080 

Haruviimar 200  34220     34220 

D-3 KOKKU    54 300 0 0 0 0 54 300 
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Tabel 9.17 Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajamine ja rekonstrueerimine Järveäärse elamupiirkonnas 

Projekti 

nr 
Linnaosa 

Torustiku tüüp 

/tänav 

Läbi-

mõõt, 

De 

Materjal 
Pikkus, 

m 

Ehitusaastad ja pikkused, m 

2016 2017 2018 2019 
2020-

2027 

D-4.1 
Järveäärse 

elamupiirkond 
Karpkala tn (killustik) 200 PVC 546       546   

    
Kogre (alates Karpkala 

tn) 
200 PVC 112       112   

    
Kogre (alates Karpkala 

tn) 
200 PVC 158       158   

    Säina tn 200 PVC 808       808   

    Kogre (alates Säina tn) 200 PVC 42       42   

    Kogre (Säina - Linaski) 200 PVC 160       160   

    Linaski tn 200 PVC 808       808   

    
Kogre (Linaski-

Mudamaimu) 
200 PVC 162       162   

    Mudamaimu 200 PVC 808       808   

    
Kogre (Mudamaimu-

Karitsa tn) 
200 PVC 120       120   

    Karitsa tn 200 PVC 824       824   

    
Kogre (Karitsa tn-

Haugi tn) 
200 PVC 136       136   

    Haugi tn 200 PVC 686       686   

    Kogre 200 PVC 570       570   

    

Maardu järve ja 

Järveäärse 

elamupiirkonna vahel 

200 PVC 154       154   

    Pumplate väljalasud 200 PVC 194       194   
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D-4 KOKKU       6288 0 0 0 6288 0 
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Tabel 9.18 Rajatavad sademeveepumplad Maardu linnas 

Projekti 

nr 

Pumpla 

tähis 

Asukoht Tüüp Parameetrid Teostatavad 

tööd 

 Ehitusaasta 

2016 2017 2018 2019 2020-

2027 

D-5.1 SPJ-1 Järveäärne, 

Karpkala 

Kompaktpumpla, 

2 sukelpumpa 

Q= 3,3 l/s, 

H=15 m 

Uue pumpla 

ehitus   
 

x  

 SPJ-2 Järveäärne, 

Säina 

Kompaktpumpla, 

2 sukelpumpa 

Q= 3,3 l/s, 

H=15 m 

Uue pumpla 

ehitus   
 

x  

 SPJ-3 Järveäärne, 

Linaski 

Kompaktpumpla, 

2 sukelpumpa 

Q= 3,3 l/s, 

H=15 m 

Uue pumpla 

ehitus   
 

x  

 SPJ-4 Järveäärne, 

Mudamaimu 

Kompaktpumpla, 

2 sukelpumpa 

Q= 3,3 l/s, 

H=15 m 

Uue pumpla 

ehitus   
 

x  

 SPJ-5 Järveäärne, 

Karitsa 

Kompaktpumpla, 

2 sukelpumpa 

Q= 3,3 l/s, 

H=15 m 

Uue pumpla 

ehitus   
 

x  

 SPJ-6 Järveäärne, 

Haugi 

Kompaktpumpla, 

2 sukelpumpa 

Q= 3,3 l/s, 

H=15 m 

Uue pumpla 

ehitus   

 

x  

D-5 KOKKU 0 0 0 6 0 
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9.2.4 Kokkuvõte investeeringuprojektidest 

Kokkuvõte vee, kanalisatsiooni ja sademevee investeeringuprojektide tehnilistest näitajatest on esitatud alljärgnevalt  

Tabel 9.6 Kokkuvõte investeeringuprojektide mahtudest 

 

 

 

Projekti 

nr 
Nimetus Maht Ühik 

Ehitusaastad 

2016 2017 2018 2019 
2020-

2027 

A-1.1 
Puurkaevu rekonstrueerimine Järveäärse 

elamurajoonis  
1 tk 0 0 0 1 0 

A-1.2 Puurkaevu rajamine Altmetsa tee 22B 1 tk 0 0 0 0 1 

A-1.3 
Puurkaevu nr 134 (Hellerheina) 

likvideerimine 
1 tk 0 0 0 0 1 

A-1.4 Puurkaevu nr 384 (Veeru 9) likvideerimine 1 tk 0 0 0 0 1 

A-1 PUURKAEVUD KOKKU  4 tk 0 0 0 1 3 

A-2.1 

Puurkaevpumpla rekonstrueerimine 

Järveäärse elamurajoonis (reservkaevule 

vajalikus mahus) 

1 tk 0 0 0 1 0 

A-2.2 
Kallaveres Ringu 54D reservpuurkaevpumpla 

rekonstrueerimine 
1 tk 0 0 0 0 1 

A-2.3 
Kallaveres Veeru 15 reservpuurkaevpumpla 

rekonstrueerimine 
1 tk 0 0 0 0 1 

A-2.4 
Kallaveres Kraavi 2A reservpuurkaevpumpla 

rekonstrueerimine 
1 tk 0 0 0 0 1 

A-2 PUURKAEVPUMPLAD KOKKU  4 tk 0 0 0 1 3 

A-3.1 
Survetõstepumpla rajamine Järveäärse 

elamurajooni Karpkala 19 kinnistule koos 
1 tk 0 0 0 1 0 
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resservuaaridega 

A-3.2 
Survetõstepumpla rajamine Kroodi piirkonna 

veevarustuseks Piiri tee ja Lao tn äärde 
1 tk 0 0 0 1 0 

A-3 
VEETÖÖTLUSJAAMAD JA 

SURVETÕSTEPUMPLAD  
1 tk 0 0 0 2 0 

B-1.1  
Pinnavee toitetorustik Hindreku1 ja Uus-

Hindreku det aladest survetõstepumplani 
591 m 0 0 0 591 0 

B-1.2 
Veetorustike rajamine Järveäärse 

elamupiirkonnas 
4693 m 0 0 0 4693 0 

B-1.3 Vana-Narva mnt toitetorustik 2468 m 0 0 0 2468 0 

B-1.4 
Teemeistri piirkond-Kiltrisauna 

elamupiirkond 
1207 m 0 0 0 0 1207 

B-2.1 Vana-Narva mnt piirkonna veetorud 2479 m 0 0 0 2479 0 

B-3.1 Kroodi tööstuspiirkonna veetorustikud 7376 m 0 0 7376 0 0 

B-4.1 
Muuga elamupiirkonna Soodevahe II 

arenduspiirkonnas veetorud 
1090 m 0 0 0 1090 0 

B-4.2 Muuga piirkonna veetorud 2582 m 0 0 0 2582 0 

B-1-4 VEETORUSTIKUD KOKKU 21396 m 0 0 7376 12813 1207 

B-5.1 
Veevõrgu uued majaühendused Järveäärse 

elamupiirkonnas 
173 tk 0 0 0 173 0 

B-5 VEEVÕRGU MAJAÜHENDUSED KOKKU 173 tk 0 0 0 173 0 

B-6.1 
Veevõrgule paigaldatavad tuletõrjehüdrandid 

Järveäärse elamupiirkonnas 
29 tk 0 0 0 29 0 

B-6 TULETÕRJEHÜDRANDID KOKKU 29 tk 0 0 0 29 0 

C-1.1 
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine 

Maardu järve äärses elamupiirkonnas 
3340 m 0 0 0 3340 0 

C-1.2 
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine 

Kroodi tööstuspiirkonnas 
6626 m 0 0 6626 0 0 
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C-1.3 
Muuga elamupiirkonna Soodevahe II 

arenduspiirkonnas isevoolne kanalisatsioon 
975 m 0 0 0 975 0 

C-1 

ISEVOOLSED 

REOVEEKANALISATSIOONI-

TORUSTIKUD KOKKU 

10941 m 0 0 6626 4315 0 

C-2.1 
Survekanalisatsiooni rajamine Maardu järve 

äärses elamupiirkonnas 
568 m 0 0 0 568 0 

C-2.2 
Survekanalisatsioon/Uusküla pumpla-Nuudi 

tee kollektor 
160 m 0 0 0 160 0 

C-2 
SURVEKANALISATSIOONITORUSTIKUD 

KOKKU 
728 m 0 0 0 728 0 

C-3.1 
Reoveekanalisatsiooni majaühendused  

Maardu järve äärses elamupiirkonnas 
173 tk 0 0 0 173 0 

C-3 
KANALISATSIOONI MAJAÜHENDUSED 

KOKKU 
173 tk 0 0 0 173 0 

C-4.1 
Reoveepumplate rajamine Maardu järve 

äärses elamurajoonis ≤ 5 l/s, puhvermahuga 
2 tk 0 0 0 2 0 

C-4.2 
Reoveepumplate rajamine Maardu järve 

äärses elamurajoonis ≤ 5 l/s 
5 tk 0 0 0 5 0 

C.4.3 

Reoveepumplate rajamine Kroodi 

tööstuspiirkonna reovee ärajuhtimiseks ≤ 5 

l/s, puhvermahuga 

1 tk 0 0 0 1 0 

C-4 REOVEEPUMPLAD KOKKU 8 tk 0 0 0 8 0 

D-1.1 
Sademeveetorustike rajamine Kroodi 

tööstuspiirkonnas 
6626 m 0 0 6626 0   

D-2.1 
Sademeveetorustike rajamine Kallavere 

elamupiirkonnas 
7383 m 0 0 0 7 417   

D-3 
Sademeveesüsteemide rajamine Muuga 

elamurajoonis 
54 300 m 0 0 0 0 65 720 



Maardu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2027 

AS Infragate Eesti  

 
159 

D-4.1 
Sademeveetorustike rajamine Maardu järve 

äärses elamupiirkonnas 
3340 m 0 0 0 6 288 0 

D-1-4 
SADEMEVEEKANALISATSIOONI 

TORUSTIKUD KOKKU 
71 649 m 0 0 6 626 13 705 65 720 

D-5.1 
Sademeveepumplad < 5 l/s Maardu järve 

äärses elamupiirkonnas 
6 tk 0 0 0 6 0 

D-5 SADEMEVEEPUMPLAD KOKKU 6 tk 0 0 0 6 0 

 

Kokku plaanitakse ehitada lühiajalise programmi raames 21,94 km veetorustikke,  11,70 km kanalisatsioonitorustikke ja 20,33 km 

sademeveetorustikke ning pikemaajalise programmi raames 1,27 km veetorustikke.  

Pikaajalises programmis on sees ka 65,7 km sademeveesüsteemide rajamine Muuga elamupiirkonnas
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10. INVESTEERINGUPROJEKTIDE ORIENTEERUV 
MAKSUMUS 

 
Maksumuste hindamise aluseks on võetud viimase paari aasta jooksul kujunenud 

hinnatase Eestis. Maksumused on esitatud ilma käibemaksuta. Projekteerimise ja 

projektijuhtimise kulude ning võimalike hinnakõikumiste katteks on lisatud 

projektidele 13% selle kogumaksumusest (kuluartikli üldnimetus “Uuringud, 

projekteerimine, ettenägematud kulud, hinnakõikumised, projektijuhtimine, 

ehitusjärelvalve”). Ühikhindadega investeeringute tabel on esitatud Lisas 1. 

 
Torustike paigaldusmaksumusse on arvestatud ka tänavakatte kõrvaldamise ja 

taastamise kulud, kaeviste osaline tagasitäide liivaga. Kui torustik paigaldatakse 

haljasalale on maksumus väiksem.  

 

Investeeringuprojektide maksumused projektide ja alamprojektide lõikes neis 

sisalduvate põhielementide maksumuste (seadmete, materjalide, ehitustööde ja 

sellega seonduvate tööde maksumuste) orienteeruva hindamisega, ajagraafiku ja 

osakaalu määraga on esitatud Tabel 10.1 Investeeringute koondmahud ja ajaline 

jaotus. 

 

Kokku on vajalik aastatel 2016-2027 investeerida vee, kanalisatsiooni ja sademevee 

kanalisatsiooni arendamisse 19,37 miljonit eurot, lühiajalise programmi osakaal on 

8,96 miljonit eurot ehk ligikaudu 46 % kogu arendamise kava perioodi 

investeeringutest. 

 

Kõige suurema osa, ~12,1 miljonit eurot ehk ligikaudu 70 % moodustab 

sademeveekanalisatsiooni arendamine. Veevarustuse investeeringuprojektide osakaal 

on 17 % ja kanalisatsioonil  13 % kogu investeeringutest. 
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Tabel 10.1 Investeeringute koondmahud ja ajaline jaotus 

Projekti 

nr 
Nimetus 

Maksumus 

kokku, 

eurot 

MAKSUMUS, eurot 

2016 2017 2018 2019 2020-2027 

A-1.1 
Puurkaevu rekonstrueerimine Järveäärse 

elamurajoonis Kogre tn 11A 
4 500 0 0 0 4 500 0 

A-1.2 Altmetsa tee 22B puurkaevu rajamine 30 000 0 0 0 0 30 000 

A-1.3 
Puurkaevu nr 134 (Hellerheina) 

likvideerimine 
4475 0 0 0 0 4475 

A-1.4 Puurkaevu nr 384 (Veeru) likvideerimine 4475 0 0 0 0 4475 

A-1 PUURKAEVUD KOKKU  43 450 0 0 0 4 500 38 950 

A-2.1 

Puurkaevpumpla Kogre tn 11A 

rekonstrueerimine Järveäärse 

elamurajoonis 

5 200 0   0 5 200 0 

A-2.2 Ringi 54D reservpumpla rekonstrueerimine 24 600 0 0 0 0 24 600 

  Ringi 54D reservuaari rekonstrueerimine 35 000 0 0 0 0 35 000 

A-2.3 Veeru 15 reservpumpla rekonstrueerimine 8795 0 0 0 0 8795 

A-2.4 Kraavi 2A reservpumpla rekonstrueerimine 8795 0 0 0 0 8795 

A-3 PUURKAEVPUMPLAD KOKKU  82 390 0 0 0 5 200 77 190 

A-3.1 
Järveäärse survetõstepumpla rajamine 

koos reservuaaridega 2x150 m2 
166 400 0 0 0 166 400 0 

A-3.2 

Survetõstepumpla rajamine Kroodi 

piirkonna veevarustuseks Piiri tee ja Lao tn 

äärde 

50 000 0 0 0 50 000 0 

A-4 
VEETÖÖTLUSJAAMAD JA 

SURVETÕSTEPUMPLAD  
216 400 0 0 0 216 400 0 

A VEEVARUSTUS KOKKU 342 240 0 0 0 226 100 116 140 
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B-1.1  
Pinnavee toitetorustik Hindreku1 ja Uus-

Hindreku det aladest survetõstepumplani 
40 000 0 0 0 40 000 0 

B-1.2 
Veetorustike rajamine Järveäärse 

elamupiirkonnas 
310 000 0 0 0 310 000 0 

B-1.3 Vana-Narva mnt toitetorustik 210 000 0 0 0 210 000 0 

B-1.4 
Teemeistri piirkond-Kiltrisauna 

elamupiirkond 
85 000 0 0 0 0 85 000 

B-2.1 Vana-Narva mnt piirkonna veetorud 173 530 0 0 0 173 530 0 

B-3.1 Kroodi tööstuspiirkonna veetorustikud 1 300 000 0  0  1 300 000 0 0 

B-4.1 
Muuga elamupiirkonnas Soodevahe II 

arenduspiirkonnas veetorustiku rajamine 
50 000 0 0 0 50 000 0 

B-4.2 Muuga piirkonna veetorud 110 000 0 0 0 110 000 0 

B-1-4 VEETORUSTIKUD KOKKU 2 278 530 0 0 1 300 000 893 530 85 000 

B-5.1 
Veevõrgu uued majaühendused Järveäärse 

elamupiirkonnas 
103 800 0 0 0 103 800 0 

B-5 VEEVÕRGU MAJAÜHENDUSED KOKKU 103 800 0 0 0 103 800 0 

B-6.1 

Veevõrgule paigaldatavad 

tuletõrjehüdrandid Järveäärse 

elamupiirkonnas 

27 840 0 0 0 27 840 0 

B-6 TULETÕRJEHÜDRANDID KOKKU 27 840 0 0 0 27 840 0 

B VEEVÕRK KOKKU 2 410 170 0 0 1 300 000 1 025 170 85 000 

C-1.1 
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine 

Maardu järve äärses elamupiirkonnas 
371 000 0 0 0 371 000 0 

C-1.2 
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine 

Kroodi tööstuspiirkonnas 
1 500 000 0 0 1 500 000 0 0 

C-1.3 
Muuga elamupiirkonna Soodevahe II 

arenduspiirkonnas isevoolne kanalisatsioon 
50 000 0 0 0 50 000 0 
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C-1 

ISEVOOLSED 

REOVEEKANALISATSIOONI-

TORUSTIKUD KOKKU 

1 921 000 0 0 1 500 000 421 000 0 

C-2.1 
Survekanalisatsiooni rajamine Maardu 

järve äärses elamupiirkonnas 
82 360  0  0 0  82 360 0  

C-2.2 ja 

C-4.3 

Survekanalisatsioon Kroodi pumpla-Nuudi 

tee kollektor ja Kroodi reoveepumpla 

rajamistööd 

50 000 0  0  0  50 000 0  

C-2 
SURVEKANALISATSIOONITORUSTIKUD 

KOKKU 
132 360 0 0 0 132 360 0 

C-3.1 
Reoveekanalisatsiooni majaühendused 

järveäärses elamupiirkonnas 
103 800 0 0 0 103 800 0 

C-3 
KANALISATSIOONI MAJAÜHENDUSED 

KOKKU 
103 800 0 0 0 103 800 0 

C-4.1 ja 

C-4.2  

Reoveepumplate rajamine Maardu järve 

äärses elamurajoonis ≤ 5 l/s 
140 000 0 0 0 140 000 0 

C-4 REOVEEPUMPLAD KOKKU 140 000 0 0 0 140 000 0 

C REOVEEKANALISATSIOON KOKKU 2 247 160 0 0 1 500 000 747 160 0 

D-1.1 
Sademeveetorustike rajamine Kroodi 

tööstuspiirkonnas 
1 500 000 0 0 1 500 000 0 0 

D-2.1 
Sademeveetorustike rajamine Kallavere 

elamupiirkonnas 
1 107 000 0 0 0 1 107 000 0  

D-3 
Sademeveesüsteemide rajamine Muuga 

elamurajoonis 
9 013 801 0 0 0 0 9 013 801 

D-4.1 
Sademeveetorustike rajamine Maardu järve 

äärses elamupiirkonnas 
355 904 0 0 0 355 904 0 

D-1 
SADEMEVEEKANALISATSIOONI 

TORUSTIKUD KOKKU 
11 976 705 0 0 1 500 000 1 462 904 9 013 801 

D-5.1 
Sademeveepumplad < 5 l/s Maardu järve 

äärses elamupiirkonnas 
120 000 0 0 0 120 000 0 
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D-5 SADEMEVEEPUMPLAD KOKKU 120 000 0 0 0 120 000 0 

D SADEMEVESI KOKKU 12 096 705 0 0 1 500 000 1 582 904 9 013 801 

A,B,C,D INVESTEERINGUD 17 146 275 0 0 4 300 000 3 631 334 9 214 941 

  Uuringud ja projekteerimine, 4% 685 851 0 0 172 000 145 253 368 598 

  
Ettenägematud kulud, hinnakõikumised, 

5% 
857 314 0 0 215 000 181 567 460 747 

  Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve, 4% 685 851 0 0 172 000 145 253 368 598 

  INVESTEERINGUD KOKKU 19 375 291 0 0 4 859 000 4 103 407 10 412 883 

 

 
 Lühiajalise perioodi investeeringud 2016-2019. a moodustavad kokku 8 962 407 eurot. 

 Pikaajalised investeeringud moodustavad kokku 10 412 883 eurot 



Maardu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava korrektuur 2011-2023 

 

AS Infragate Eesti  

 
165 

KASUTATUD MATERJALID 

1. Maardu linna kodulehekülg (http://maardu.kovtp.ee/) 

2. Maardu linna arengukava 

3. Maardu linna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni arendamise kava 

korrektuur, AS Entec 2004 

4. Maardu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 

aruanne, OÜ Hendrikson ja Ko, 2006 

5. Maardu linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava, I etapp. 

Infragate Eesti AS 2008 

6. Maardu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava, II etapp. 

Infragate Eesti AS 2009 

7. Maardu linna Muuga aedlinna perspektiivne sajuveeskeem. AS ENTEC, 

2005  

8. EL Ühtekuuluvusfondi Ida-Harju veemajandusprojektis toodud tehnilised 

lahendused.  

9. Maardu linna tööstuspiirkonna reoveekanalisatsiooni eelprojekt ning 

tööstuspiirkonna veevarustuspiirkonnad AS Entec 2007 

10. Maardu linna poolsed tehnilised tingimused nr T 25-08 (25.03.2008) Riigi 

Kinnisvara AS-le  Vana-Narva mnt 13/Paemurru tn 1 puurkaevpumpla 

projekteerimiseks  

11. Maa-ameti avalik teenus (www.maaamet.ee) 

12. Keskkonnaregistri avalik teenus (www.keskkonnaregister.ee) 

13. Tallinna linna ja Tallinnaga külgnevate Kambriumi-Vendi ja Ordoviitsiumi-

Kambriumi põhjavee tarbevarude ümberhindamine kuni aastani 2030, AS 

Maves, 2004 

14. Technical Assistance for East Harju and Keila Vasalemma Water Protection 

Project EuropeAid/117812/D/SV/EE, Maardu Municipality, Feasibility 

Study, June 2005, Halcrow Group Ltd 

15. Maardu linna kanaliseerimise alternatiivid. OÜ Kiirvool. OÜ EL Konsult, 

2008 

16. Maardu linna veevarustuse alternatiivid. OÜ Kiirvool. OÜ EL Konsult, 2008 

17. Maardu järve äärse ja Teemeistri tn piirkonna veevarustus ja 

kanalisatsioon. Põhiprojekt. Kommunaalprojekt 2008  

18. Reoveekogumisalade määramine, AS Eesti Veevärk Konsultatsioon, 2006  

19. Uusküla reovee peapumpla projekt ja survetorustik, AS Vensen 2008. 

20.  Maardu linna vee- ja kanalisatsioonitariifide arvestus. OÜ EL Konsult 

2008 

21. AS Tallinna Vesi pakkumine Maardu linna vee ja 

kanalisatsioonisüsteemide opereerimiseks, Maardu linna pinnaveega 

varustamiseks ja reovee puhastamiseks Paljassaare reoveepuhastis. Mai 

2008 

22. Maardu linna ÜF veemajandusprojekti „Tallinn-Muuga vee- ja 

kanalisatsiooni ühendustorustike ning -rajatiste projekteerimise“. SWECO 

Projekt AS 2010 

23. Tallinn-Muuga vee- ja kanalisatsiooni ühendustorustike ehituslik 

optimeerimine. SWECO Projekt AS 2010 

24. Maardu järve äärse ja Teemeistri tn piirkonna veevarustus ja 

kanalisatsiooni põhiprojekti ekspertiis. AS Infragate Eesti AS, 2011. 

25. Maardu linna veemajandusprobleemide analüüs. AS Infragate Eesti AS, 

2015 

26. Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Kroodi oja 

jääkreostuse ohutustamise eelprojekt. Eesti Keskkonnauuringute Keskus 

2015 

http://www.maaamet.ee/
http://www.keskkonnaregister.ee/

